

## 六点行动计划

编号	内容	同意采取的措施	负责机构	时间框架
<b>近期行动计划</b>				
1	<b>项目启动延误</b>	在项目文件提交亚行执董会前检查项目准备要素是否达到	项目执行机构、财政部及亚行	2007 年起
2	<b>对项目执行机构、实施机构前期培训</b>	在贷款准备及启动期对项目执行机构和实施机构人员进行采购、咨询服务、支付及移民安置程序等方面进行培训	亚行（中国代表处及贷款项目负责人）	自 2006 年 3 月起进行中
3	<b>明显支付延误</b>	通过将亚行中国代表处管理的项目全部由代表处负责以减少支付延误	亚行（中国代表处及主计局）	2006 年 12 月 31 日前
<b>中长期行动计划</b>				
4	<b>项目管理</b> (a)发展项目管理能力  (b)加强项目审计和财务管理能力	聘用项目管理官员及国内咨询专家借助项目管理技术对项目进行分析并培训执行机构和实施机构人员。开展相关研究以简化职能。 对贷款管理信息系统（LFIS）的使用和特定行业进行有针对性的培训，授权审计署成为 LFIS 的用户。	发改委、财政部、行业部门、省有关部门及亚行（中国代表处）  审计署、财政部、省审计厅及亚行（中国代表处）	开始研究工作，2007 年确定相关建议  供水及污水处理行业培训已执行，2006 年培训交通行业并准备相继培训其它行业
5	<b>以成果为基础的监测体系</b>	将技援 4581-PRC：开发国家重点项目以成果为基础的监测体系的成果用于一个亚行贷款项目并作为试点项目	发改委（重大项目稽查处）、财政部、亚行（执行评价局）	2007 年三季度起
6	<b>转贷协议</b>	提前准备转贷协议并将转贷协议标准化，培训执行机构和实施机构人员	财政部、执行机构和实施机构	自 2007 年起