

## **ОТЧЕТ о ходе работы Национального Секретариата ИСЦАУЗР**

Название страны - **Таджикистан**

### **1. Статус подписания Письма - Соглашения с АБР**

В июне 2007, в рамках Многостранового партнерства ИСЦАУЗР между АБР и Агентством по землеустройству, геодезии и картографии при Правительстве Республики Таджикистан было подписано соглашение. С таджикской стороны соглашение подписал директор Агентства г-н Гулмахмадов Давлатшо Курбоналиевич, со стороны АБР г-н Катцуджи Матсунами - директор отдела сельского хозяйства, окружающей среды и природных ресурсов отделения Центральной и Западной Азии.

#### **а) Финансирование НСЕК**

Через офис АБР в Душанбе до конца года была получена сумма \$30 000. К сожалению, из-за позднего поступления второго транша (\$ 20 000) НСЕК не смог полностью израсходовать эту сумму. До конца января запланировано приобретение оборудования и представление в АБР финансового отчета.

#### **б) Отчет перед АБР за финансирование**

Финансовый промежуточный отчет в сумме \$ 10 000 был отправлен в офис АБР в Маниле в 2007 году. Финансовый отчет за второй транш будет отправлен после закупки оборудования.

### **2. Статус подписания Письма - Соглашения с ГТЦ**

Все документы со стороны Таджикистана подписаны и отправлены в Региональный офис ГТЦ в Бишкеке на имя г-на Рейнхарда Бодемейера для подписания со стороны ГТЦ.

Контактным лицом в ГТЦ для нашей страны является г-н Рейнхард Бодемейер.

27 сентября 2007 года в городе Душанбе состоялась встреча с представителями ГТЦ: г-жой Аникой Трукс, г-ном. Рейнхардом Бодемейером, г-ном Андре Фабиан и Национальным координатором КБООН в Таджикистане г-ном Давлатшо Гулмахмадовым. Кроме того, с таджикской стороны участвовали председатель Таджикского Национального Секретариата Хукматулло Ахмадов и специалист по финансам ТаджНСЕК Нусратулло Нозанинов. Обсуждался широкий круг вопросов, относящийся к ТаджНСЕК. Был представлен краткий отчет о деятельности ТаджНСЕК. Стороны согласились, что необходимо назначить международного консультанта с немецкой стороны для эффективной работы ТаджНСЕК. В настоящее время ТаджНСЕК подготовил письмо в адрес ГСР с просьбой оказать помощь в решении данного вопроса. Согласно рабочему плану, подготовлен план проведения семинаров. Но, к сожалению до настоящего времени ГТЦ не оказал финансовую поддержку, так как у Таджикского секретариата нет расчетного счета в банке.

В декабре 2007 года Душанбе посвятил г-н Нурымгереев Каныш - заместитель председателя Межстранного секретариата ИСЦАУЗР (Бишкек) и встретился со всеми заинтересованными сторонами по вопросу ГИС технологий. Кроме того, он встретился с Председателем Национального Координационного Совета Таджикистана, Национальным координатором КБООН в Таджикистане, Директором Агентства по землеустройству, геодезии и картографии при Правительстве Республики Таджикистан г-ном Гулмахмадовым Давлатшо, где были высказаны несколько предложений, в частности:

- Представленные проекты должны реализоваться местными организациями;
- Организовать центр по реализации проектов (ЦРП) при правительстве или государственном учреждении;
- Оказать финансовую поддержку НКС для проведения мониторинга;
- Межстрановой Координационный Совет должен быть ротационным;
- Подготовить Положение о МКС;
- Рассмотреть финансирование ГЭФ - 5

### **3. Работа НКС**

Проведены три совещания НКС, где председатель НКС г-н Гулмахмадов Давлатшо представил членов НКС, ознакомил их с целями и задачами ИСЦАУЗР и НКС. Были рассмотрены представленные проектные предложения, состояние осуществляемых проектов, как на национальном так и на межстрановом уровнях. Было решено, что после финансирования члены НКС будут выезжать на места и ознакомятся с ходом реализации проектов ИСЦАУЗР.

Существует план работы НКС, согласно которому его члены должны выезжать в поле с целью ознакомления с ходом реализации проектов ИСЦАУЗР. Но, к сожалению, из-за отсутствия финансирования эти мероприятия не выполняются. Было подготовлено объявление для СМИ, но из-за отсутствия финансирования не было опубликовано.

В НКС были представлены два отчета:

- Национальная Рамочная Программа
- Отчет о ходе выполнения проектов УУЗР в Таджикистане различными международными организациями.

Кроме того, были представлены проектные предложения, поступившие в НСЕК из различных государственных и неправительственных организаций, для включения их в список проектов в 4 фазу.

### **4. Работа НСЕК**





При поддержке Государственного комитета по землеустройству (ныне Агентство по землеустройству, геодезии и картографии при Правительстве Республики Таджикистан) в мае 2007 года на его базе был организован офис

НСЕК. В связи с переездом указанного Агентства адрес офиса НСЕК также переменялся.

При организации офиса НСЕК Агентство по землеустройству, геодезии и картографии предоставило офисное оборудование и в настоящее время офис НСЕК пользуется компьютерным оборудованием, временно предоставленным Агентством.

Учитывая финансовое положение, идея проведения различных тренингов вначале должна исходить от МСЕК, который предложил бы темы семинара, а члены НКС и НСЕК могли бы дополнить или предложить другие темы.

При поддержке Агентства по землеустройству, геодезии и картографии в ноябре 2007 года был проведен семинар для заинтересованных сторон. В семинаре участвовали 28 человек, представители Министерства сельского хозяйства и охраны природы, Агентства лесного хозяйства и охоты, Министерства мелиорации и водных ресурсов, Агентства гидрометеослужбы, Министерства финансов, Министерства экономики, Таджикская академия сельскохозяйственных наук, НИИ почвоведения, НПО Человек и природа и другие. Темы семинара:

-  правильное написание проектных предложений;
-  индикаторы выбора проектов;
-  мониторинг выполнения осуществляемых проектов;
-  финансовые, бухгалтерские учеты и отчеты и другие вопросы.

Представители многих организаций выразили желание о проведении подобных семинаров в будущем и рассмотрели положительные и отрицательные стороны реализуемых проектов.

✓ УУЗР. Научное исследование

Во время Ташкентской встречи было подписано Соглашение о партнерских исследованиях. ИКАРДА любезно представил НСЕК программу проведения данных исследований Ответственное лицо по Таджикистану - Сангинов С.Р. - директор института почвоведения Таджикской академии сельскохозяйственных наук. За это время были выбраны два участка для проведения опыта – Вахшский филиал им. академика Красичкова НПО Зироаткор и Файзабадский опытный участок НИИ почвоведения.

В октябре в Душанбе приезжал представитель ИКАРДА и встречался с председателем НКС г-ном Гулмахмадовым Давлатшо и Президентом Таджикской академии сельскохозяйственных наук г-ном Набиевым Толибом. Он также посетил выбранные участки.

- ✓ УУЗР. Информационные системы
- не существует связь с персоналом ФАО

✓ УУЗР Управление знаниями

У нас очень скудная информация относительно управления знаниями. К нам никто не обращался по данному вопросу и мы не назначали ответственного сотрудника или консультанта этого компонента.

У нас есть доступ на сайт ИСЦАУЗР. По мере возможности посещаем сайт. Вся информация, которая находится на сайте, у нас имеется. Мы бы хотели, чтобы на сайте помещали больше информации относительно НРП и проектных предложений.

✓ УУЗР. Усиление потенциала.

У нас существует тесная связь с г-ном Хошмухамедовым С. – представителем ПРООН в Душанбе.

д) Информация о поддержке по проектам ИСЦАУЗР в области УУЗР  
- Проект ПРООН:

Название проекта: Демонстрация ответных действий по борьбе с деградацией земель и совершенствование устойчивого управления земельными ресурсами на юго-западе Таджикистана

Отчетный период: Апрель-Декабрь 2007

Основные выполненные действия:

- Проектный офис основан, необходимое оборудование и мебель закуплены; персонал набран;
- Вводный семинар проведен с участием всех заинтересованных сторон;
- Проведено изучение в целевых джамоатах с целью выявления информационных пробелов дехканских хозяйств по Деградации Земель, результат был проанализирован с целью дальнейшего использования ОДЗ для повышения осведомленности населения;
- Был проведен экономический анализ в двух целевых джамоатах для выявления ежегодной потери продукции из-за ДЗ, результат будет использован ОДЗ для проведения информационных кампаний;
- Отдел Деградации Земель создан в джамоате Нури Вахш на пилотной основе, рабочее помещение было предоставлено джамоатом безвозмездно, необходимое оборудование приобретено и доставлено, персонал ОДЗ набран через интервью;
- Был подписан контракт с НПО “Фонд Поддержки Гражданских Инициатив” для проведения тренингов по укреплению потенциала работников ОДЗ;
- В тесном сотрудничестве с местными властями, были определены места для создания АВП; был заключен контракт с Уинрок Интерншл;
- Два АВП созданы в джамоате Нури Вахш, Джиликульского р-на и в джамоате Тельман, Кумсангирского р-на и зарегистрированы;
- Реализован проект по “санитарной очистке тугайных лесов” в джамоате Нури Вахш, Джиликульского р-на;
- Два ирригационных проектов в двух джамоатах были выбраны для восстановления и работы в настоящее время продолжают (восстановления акведука в джамоате Нури Вахш и очистка

ирригационного канала в джамоате Худойкулов) и будут полностью выполнены до 15 Февраля 2008,

- Два Международных Консультанта были вовлечены в проект (Консультант по Полевой Школе Фермеров и Консультант по Лесоводству), миссии проведены, и концепция по ПШФ и лесоводству разработаны;
- Национальные Эксперты по Полевой Школе Фермеров и совместного управления лесного хозяйства набраны;
- При тесном сотрудничестве с проектным институтом “Таджикзаминсоз” были приобретены карты целевых джамоатов, которые будут использованы ОДЗ для планирования совместного использования ресурсов;
- Были проведены встречи с представителями Агентства по Лесному Хозяйству и охоте, Аграрным Университетом, Институтом Лесоводства и проектным институтом “Таджикзаминсоз” и обсуждены вопросы по сотрудничеству в рамках проекта
- В тесном сотрудничестве джамоатом, ЦПД и АВП выявляются приоритетные ирригационные проекты для восстановления.

-АБР, ВБ и другие проекты

Проект АБР Развитие села с Министерством сельского хозяйства и охраны природы Республики Таджикистан

К сожалению, об этом проекты у нас нет полной информации.

е) Для каждого проекта НРП.

Из всех 23 проектов, которые были рассмотрены, переработаны и одобрены на республиканских семинарах в течении 2005-2006 гг. и включены в НРП, только один проект на национальном уровне находится на стадии выполнения. Это проект - Демонстрация местных опытов по борьбе с деградацией земель на юге Таджикистана, который приведен выше.

Проекты, включенные в Национальную Программу ИСЦАУЗР должны соответствовать следующим критериям (Таблица 1).

Таблица 1. Критерии для Включения Проектов в Программу ИСЦАУЗР

№	Предлагаемые проекты должны быть совместимы с или достигать:	Комментарии
1	Определения и надлежащие правила КБО ООН	Все проекты должны демонстрировать совместимость с и вклады в выполнение КБО ООН
2	Условия релевантных НПД и/или СРПД	Все проекты должны демонстрировать совместимость с и вклады в выполнении НПД и/или СРПД
3	Принципы извлеченные из Ташкентской Платформы 2003	Показывать релевантность согласованных направлений, включая принципы участия и связь с НКС

4	Условия Меморандума понимания ССП	Показывать координацию партнеров и продемонстрированную приверженность принципам партнерства
5	Одобрение Национального Исполнителя КБО ООН после консультаций с Рабочей группой КБО ООН	Необходимо для финансирования со стороны ГЭФ и показывает обязательства Рабочей группы КБО ООН
6	Ключевые условия Концептуальной записки ИСЦАУЗР как соглашение членами Целевой Группы	Необходимо для любого финансирования со стороны ГЭФ и также показать соответствие с договоренными направлениями
7	Условия ГЭФ ОР-15	Необходимо для финансирования со стороны ГЭФ
8	Условия Рамочного Проекта ГЭФ СРР	Необходимо для финансирования со стороны ГЭФ
9	Одобрение Управляющего Ответственного Исполнителя ГЭФ	Необходимо только для финансирования со стороны ГЭФ
10	Соглашение партнерских агентств	Могут потребоваться также правительственные соглашения
11	Обязательства Правительства по финансовому вкладу	Обращение к правительственным инвестиционным проектам, с по крайней мере натуральным вкладом необходимым для проектов по оказанию технической помощи

Новые или заменяемые проектные предложения, которые были включены в НРП были выбраны в результате диалога между членами НКС в ходе дискуссии на семинарах, которые проводились для заинтересованных сторон при поддержке Агентства по землеустройству, геодезии и картографии. Однако, также были рассмотрены предложения, представленные местными неправительственными организациями. Предложения были представлены Национальный Секретариат, который проверил соответствие предложений с критериями Программы.

При выборе проектных предложений НКС, помогал НСЕК, который передал эти предложения Технической группе по обзору (Научным консультантам), которые включали предложения (i) вероятную финансовую и экономическую доходность ii) вероятный вклад в устранение политических и институциональных барьеров для УУЗР; (iii) образец ожидаемых выгод для бедных и уязвимых слоев населения; (iv) роли, данные местным общинам и гражданскому обществу в выполнении предложений; (v) демонстрация обязательств предложенных заинтересованным сторонам к проекту, и (vi) качество условий контроля и оценки, встроенных в предложения.

В условиях финансового потока для Программы, будут доступны несколько методов, то есть:

- (i) Дополнительные финансы в виде гранта, предназначенные для ИСЦАУЗР, должны управляться структурой национальной Программы (НКС и НС) либо, как предназначенный капитал, где донор определяет проект или действия, для которых капитал должен использоваться, но администрирование этого капитала выполняется НКС/НС, либо как свободный капитал, где лучшее использование капитала определено НКС.
- (ii) Действия, которые будут финансироваться IFI для поддержки ИСЦАУЗР, которая следует обычным финансовым и контролирующим процедурам IFI.
- (iii) Действия, которые будут финансироваться двусторонними источниками под собственным управлением финансами и собственными контрольными процедурами.
- (iv) Другие механизмы финансирования.

-Другая информация

Недавно состоялся семинар по проекту Демонстрация местных опытов по борьбе с деградацией земель на юге Таджикистана, проводимый ПРООН, где участвовали и представители НСЕК.

Председатель ТаджНСЕК

Х.Ахмадов

Проекты Национальной рамочной программы

<b>Программная область</b>	<b>Название проекта</b>
1. Создание потенциала – укрепление благоприятной окружающей среды	<i>Институты и политика для управления пастбищами</i>
	<i>Разработка Лесного Кодекса: институциональная поддержка для переориентации лесного хозяйства</i>
	<i>Создание мобильного учебного центра по обучению фермеров рациональному земле - и водопользованию</i>
2. Интеграция создания потенциала в планирование и управление землепользования	<i>Стратегия развития сельской местности для долины Зеравшан</i>
3. Устойчивое сельское хозяйство – Богарные земли	<i>Сельское развитие</i>
	<i>Восстановление виноградарства и садоводства в зоне обеспеченной богары</i>
	<i>Берегоукрепительные мероприятия (защита береговой линии от разлива и затопления)</i>
4. Устойчивое сельское хозяйство – орошаемые земли	<i>Дистанционный Контроль за засолением: Улучшенное управление орошаемых земель</i>
	<i>Разработка мероприятий по модернизации и восстановлению работоспособности и эксплуатационной надежности дренажных систем</i>
	<i>Снижение уровня грунтовых вод</i>
5. Устойчивое управление лесов и лесных угодий	<i>Восстановление и создание полезащитных лесных полос на сельскохозяйственных землях РТ</i>
	<i>Проведение лесоустроительных работ и лесовосстановление</i>
	<i>Восстановление старых и создание новых к проведение лесоустроительных работ и лесовосстановление</i>
6. Устойчивое управление пастбищными угодьями	<i>Восстановление пастбищ и сохранение полупустынных экосистем</i>
	<i>Мониторинг пастбищных земель</i>
7. целевое исследование	<i>Строительство на основе опыта: Распространение лучшего опыта по сохранению земли и охране природы экосистем</i>
8. интегрированное управление ресурсами	<i>Увеличение продуктивности земель и сохранение земель в Шаартузе</i>
	<i>Общинное с/х и управление водосбором</i>
	<i>Управление водосборами и развитие общин</i>
9. управление охраняемыми	<i>Зонирование территории Таджикского</i>

территориями и сохранение биоразнообразия	<i>национального парка</i>
	<i>Организация Шахристанского заповедника (арча)</i>
	<i>Организация фисташникового заказника</i>
	<i>Выделение буферных зон заповедников</i>
10. координация и управление национальной программой	<i>Интегрированное управление информацией по деградации земель</i>