

Bản dịch Bảng dữ liệu dự án này dựa trên bản gốc bằng tiếng Anh ra ngày 25 tháng 6 năm 2014.



## Bảng Dữ liệu Dự án

Bảng Dữ liệu Dự án (PDS) bao gồm các thông tin tóm tắt về một dự án hoặc một chương trình cụ thể. Do Bảng Dữ liệu Dự án mô tả các hoạt động đang trong quá trình thực hiện nên một số thông tin có thể chưa được đưa vào bảng dữ liệu đầu tiên, những thông tin này sẽ được bổ sung khi có dữ liệu. Các thông tin về dự án đề xuất chỉ mang tính dự báo.

**Ngày đăng Bảng Dữ liệu Dự án**

–

**Ngày cập nhật Bảng Dữ liệu Dự án**

31 tháng 3 năm 2014

<b>Tên Dự án</b>	Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân Tây Nguyên – Giai đoạn 2
<b>Quốc gia</b>	Việt Nam
<b>Mã số Dự án/Chương trình</b>	44265-013
<b>Trạng thái của Dự án</b>	Đã được phê duyệt
<b>Địa điểm Dự án</b>	–

Trong quá trình chuẩn bị bất kỳ chiến lược đối tác quốc gia, tài trợ dự án, hoặc khi đề cập, hoặc khi nêu danh hoặc tham chiếu tới bất kỳ vùng lãnh thổ hoặc địa bàn cụ thể nào trong văn kiện này, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) không có ý định đưa ra bất kỳ nhận định nào về tình trạng pháp lý hay bất kỳ hiện trạng nào của vùng lãnh thổ hoặc địa bàn đó.

<b>Phân ngành/tiểu ngành</b>	Y tế và Bảo trợ xã hội / Hệ thống Y tế
<b>Phân loại theo chủ đề</b>	Phát triển năng lực Bình đẳng Giới Quản trị quốc gia Phát triển xã hội
<b>Phân loại về Lồng ghép Giới</b>	Bình đẳng Giới là một chủ đề

## ■ Tài trợ

Phương thức Hỗ trợ	Mã số phê duyệt	Nguồn tài trợ	Giá trị tài trợ được phê duyệt (ngàn \$)
Khoản vay	3038	Quỹ Phát triển Châu Á	70.000
–	–	Vốn đối ứng của Chính phủ	6.600
<b>Tổng giá trị</b>			<b>76.600 ngàn Đô la Mỹ</b>

## ■ Các tiêu chí về An toàn

Để biết thêm thông tin về các tiêu chí an toàn, mời truy cập đường link sau  
<http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories>

---

Môi trường	B
Tái định cư bắt buộc	C
Dân tộc Bản địa	B

---

## ■ Tóm tắt các vấn đề xã hội và môi trường

Các khía cạnh về môi trường

–

Tái định cư bắt buộc

–

Dân tộc Bản địa

–

## ■ Tham vấn, Sự tham gia và Truyền thông với các bên liên quan

Trong quá trình thiết kế dự án

–

Trong quá trình thực hiện Dự án

–

## ■ Mô tả Dự án

–

## ■ Lý do lựa chọn Dự án và Mối liên hệ với Chiến lược Quốc gia/ Chiến lược Khu vực

–

## ■ Tác động Phát triển

Tình trạng y tế và dinh dưỡng đặc biệt đối với phụ nữ, trẻ em, người nghèo và các nhóm dân tộc thiểu số được cải thiện ở khu vực Tây Nguyên

## ■ Kết quả Dự án

Mô tả Kết quả	Tiến độ thực hiện
Gia tăng tỉ lệ sử dụng các dịch vụ y tế đặc biệt là dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại các cơ sở y tế địa phương, và bệnh viện đa khoa liên xã (ICPs), các trạm y tế xã (CHSS)	–

## ■ Đầu ra của Dự án và Tiến độ Thực hiện

Mô tả Đầu ra của Dự án	Tình hình Tiến độ Thực hiện (Đầu ra, Hoạt động, và Các vấn đề)
1. Tỉ lệ tiếp cận và chất lượng của chương trình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng được cải thiện 2. Tỉ lệ tiếp cận và chất lượng dịch vụ tại bệnh viện được nâng cao 3. Quản lý hệ thống y tế cấp tỉnh được tăng cường	–
Tiến độ Thực hiện Các mục tiêu phát triển	Những thay đổi cơ bản
–	–

## ■ Các cơ hội cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho Dự án

Ngày đăng quảng báo đầu tiên	–
Các dịch vụ tư vấn	–
Mua sắm	–
Thông báo Dịch vụ Tư vấn và Mua sắm	
<a href="http://www.adb.org/projects/44265-013/business-opportunities">http://www.adb.org/projects/44265-013/business-opportunities</a>	

## Lịch trình

Ngày thông qua Đề cương dự án	5 tháng 12 năm 2011
Đoàn tìm hiểu thực tế	Từ ngày 21 tháng 1 đến 2 tháng 2 năm 2013
Hợp thẩm định của ADB	8 tháng 4 năm 2013
Ngày phê duyệt	30 tháng 9 năm 2013
Đợt đánh giá dự án cuối cùng	–

## Các mốc thời gian

Mã số phê duyệt	Ngày phê duyệt	Ký kết	Khoản vay có hiệu lực	Đóng tài khoản Dự án		
				Dự kiến ban đầu	Điều chỉnh	Thực tế
Khoản vay 3038	30 tháng 9 năm 2013	8 tháng 11 năm 2013	–	31 tháng 12 năm 2019	–	–

## Tiền độ Giải ngân và Trao thầu

Ngày	Mã số phê duyệt	ADB (ngàn \$)	Các bên khác (ngàn \$)	Phần trăm đạt được
<b>Cộng dồn Trao thầu</b>				
24 tháng 6 năm 2014	Khoản vay 3038	0	0	0.00%
<b>Cộng dồn Giải ngân</b>				
24 tháng 6 năm 2014	Khoản vay 3038	0	0	0.00%

## Tình hình Thực hiện Các điều khoản

Các điều khoản được phân loại như sau: báo cáo tài chính dự án được kiểm toán, chính sách an toàn, các điều khoản xã hội, ngành, tài chính, kinh tế và các điều khoản khác. Việc thực hiện các điều khoản được đánh giá như sau: (i) Đạt – tất cả các điều khoản của từng loại được thực hiện, cho phép tối đa một điều khoản chưa được thực hiện, (ii) Đạt một phần – cho phép tối đa hai điều khoản trong loại đó chưa được thực hiện; (iii) Không đạt – có hơn ba điều khoản trong loại đó chưa được thực hiện. Theo Chính sách Truyền thông 2011, xếp hạng về tuân thủ các điều khoản dành cho Bảng kê Tài chính Dự án chỉ được áp dụng cho các dự án có thư mời đàm phán sau ngày 2 tháng 4 năm 2012.

Mã số phê duyệt	Tiêu chí						
	Ngành	Xã hội	Tài chính	Kinh tế	Tiêu chí khác	An toàn	Bảng kê tài chính dự án
Khoản vay 3038	–	–	–	–	–	–	–

## ■ Thông tin liên lạc và Chi tiết cập nhật

<b>Cán bộ ADB phụ trách Dự án</b>	Gerard Servais (gservais@adb.org)
<b>Vụ phụ trách Dự án</b>	Vụ Đông Nam Á
<b>Ban phụ trách Dự án</b>	Ban Phát triển Xã hội và Nhân lực, Vụ Đông Nam Á
<b>Cơ quan chủ quản Dự án</b>	Bộ Y tế *

## ■ Các liên kết mạng

<b>Trang web của Dự án</b>	<a href="http://www.adb.org/projects/44265-013/main">http://www.adb.org/projects/44265-013/main</a>
<b>Danh sách các tài liệu Dự án</b>	<a href="http://www.adb.org/projects/44265-013/documents">http://www.adb.org/projects/44265-013/documents</a>