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I. Introduction 

1. The University of Science and Technology of Hanoi Development(USTH) (New Model 
University Project) is funded by the Asian Development Bank (ADB) with the total budget of 
USD 210 million, plus USD 3 million for land clearance to be paid by the Vietnamese 
Government. The Project aims to: (i) set up and pilot a new policy framework for the 
governance, financing and quality assurance of new-model research universities; (ii) 
establish and develop one universities as centers of research and teaching excellence that 
create dynamic synergies between research and teaching by strengthening university-
industry linkages in science and technology fields, as well as by presenting a "public-private 
partnership model" of higher education/research institutions. The tentative duration for 
project implementation is 05 years (2011 – 2017). The Project has four outputs as belows:  

- Output A: an effective management and governance system for the USTH will be 
developed and implemented 

- Output B: systems to promote high-quality and relevant academic programs at the 
USTH will be developed and implemented 

- Output C: physical facilities at the USTH will be constructed and outfitted. 

- Output D: effective project management and implementation. 

2. Under the project loan agreement, the borrower, through the project EA, has agreed 
to provide, within 16 months of loan effectiveness (ie. June 2013), USTH with: (i) a decision 
that shall ensure that USTH has legal rights over the land allocated for their campus; and (ii) 
the right to commence construction of the campus in accordance with the agreed 
construction timeframe. Land acquisition under the project was made slower than expected 
but improvement has been made as compared to 2012.  

3. The Project shall be located in Hoa Lac High Tech Park (HHTP)1. Implementation of 
Output C shall result in the involuntary resettlement through loss of land and assets of 
households, utilities and organizations at: (i) area of 65 hectare [26 hectare at Tan Xa and 39 
hectare at Thach Hoa commune which is currently managed by the 02 military units]; and (ii) 
the land of 52.7 hectare at Binh Yen commune which is allocated as a relocation site for 02 
military units losing 39 ha. 

4. Project Resettlement Plan (RP) was completed in November 2010. The 
implementation of resettlement activities within the 26 ha area was performedbefore 2008, 
and from 2012 to date. Project Updated RP has been approved by ADB in September 2013 
and approved by the MOET in October 2013. Basically, there is no difference between the 
policies and interests of the people affected (AP) as given in RP and Updated RP. As per the 
updated RP, scope of project involuntary resettlement impacts includes: (i) affected area is 
117,7 hectare; (ii) affected household: 426; and (iii) estimated budget for the implementation 
of the RP is USD 24.4 million. 

  

                                                
1HHTP has total land area of 1,432 ha, incl. land of communes of: Thach Hoa; Tan Xa; Ha Bang; Dong Truc of 

Thach That Dist., and Phu Cat of Quoc Oai Dist., Ha Noi City.  
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5. By end of 4thQuarter 2013, the total land area recovered was 52.69hectare, including 
26 hectareat the Tan Xa commune and 26.69 ha hectareout of the 52.7 hectare at Binh Yen 
commune.The Artillery Commander handed over 20 ha out of the 39 hectares to the USTH-
PMU, raising the total land handed over to the USTH-PMU from 13.6 hectareto 46 ha 
(equivalent to 70,76% land area out of the total required land for the USTH). Total budget 
paid for the land acquisition and support, etc by 31 December 2013 is 239 billion VND 
(equivalent to USD 11,35 million) 

6. In addition, the Livelihood Restoration Program is now under preparation by the 
HHTP-MP. The Program aims to provide supports to APs affected by projects, including APs 
affected by the USTH, within the HHTP area to restore their livelihood and living condition. 
Expected that the Program would be completed by June 2014. Close coordination between 
Thach That DCARB and HHTP-MP and USTH-PMU is needed in order to implement 
activities on livelihood recovery packages and to avoid duplication with the works which are 
being deployed under the USTH Project. 

7. Independent resettlement review shows that the implementation of the RP under the 
Project is complied with requirements stated in the RP and the ADB's Policy on social and 
resettlement (SPS 2009).However, it is expected that the Project shall need extra 3-6 months 
to complete the payment of compensation and supports to AHs at the Army Relocation Area. 
Thus, HHTP-MB should actively support Thach That DCARB to accelerate the payment of 
compensation and resettlement assistance to AHs within the 52.7 ha and to effectively 
implement vocational trainings, job placement for these AHs. 

8. Details relating to the methods and approach applied during the resettlement review 
are presented in Chapter 2. Findings and recommendations are given at Chapters 3 and 4.  

  



Independent Resettlement Review Report No. 5 (4th Quarter 2013)  

 

 
 

 

II. Approach and Implementation 

A. Approach 

9. Methods applied for the 5thIRR are as belows: 

a. Study document of: (i) Updated RP; (ii) reports, documents of HHTP-MB; Thach That 
DBCAR (decisions, compensation, DMS; (iii) concerned legal document of land 
acquisition of Vietnam and Hanoi CPC;  

b. Household survey targeted at 100% of severe AHs in order to collect information on 
demography, socio-economic, public consultation, compensation and payment; 
grievance redressing. 

c. In-depth interviews with key persons of USTH-PMU; HHTP-MB; Thach That DBCAR; 
Tan Xa and Binh Yen CPC.    

d. 02 group discussions were conducted with AHs for collecting necessary information 
on RP implementation. Each group discussion included from 12-15 persons 

e. Site inspections was conducted at: Project area 65 hectare (Tan Xa and Thach Hoa); 
52,7 hectare area (Binh Yen), 36.04 hectare area (Binh Yen). 

B. Implementation 

10. The IRR Specialist worked closely with PMU-USTH, HHTP-MB, Thach That DBCAR 
and CPC of Tan Xa and Binh Yen to collect data, documents (list of AHs, DMS, 
compensation plans, etc.,) and information on the status of socio-economic of the 
communes. 

11. Additionally, the IRR Specialist conducted a number of activities as belows (see 
Table 1 for details):  

- Household survey: AllAHs caused by the Project will losemore than 10% of their 
agricultural and forest land and some need to be relocated. Therefore, survey has 
been carried out for 100% (n=425) of severe AHs. Of which, 118 (100%) AHs are 
now living at the 26 hectare area and 308 (100%) AHs at the 52.7 hectare area.  

- 01 group discussion was conducted at Tan Xa commune (incl. 18 people: 13 men 
and 5 women) and 01 group discussion at Binh Yen commune (incl. 20 people: 12 
men and 8 women).  

- In-depth interviews with key officers of PMU-USTH, Thach That DBCAR, Tan Xa 
CPC, Binh Yen Binh CPC, and HHTP-MB 

- Site inspections. 

- Information collected from questionnaire, group discussion and interviews with key 
people was processed, analyzed to monitor and evaluate the implementation of the 
Updated RP. 
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Table 1: Synthesis of activities done during IRR No.3 

No Activities Time 

1 Collect data, documents 5-8/1/2014 

2 Study data, documents 8-15/1/2014 

3 Survey implementation 10-25/1/2014 

4 Group discussion 14/1/2014 

5 Interview key officers  12-13/1/2014 

6 Site inspection 10-15/1/2014 

7 Study, analyze and process collected information 20/1/2013-28/1/2014 

8 Writing report 20/1/2013-12/2/2014 

Source: IRR Report, February 2014 

C. Constraints and Measures 

12. The IRR Specialist received active and effective supports from PMU-USTH; HHTP-
MB, Thach That DBCAR, CPCs of Tan Xa and Binh Yen through provision of documents, 
data on progress of resettlement implementation; organization of interviews and group 
discussions. However, during the independent review, there have been a number of 
constrains, difficulties were found and measures to overcome these difficulties are as 
belows: 

- Information and documents relating to land acquisition for the USTH Project and the 
02 military units provided by Thach That DBCAR are huge and complicated. The IRR 
Specialist worked closely with officers of Thach That DPC, Tan Xa and Binh Yen 
CPCs to refine, categorize, and identify specifically AHs and make a full list of 
affected assets owned by all households. 

- Thach That DCARB implements resettlement activities not only for the USTH site but 
also for other projects under the Hoa Lac HHTP and thus the identification and 
specialization of AHs’ area by the USTH area and by the adjacent projects. To 
overcome this problem the IRR Specialist worked closely with cadastral officials of the 
CPCs of Tan Xa and Binh Yen and staff of Thach That DCARB and officers of Hoa 
Lac HHTP. The collected data were compared, analyzed and processed to achieve 
the possible accuracy. 
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III. Findings and Evaluation 

A. Scope and level of resettlement impact of the project 

13. As per the updated RP, total Project affected area is 117.7 hectare, including: (i) 26 
hectareat Tan Xa commune; (ii) 39 hectareat Thach Hoa commune (currently managed by 
the 02 military units); and (iii) 52.7 hectareat Binh Yen commune arranged relocation site for 
the 02 military units. Map of locations affected by the USTH Project is given at Figure 1.  

 
Figure 1: Locations of areas affected by Project, including: USTH (1); 

Relocation site of 52,7 hectare – Binh Yen Commune for 02 military units 
(2); Relocation site of AHs (3) 

14. There have 426 AHs (1,902 people) impacted by the Project. Of Which, 373 AHs 
(1,635 people) will be affected through loss of agricultural land, agricultural land (forest land, 
garden land and paddy land); 54 households (267 people) affected by the loss of residential 
land, house and structures, 373 AHs affected by the loss of crops, trees. Synthesis 
resettlement impacts of the Project are presented in Table 2: 

 
  

2 

3 

1 
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Table 2: Scope and Level of Resettlement Impact of USTH Project 

No Items Unit USTH site  Army 
relocation 

site 

Total 

Khu 26 ha Khu 39 ha 

1 Residential land m2 (hh) 200 (1) - 10.521 (52) 10.721 (53) 

2 Agricultural land of AHs m2 (hh)     

2.1 Perennial land       

 - Compensation before 6/2013 m2 (hh) 82.668 (98) - 137.425 (70) 220.093 (168) 

 - Not yet compensation m2 (hh) 19.205 (10) - 204.872 (134) 224,077 (144) 

2.2 Forest land      

 - Compensation before 6/2013 m2 (hh) 89.113 (7) - 0 89.113 (7) 

 - Not yet compensation m2 (hh) 15.595 (2) - 122.676 (52) 138.271 (54) 

3 Public land managed by the CPC      

 - Compensation before 6/2013  53.200 - 51.600 104.800 

 - Not yet compensation  0 - 0 0 

4 Buildings affected (100%) m2 (hh) 200 (2*) - 8.989 (52) 9.189 (54) 

5 Affected structures **      

 - Toilet m2 (hh) 46 (3) - 815 (52) 861 (55) 

 - Gate  No 3 (3) - 52 (52) 55 (55) 

 - Yard m2 (hh) 250 (3) - 6.224 (52) 6.474 (55) 

 - Fence m2 (hh) 670 (3) - 4.795 (52) 5465 (55) 

6 Trees and crops ***      

 - Fruits tree 195  - 55 250 

 - Timber trees tree 2.031 - 2.450 4.481 

 - Vegetables /cassava,… m2 101.918 - 342.297  

7 Impact on business hh 0 - 0 0 

8 Graves no 0 - 203 203 

Source:   Updated RP September 2013 
Note:  * 01 households having houses built on forest land, ** and *** figures include assets will be 

compensated and compensated; (-) compensation for land and assets of 02 units shall be 
included in the scope of the Project that will be done by another project funded by the 
Government.Item 8 all the graves were moved in 2010. The amount paid for each moved 
grave was VND 5 million 

B. Resettlement Plan- Implementation Progress 

15. Under the Project Loan Agreement, the borrower, through the project EA, has agreed 
to provide, within 16 months of loan effectiveness (ie. 1 June 2013), USTH with: (i) a decision 
that shall ensure that USTH has legal rights over the land allocated for their campus; and (ii) 
the right to commence construction of the campus in accordance with the agreed 
construction timeframe. Status of the implementation of resettlement plan under the project 
was not as scheduled. Resettlement progress by December 2013 are as belows: 

- Public consultations:During the 4thQuarter 2013 the Thach That DCARB coordinate 
with CPC of Tan Xa and Binh Yen to make payment to 181 AHs (13 AHs at Tan Xa 
commune and 168 AHs at Binh Yen commune).The Thach That DCARB and CPCs of 
Tan Xa and Binh Yen conducted 02 public consultations with the participation of AHs 
in order to provide and consult those AHs about: (i) Project introduction, policies and 
entitlement of APs; (ii) plan on compensation and support for AHs. 

- DMS: The DMS has been completed on 117,7 ha (100% of the affected land). 
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- Payment of compensation and resettlement assistance to APs: The total land has 
been recovered within 4th Quarter 2014 is 52.7 hectare, equivalent to 67% of the total 
affected land of 78.7 hectares of households and CPCs (26 hectare of land at Tan Xa 
and 52.7 hectare of land at Binh Yen). In 4th Quarter of 2013, compensation and 
support were made to 181 AHs, including. 3.5hectare [13 AHs] at the 26 hectare 
area, and (ii) 6.7 hectare[168 AHs] out of the 52.7 hectare area at Binh Yen.Details of 
compensation are shown in Table 3. 

- Progress of land acquisition and transfer: Progress on land recovery and land hand 
over are as belows. Summary of land recovery and hand over is presented in Table 4 
and Table 5 and location of land handed over to USTH-PMU is shown in Figure 2. 

i. The total land area has been recovered by the Thach That DCARB from AHs 
and CPCs of Tan Xa and Binh Yen is 52.69 hectare. Of which, 26 hectares of 
land at Tan Xa commune and 26.69 hectare at the Army Relocation Area. 

ii. Decision on land acquisition of 39 hectare area of land which is currently 
managed by the 02 military units. 

iii. Hoa Lac HHTP-MB handed over the total land area of 46 hectares (equivalent 
to 87.2% out of the 65 hectare to be allocated for the USTH), including 26 
hectares at Tan Xa  commune and 20 hectares area out of 39 hectare managed 
by the 02 military units to the USTH-PMU. 

iv. Thach That DPC and the Artillery Command have worked together on 
necessary procedures for handling over of the recovered area of 26.69 hectare 
at the Army Relocation Area in Binh Yen commune in the coming months 

 
Figure 2: The land of 46 hectare area (yellow color) was handed over to USTH-

PMU during 4th Quarter 2013). Source: USTH-PMU 
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Table 3: Summary of compensation payment and assistance (by December 2013) 

Affected area  Affected object  Unit Year 
2008 

Year 2012 Year 2013 Total 

1st 
Quarter 

2nd 
Quarter  

3rd 
Quarter  

4th 
Quarter  

1. 26 hectare Residential land ha [hh] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 0.02 [1] 0.02 [1] 

 Agricultural land  ha [hh] 5,3 [23] 2,98 [51] 0 [0] 10,62 [31] 0 [0] 3,5 [13] 22,4 [118] 

 Public land ha 0 3,6  0 0 0 0 3,6 

Total 1 ha 5,3 6,58 0 10,62 0 3,52 26,02 

2. 39 hectare Residential land ha - - - - - - - 

 Agricultural land  ha - - - - - - - 

 Public land ha - - - - - - - 

Total 2 ha - - - - - - - 

3. 52.7 hectare Residential land ha [hh] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 

 Agricultural land  ha [hh] 0 [0] 9,38 [117] 0 [0] 5,2 [152] 0 [0] 6.7 [168] 21,28 [283] 

 Public land ha 0 2,57 0 1,72 0 1.12 5.41 

Total 3 ha 0 11,95 0 6,92 0 7.82  26,69 

Total  1, 2, 3 ha 0 18,53 0 17,54 0 11.34 52,71 

Surce: IRR specialist summarized data provided by Thach That DCARB (January 2014) and IRR 4
th
 Quarter 2013  

Note: (-) not applicable; hh: household; ha: hectare 
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Table 4: Summary of progress of land acquisition and transfer (September 2013) 

Source: IRR specialist summarized data provided by Thach That DCARB (January 2014) and IRR 4
th
 Quarter 2013   

Note: (-) not applicable; hh: household; ha: hectare 

 

  

Item 

USTH site Army 
relocation site 

(52.7 ha) 
26 ha  

(Tan Xa) 
39 ha  

(Thach Hoa) 
Total  

Land recovered by Thach That DCARB  26 (+3,5) 39 65 (+3.5) 26,69 

Lan not yet recovered by Thach That DCARB 0 0 0 26.01 

Clean land handed over to HHTP-MB  26 20 46 0 

Clean land handed over to the Artillery Command - - - 0 

Clean land HHTP-MB handed over to USTH-PMU  26 (+12,4) 20 46 (+12,4) 0 

Clean land not yet handed over to USTH-PMU/02 military 
units * 0 19 19 52.7 
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Table 5: Summary on progress land recovery and hand over 

Land recovery / hand over Progress on land recovery/hand over 

2nd Quarter 2013 3rd Quarter 2013 4th Quarter 2013 Total  

26 ha 39 ha 52,7 ha 26 ha 39 ha 52,7 ha 26 ha 39 ha 52,7 ha 117,7 

Land recovered by Thach That 
DCARB 

22,5 0 18,9 22,5 - 18,9 26 39 26,69 91,69 

Land handed over to HHTP-MB  13,6 0 - 13,6 - 0 26 20 - 46 

Land handed over to USTH-PMU 13,6 0 - 13,6 20 - 26 20 - 46 

Land handed over to military units - - 0 - - 0 - - 0 0 

Source: IRR specialist summarized data provided by Thach That DCARB (January 2014) and IRR 4
th
 Quarter 2013   

Note: (-) not applicable; ha: hectare 
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C. Public consultation and awareness of resettlement policy and entitlements of 
Affected People (APs) 

16. Results of the 5thIRR (4th Quarter 2013) showed that 100% (n=426 AHs, 118 AHs at 
Tan Xa area and 308 AHs at the Army Relocation Area) were consulted and provided with 
information on resettlement policy and the entitlements through the following activities: 

- Participated at public meetings at CPCs to obtain information on land acquisition for 
the USTH and the resettlement area for the 02 military units. AHs attended at least 02 
public consultation meetings (before and after DMS). 

- Be provided with information on compensation, support and resettlement policies of 
Vietnam. 

- Participated at DMS; checked and signed on DMS paper.  

- Approached compensation and support plan developed by Thach That DBCAR for 
consideration before actions. AHs were clearly explained of compensation and 
resettlement policies, calculation of compensation amount. 

17. USTH-PMU has coordinated with HHTP-MB and Thach That DPC to inform AHs the 
conttent of the Updated RP. 

18. 100% AHs reported that they are aware of: (i) policy, plan and entitlements related to 
compensation, support and resettlement of Vietnam and ADB, (ii) public consultation; (iii) 
grievance redress; (iv) replacement cost and compensation based on replacement cost; (v) 
public participation on the development and implementation of Updated RP. The 
dissemination of information has been implemented mainly through community meetings 
which were organized by the Thach That DCARB, CPCs, or via loudspeaker. 

D. DMS of affected assets and compensation payments as per policies in the 
approved RP 

DMS of affected assets  

19. By end of 3rd 2013, Thach That DCARB completed 100% DMS of land assets of AHs 
within the Project affected area. Results of IRR 3rd Quarter 2013 showed that the DMS were 
implemented following requirements given at the Updated RP and regulations of Vietnam. 
DMS was performed by Task Force of Thach That DBCAR with coordination with Binh Yen 
CPC as belows: 

- AHs were requested to fill the form with information of: household members; affected 
assets (affected land; asset on affected land; trees and crops) and submit the 
completed form and all supporting documents (land use certificate; paper on land 
hand over issued by functional bodies to AHs; certificate of CPCs, etc.) to Thach That 
DBCAR for consideration and verification. 

- Thach That DCARB and related agencies such as Binh Yen CPC, Thach That 
Division of Natural Resources and Environment, etc verify and compare the 
information provided by the AHs with documents kept by the Binh Yen CPC; Thach 
That Division of Natural Resources and Environment to verify the legality of the 
affected assets. 

- Based on the verification of AHs’ forms, Task Teams of Thach That DBCAR 
implemented detail measurement of AHs’ assets and properties to have additional 
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verification of current asset status, assets (land; asset on land; trees, crops)andagree 
with AHson affected assets. Minutes of DMSs were prepared and signed by and 
between AHs’ representatives and members of the Task Team. 

20. Results of household survey showed that 100% respondents (n=152) were satisfied 
with DMS procedures and results provided by Thach That DBCAR. 

Compensation payments as per policies in the approved RP  

21. Payment of compensation for these households were made under the regulations of 
the Viet Nam and Ha Noi CPC on land acquisition compensation and resettlement, as 
follows: 

- Decision No. 108/2009/QD-UBND (Decision 108) dated 29 September 2009by Ha 
Noi CPCon compensation, assistanceandresettlement due to land recoveryby the 
State in Ha Noi City.  

- Document No. 11056/UBND-TNMT dated 16November2009 by Ha Noi CPC 

- Document No. 3081/UBND-TNMT dated 27 April 2011 by Ha Noi CPC 

- Document No. 7331/UBND-TNMT dated 31 August 2011 by Ha Noi CPCon 
supplementary of regulations on compensation, assistance and resettlement to settle 
issues, constrains arisen at Thach That District. 

- Document No.6323/STC-BG (Document No.6323) dated 29 December2011 by Ha 
Noi DOF onunit rate for compensation, assistance for trees, crops etc. on land for 
land recovery in Ha Noi City in 2012. 

- Decision No. 51/2011/QD-UBND (Decision No. 51) dated 28 December 2012 by Ha 
Noi CPC on the issuance of land prices in Ha Noi City (2013). 

22. As per above regulations, compensation rate for agricultural land at Tan Xa and Binh 
Yen communes are as belows:  

Table 6: Summary of compensationrates (2013) 

No. Type of assets Unit Unit price (VND) 

1 Agricultural land m2 105.000 

2 Agricultural land for annual crop m2 98.000 

3 Aquaculture land m2 84.000 

4 Production forest land m2 45,600 

Source: IRR specialist summarize content of Decision 51 Ha Noi CPC (January 2014) 

23. Results of the household survey on AHs who received compensation resettlement 
support in 4th Quarter 2013 at Tan Xa commune (13 AHs) and Binh Yen (168 AHs) showed 
that the payment of compensation resettlement and support was as follows: 

- Compensation rates for land and property applied in 2013 following compensation 
rates specified at Decision 51. Results of Replacement Cost Survey showed that in 
2013, there have no significant fluctuations on price of land and property within the 
project area and overall compensation rates and supports under the Decision 51 were 
equivalent replacement cost. 

- Thach That DCARB collaborated with CPCs of Tan Xa and Binh Yen to make 
payment on compensation and support to AHs at office of these CPCs. 
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- Payment on resettlement compensation and support to AHs was made in single time, 
immediately after their legal representatives signed on receipt of payment and 
support and hand over land to the Thach That DCARB. 

- Rates on compensation, resettlement assistance were calculated and paid to APs on 
land and crops are equal to replacement costs and do not include all types of taxes 
and fees associated. Compensation rates which were applied on asset classes and 
structures (fences homes, ...) are equal to replacement costs, excluding depreciation 
costs, demolition costs, ... 

- 100% AHs who received compensation payments said that payments were made 
fast, convenient and comply with the Vietnam’s regulations. 

- In 4th Quarter 2013, Thach That DCARB also made payment on compensation and 
resettlement assistance to the AH of Mr. Nguyen Tien Dung (26 hectare area) who 
lost residential land. AH of Mr. Dung agreed with compensation plan provided by the 
Thach That DPC and agreed to dismantle the house and received compensation 
payment and resettlement land at Resettlement Area at Binh Yen commune. 

E. Coordination of resettlement with construction schedule 

24. During 4thQuarter 2013, USTH-PMU installed land markers around the Project area 
and Project Introduction Board. Other preparation works which have been prepared by the 
USTH-PMU include the submission of document for approval and acceptance by MOET and 
ADB for: (i) construction of temporary operation house for USTH-PMU at the Project area; (ii) 
primary geological survey; (iii) land mine detection and clearance; (iv) installation of 
temporary fence surround the Project land. It is expected that these construction works will 
be started in 2014. 

25. It is concluded that construction activities have been implemented in line with 
implementation of the resettlement activities aiming to ensure the principle that all 
construction works will be carried out on the land where compensation payments and 
supports are fulfilled and there is no dispute over that land. 

  

Figure 3: Landmarkers installed around the Project land area (4th Quarter 2013) 

F. Land acquisition and transfer procedures 

26. Procedures on land acquisition were implemented complying with requirements of 
ADB, Vietnam and Hanoi CPC. Details are as belows: 

- Thach That DPC issues land recovery notification to AHs. 
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- Thach That DPC issues decision on the establishment of committee on compensation 
and land recovery; task teams  

- Thach That DPC approves and allocate fund for compensation, 
assistanceandresettlement 

- Thach That DPC prepares, approve detail plan on land recovery; verification of cost 
estimate for the implementation of compensation, assistanceandresettlement 

- Thach That DCARB requests AHs to state, provide information on affected assets; 
detail measurements of actual affected asset and verification of declaration.  

- Thach That DCARB prepares, publicizes plan on compensation, 
assistanceandresettlement for comment, etc 

- Thach That DCARB finalizes and verify detailed plan on compensation, assistance, 
resettlement 

- Thach That DPC issue decisionon land recovery, approve plan on compensation, 
assistanceandresettlement; public statement of plan and deliver notice on payment of 
compensation and hand over of land  

- Thach That DPC made payment of compensation, assistanceandarrangement of 
resettlement site to AHs. 

- AHs hand over land to Thach That DCARB as per decision of Thach That DPC. 

27. Once Thach That DBCAR complete payment of compensation and recovery of land 
from AHs. Thach That DPC shall arrange necessary procedures to hand over land to HHTP-
MB who will in turn hand over clean land to PMU-USTH. 

G. Construction/re-building of replacement houses and structures on residual 
land or relocation to new sites 

28. During 4thQuarter 2013, Thach That DCARB made compensationpayment to 01 AH 
(Household head Mr. Nguyen Tien Dung) who lostresidential land, house or assets. This 
household received compensation and support on loss of residential land, house, fence, etc 
and 01 resettlement land at the Resettlement Area at Binh Yen commune. This household 
also received assistance support (in cash) for house renting for the duration of 06 months. As 
Mr. Dung’s household also has another house for living then he is now considering option on 
construction of new house at the Resettlement Area or not.   

H. Level of satisfaction of APs with the provisions and implementation of the RP 

29. All AHs receiving compensation and support during the 4thQuarter 2013 wereAHs 
who received compensation and supports for their other plot of lands thus they are fully 
aware about the Project as well as policy and principles on involuntary resettlement of the 
Project. 

30. 100% of surveyed AHs said they have been satisfied with the implementation of the 
resettlement activities of the Thach That DCARB. With such compensation and support 
received from the Thach That DCARB they positively take part in training courses or 
implement business, production, etc. They also express their expectation that the Thach That 
DBCARB to provide additional supports, including: (i) organize study tours to surrounding 
communes which have good model of business and production; (ii) organize talks on job 
market, opportunities and challenges; knowledge and skills on money management; 
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organization and implementation of production and trading business, etc. These requests 
were acknowledged by Thach That DBCAR, CPCs of Tan Xa and Binh Yen.  

I. Grievance redress (documentation, process, resolution and satisfaction of APs) 

31. Result of household survey and public consultation on the implementation of the 
Updated RP showed that, during 4th Quarter 2013,there were 03 case complaints which 
were mainly related to the legal status of agricultural lands of AHs at the Army Relocation 
Area. Those AHs exchanged the use of their land plots at different location with no official 
notice made to local authority. To solve these problems Thach That DCARB and Binh Yen 
CPC actively coordinated with cadastral unit of Thach That DPC to verify document, land 
plots and consult with APs and local resident in order to ensure the principle that only eligible 
APs can receive compensation payment and supports. 

32. IRR specialist consulted those 03 AHs and learnt that all they already agreed with 
measures offered by the Thach That DCARB as it is relevant with the actual condition and is 
complied with the Project policy. 

J. Effectiveness and sustainability of entitlements and income rehabilitation 
measures for APs 

33. Improvement measures and income restoration for APs at communes of Tan Xa and 
Binh Yen by the end of September 2013 includes: (i) support in cash up to 05 times the 
compensation rate on agricultural land (approximately 525,000 VND/m2of paddy land), (ii) 
provisions of vocational training and job introduction free of charge to APs to help them to 
change their job and income rehabilitation as soon as possible. 

34. Vocational trainings and employment for rural workers have been made as per 
Decision 1956/QD-TTg of 27 November 2009 by the Prime Minister; Decision No. 31 
1201/QD-TTg of 31 August 2012 by the Prime Minister on the approval of the the national 
target program to create jobs and vocational for the period from 2012-2015. 

35. As per Report on the implementation of policies, target programs on vocational 
training, creating jobs for rural laborers at Tan Xa commune (April 2013), the results of 
training and job creation for rural laborers at Tan Xa are as belows: 

- Over 95% of households realized content of the Decision No. 1956 

- During the period from 2009 - 1st Quarter 2013 Tan Xa commune organized 14 
vocational class for 560 workers. Of these there have been 7 courses for 300 farmers 
and 7 courses for 260 women workers. 

- Organized 03 courses for 105 rural laborers under the Decision No. 1956. Of which 
02 courses for those who has land acquired by the State and 01 course for rural 
workers  

- Job to be trained includes: sewing, knitting rattan, electric, mechanical works as, 
mounds, welding, civil works 

- From 2009 til now employments have been provided to 515 workers 

- Tan Xa CPC has been finalizing necessary arrangements to organize 05 vocational 
courses for 175 rural labors in 3rd-4th Quarters 2013. In future, some training models 
on agricultural production such as growing safe vegetables, mushrooms, etc. would 
also be applied. 
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36. Results from the interview with staff of Binh Yen CPC showed that vocational training 
and employment services for rural workers, especially land lost laborers at Binh Yen 
commune have been implemented strictly and effectively by Binh Yen CPC from 2009. Some 
results are as belows: 

- Over 93% of households aware content of Decision 1956 

- Binh Yen CPC has cooperated with relevant agencies such as Thach That Division of 
Labor, Invalid and Social Affair and companies, manufacturing facility such as 
garments companies, Vocational Schools No. 17 of the Ministry of Defense to 
conduct surveys on training need assessment and organized vocational courses such 
as sewing, industrial welding, etc... for workers, especially APs who lose landfor the 
HHTP Project in general and the USTH. 

- From 2009 to date, Binh Yen CPC has organized 06 vocational courses (50-60 
persons/each) for rural labors, especially women and APs losing land for HHTP 
Project. 

- Yen Binh CPC has been preparing necessary arrangements for organizing 03 
vocational courses on sewing, industrial electric, carpentry and civil construction for 
the 185 people in the 3rd and 4th Quarter 2013. Vocational courses on high quality 
agricultural production as safe vegetables, mushrooms, plants, flowers and scenes 
will be studied and implemented for those farmers and especially women workers 
losing land for the USTH and other projects within the Binh Yen Commune. 

37. In addition, the CPCs of Tan Xa and Binh Yen have made the labor market studies at 
communes of Thach That District, organized site visits for APs to learn experience on 
agricultural productions which can create high quality, effective productivity and efficiency 
(safe vegetable; flower planting, mushrooms, etc.) at communes which have highly efficient 
agricultural production models; organizedemployment services at traditional villages of the 
Thach That District (building, carpentry, mechanical, ...) in order to create good conditions for 
APs to restore and stable their livelihood. 

38. Results of household survey at Tan Xa and Binh Yen communes showed that AHs 
who received compensation as of December 2013 showed that there have been 
improvement but not much, with regards to livelihood restoration ability of those AHs in 
compared to the 2ndand 3rdQuarter 2013. Specifically, 352AHs (87.78%) said that they are 
able to restore income; 49AHs (12.22%) expressed that they are not sure about the 
livelihood restoration and need supports by mean of job training, job creations, especially for 
female APs and workers who are over the age of 35 years old. Average income of APs who 
received compensation and support are as belows: 
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Table 7: Summary of AHs’ income who received compensation and support by 
December 2013) 

 
Source: IRR 4

th
 Quarter. Note: * Household survey, January 2014; ** Updated RP, September 2013 

39. In addition, the HHTP-MB plans to develop rehabilitation plan for the AHs due to the 
resettlement impacts of the HHTP Project. It is expected that this plan will be completed in 
2ndQuarter 2014. The early completion and the implementation of this plan will help to 
improve livelihood conditions for AHs of the HHTP Project, of which there have AHs under 
the USTH. 

K. Gender impacts and strategy 

40. Due to the involuntary resettlement caused by the USTH Project, it is expected that 
most women affected due to losses of residential, agricultural land, trees and crops will suffer 
more than male APs in finding new employment and stabilize livelihood, etc. Such impacts 
are summarized as belows: 

Table 8: Possible gender impacts due to the USTH Project  

Positives Negatives 

- Female APs have are free from 
agricultural works and have time for other 
type of works which can create more 
income than before resettlement. 

- Female APs have better motivation and 
budgets for changing jobs or to invest in 
doing business which can create better 
income and improve living condition for 
their families 

- Constrains to female APs which relate to 
finding job that fit with health and abilities  

Source: IRR 4
th
 Quarter 2013, interviewed selected female APs (January 2014) 

41. Results of interview of chairwomen of Women Unions of Tan Xa and Binh Yen 
communes showed that prior to the receipt of payment of compensation and support mot 
female APs participating in secondary professions such as sewing, trade, small business or 
work for production facilities such as bamboo, rattan, carpentry, construction. Female APs 
who work in agricultural production such as rice, maize, potato, cassava can create low 
income and most of the time is unstable. 

42. Possible supports to female APs, including vocational training and job support are 
now considered by the Thach That DPC and Ha Noi CPC.  

< 9 10-12 13-19 20-29 30-49 50+

December 2013* hộ 6 26 28 28 25 5 118

% 5.1 22.0 23.7 23.7 21.2 4.2 100.0

June 2013** hộ 7 27 26 28 25 5 118

% 5.9 22.9 22.0 23.7 21.2 4.2 100.0

December 2013* hộ 8 33 85 75 71 11 283

% 2.8 11.7 30.0 26.5 25.1 3.9 100.0

June 2013** hộ 10 37 92 81 76 12 308

% 3.2 12.0 29.9 26.3 24.7 3.9 100.0

Affected areas Unit
Average household annual income (million VND)

Total

1/ USTH 

2/ Army Relocation Area
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L. Capacity of APs to restore/re-establish livelihoods and living standards. Special 
attention provided or to be provided to severely affected and vulnerable 
households 

43. Results of household survey of AHs who received compensation and transfer 
agricultural land at Tan Xa and Binh Yen communes showed that those households are 
severe AHs (losing over 10% of their agricultural land). Land acquired by the Project are poor 
quality soil and are only used for growing crops and yields low values (cassava, potatoes, 
maize) and income from agricultural operations on the affected land is negligible compared 
to their income from other sub-sectors. Most of the APs’ income have beengenerated mostly 
from craft activities, business, small business, service, farming, ... 

44. Structures and main income of AHs by 4thQuarter 2013 are improved against to 2nd 
and 3rd Quarter 2013.Summary of changes of main income of the AHs at Tan Xa and Binh 
Yen commune and are presented in the following table: 

Table 9:Summary of changes in main income sources from handicraft, business, sales 
of AHs before and after the receipt of compensation and supports 

Location 
Main incomes from handicraft, small business, sales 

(%) 

12/2012 Q1/2013 Q2/2013  Q3/2013 Q4/2013 

26 hectare (Tan Xa) 70,6 76,5 77.5 77.5 79.3 

52.7 hectare (Binh Yen)  59 62,4 63,5 63,5 67,1 

Source: Household survey – IRR 4
th
 Quarter 2013 (January 2014) 

45. Generally, ability on restoration of AHs’ income is fairy firm due to the following 
reasons: 

- By now the Thach That District has 01 industrial zone, 08 industrial sites which have 
been put into operation; 09 recognized handicraft villages, 827 enterprises and 
20,855 households having stable production and business. This is the "attracting 
point", for creating a number of employments for local workers, including workers 
whose land plots were acquired by the State recently. 

- Communes of Tan Xa and Binh Yen are located adjacent to the 09 traditional villages 
of the Thach That District of: (1) Phung Xa (mechanical & metal); (2) Huu Bang 
(carpentry, industrial sewing); (3) Chang Son (carpentry); (4) Canh Nau (carpentry & 
civil construction); (5) Di Nau carpentry & civil construction); (6) Phu Hoa (rattan and 
bamboowoven); (7) Thai Hoa (rattan and bamboo woven); (8) Binh Xa (rattan and 
bambo woven); (9) Thach Xa (“Che Lam” cake). These traditional villages are 
currently developing and have a high demand for unskilled workers as well as 
workers with skills and the ability which are appropriate to cultural characteristics of 
the APs. 

- Communes of Tan Xa and Binh Yen are located about 30 km far from Hanoi City 
which have a high demand for employments and create employment opportunities for 
AHs of the Project. Some types of labor such as construction, carpentry, industrial 
hygiene, industrial sewing, selling, guards, etc. are appropriate for these APs.  

- CPCs of Tan Xa and Binh Yen are currently studying agricultural production models 
which have high economic value in order to guide the APs, especially those APs by 
the Project so as they can gradually learn and apply these models in near future. 
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- Thach That Division of Labors, Invalids and Social Affairs are developing necessary 
programs which are expected to assist the APs of the Project to restore their 
livelihood. 

- Besides, AHs received considerable money from compensation and supports they 
have opportunities and motivations to improve their living condition and income 
restoration for themselves and the families. 

M. Resettlement impacts caused during construction activities 

46. Till now, construction activities have not been started yet therefore resettlement 
impacts have not been identified. Theseaspectswill be reviewed and presented in the 
following IRR Reports. 

47. A number of possible resettlement impacts that may occur during the execution of 
construction activities, including: dust, noise, unsafe conditions caused by the performance 
of construction vehicles (trucks materials, construction machines, ...) should be considered 
and handled properly. 

N. Participation of APs in RP planning, updating and implementation 

48. Results of household survey showed that all APs participated in RP preparation and 
RP update via responding to household surveys, focus group discussion, public consultation, 
etc. During public consultations, all APs were provided with information and consulted on the 
project’s resettlement policiesgrievance procedures and redressing and entitlements of APs. 

49. The survey also showed that 100% surveyed AHs said that they were informed about 
DMS and options on compensation and assistance and they are free in selecting options 
which are most appropriate for AHs. In case of grievance, APs have right to make grievance 
to higher level authority for solutions and legal assistance, etc. 

O. Institutional capacity, internal monitoring and reporting 

50. Updated RP has been implemented with participation of: MOET, HHTP-MB, Thach 
That DPC, Thach That DBCAR, Ha Noi DBCAR. These agencies are capable to carry out 
the Updated RP 

51. Internal resettlement monitoring Specialist (Mr. Hoang Truong Nam) have conducted 
internal monitoring activities and prepared Internal Monitoring Report for the 4th Quarter 
2013. In general, resettlement monitoring report showed internal indicators include: (i) 
number of AHs classified by the type of impact, districts, communes, villages, and the status 
of payment of compensation, relocation AH and livelihood restoration plans, ( iii ) the status 
of cash disbursement and distribution of land, the resettlement, (iii) funds are allocated and 
disbursed to: a) resettlement program activities, and b) the activity compensation, support 
and resettlement; (iv) activities, level of participation, results and issues related to public 
consultation, (v) status and result of complaints handling and outstanding issues, (vi) issue of 
implementation, including delays, understaffed or incompetent, insufficient budget . 

P. Source and flow of funds for compensation payments and allowances for APs 
or displaced APs 

52. Budget for compensation payment and assistance for APs by HHTP Project (incl. the 
USTH Project) is allocated from Stage Budget and given to the Thach That DBCAR. The 
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HHTP-MB prioritized the allocatedbudget for the implementation of DMS, verification of 
affected lands and assets and compensation and support to AHs. 

53. During 4thQuarter 2013, funds necessary for the compensation payment has been 
been provided sufficiently for the payment of compensation and support for 40 hectare area 
at the Army Relocation Area. HHTP-MB actively working with the MoF, MPI to have the 
necessary budget allocated. 

Q. Replacement cost 

54. During 4thQuarter 2013 there were no changes on replacement costs of land and 
asset at the Project affected area of Tan Xa and Binh Yen. The price is similar to rates 
issued by the Ha Noi CPC, as follows: 

Table 10: Summary of compensation rate issued by the Hanoi CPC for year 2013 and 
the surveyed replacement costs (July 2013) 

No. Type of assets Unit Unit Price by Hanoi 
CPC in 2013 (VND) 

Replacement Cost 
(VND) 

1 Agricultural land VND/m2 105,000 104,000-106,000 

2 Agricultural land for annual crop VND/m2 98,000 97,000-98,500 

3 Compensationrate for rice VND/m2 7,000 6,700-7,500 

Source: Replacement cost survey – IRR Specialist (January2014) 

R. Arrangement of resettlement area 

55. One (01) resettlement area which is located next to Road 84 at Binh Yen Commune 
with area of 36.04 hectare has been developed for relocation of AHs by projects within the 
HHTP area. This resettlement area was equipped with infrastructure such as internal roads; 
basic water supply; drainage and basic electricity; market; cultural house, etc. 

56. Once AHs accept the resettlement plots (land plot of 200 m2) they can undertake 
necessary procedures as required by the regulations of Vietnam Government and Hanoi. 
DPC to construct house on that land. Thach That DPC has committed to provide power to 
households who build houses at the Resettlement Area. Households will bear all connection 
cost costs connected from their house to the power meter. Currently, there have been no 
piped water supply system for the resettlement area as well as surrounding areas, Thach 
That DPC plans to support each relocated households the sum of VND 6-10 million for the 
development of water well. 

  

Internal land at the Resettlement Area Cultural House at the Resettlement Area  
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IV. Recommendations 

A. Land acquisition and land hand-over 

57. The Thach That DPC and the HHTP-MB should speed up land acquisition and 
handover the cleared land of 26.69 hectare at the Army Relocation Area to the 02 Military 
Units. Thach That DPC should also accelerate the approval of resettlement plans and 
payment of compensations and supports to AHs at the Army Relocation Ares in order to 
recover the remaining land of 26.02 hectare and hand over that land to the 02 Military Units 
by 2nd Quarter 2014  

B. Fund and Budget 

58. The HHTP-MB needs to regularly monitor and assist the Thach That DPC in receiving 
and effectively using the budget for the compensation payment, resettlement assistance to 
AHs at the Army Relocation Area.  

C. Independent Resettlement Review Contract 

59. The Project resettlement impacts have increased significantly from 77 AHs (RP) to 
approximately 550 AHs, about 07 times increase as compared with the RP and the affected 
area also increase from 26 hectares to 111.7 hectares. To ensure the implementation of an 
independent resettlement review as per the requirements of ADB's safeguard policies (June 
2009), the IRR Specialist would like to request the USTH-PMU to review and adjust the 
signed Independent Resettlement Review Contract. 

D. Internal Monitoring Report 

60. As requested at the Updated RP and ADB MOU (September 2013) (Table 6, page 
11), Quarterly Internal Monitoring Reports of the Project should be prepared in English and 
submitted to ADB. 

E. Income rehabilitation 

61. Thach That DPC and CPCs of Tan Xa and Binh Yen should have adequate 
measures to ensure that vocational training courses and job introduction are implemented 
effectively and suitably with APs’ ability. Such measures can be considered as belows: 

i. Survey of labor market and evaluation on labor demands and recruitment of 
potential units; 

ii. On a monthly and quarterly basis, carrying out survey and monitoring of results 
created by assistance, vocational training and job introduction. 

iii. Cooperate with relevant agencies as the women unions of Ha Noi CPC, and 
women unions of neighbor districts in order to identify measures to support the 
Project AHs, especially female AHs whoes age are over 35 year old. 
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62. Additionally, Thach That DPC and CPCs of Tan Xa and Binh Yen should consider 
organizing meeting, workshop, etc. to guide the AHs knowledge and skills on managementof 
received money compensation and supports and on management.  

63. Thach That DBCAR and CPCs of Tan Xa and Binh Yen should actively coordinate 
with the HHTP-MB in preparing the livelihood rehabilitation plan under the HHTP and ensure 
that the plan will be prepared with the participation of APs and positively and effectively 
rehabilitation measures will be developed and implemented to meet the APs’ requirements.  

F. Preparation activities 

64. PMU-USTH needs to accelerate preparation activities, including: geology survey, 
construction of boundary fence, land mining, campus planning, etc. on the land which was 
handed over from the HHTP-MB. 

G. Coordination with construction activities 

65. Preparation activities for the USTH Project should be made ready for commencement 
of construction works once receiving cleared land from the HHTP-MB.  

66. PMU-USTH should ensure that construction works can only be conducted on cleared 
land when AHs are fully paid with compensations. 
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Annex 1: List of persons met by IRR Specialist 

1. PMU-USTH 

- Mr.Nguyen Van Ngu-Director, PMU-USTH 

- Mr.Nguyen Quoc Huy – Deputy Director, PMU-USTH 

- Mr. Hoang Truong Nam – Internal Resettlement Monitoring and Evaluation Specialist 

- Mr. Le Van Dua – Officer  

2. HHTP-MB  

- Mr.Nguyen Duy Thang – DeputyHead of Land Management Unit  

- Mr. Chu SyHuan –Staff of Planning Division 

3. Thach That DBCAR 

- Mr.Do Minh Da – Deputy head of Thach That DBCAR 

- Mr.NguyenThanh Khoi – Deputy head of Thach That DBCAR 

4. Thach That Division of Labor – Invalid – Social Affair 

- Mr. Nguyen Quyet Thang – Deputy Head of Division  

5. Tan Xa Commune 

- Mr.Le Van Bac – Chairman of Tan Xa CPC  

- Mr. Le Van Loi –Land management officer - Tan Xa CPC 

- Mr.Le Hong Minh –Head of Commune 1 - Tan Xa CPC 

- Mrs. Nguyen Thi Tham – Head of Women Union of Hamlet 1 of Tan Xa Commune  

6. Binh Yen Commune 

- Mr. Le Van Mao – Chairman of Binh Yen CPC 

- Mr. Nguyen Xuan Huong – Cadastral Officer 

- Mr. Ngo Van Ngot – Head of Thai Binh Village 

- Mr. Ngo Van Lanh – Deputy head of Thai Binh Village 

- Mr. Ngo Van Luoc – Head of Canh Chu Village 

- Mr. Tran Tam – Deputy head of Canh Chu Village 

- Mr. Hoang Thi Sen – Chairman of Women Union of Binh Yen Commune 
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Annex 2: Questionnaire for Households Survey 

 

I am an expert who is monitoring the implementation of the resettlement plan for the project "University 
of Science and Technology of Hanoi". We wish you to provide the most accurate information on the 
implementation of the resettlement plan in the past 

The provided information will only be used to evaluate and improve the effectiveness of 
implementation of the resettlement plan. Your information will be kept confidential. 

I.  General information about affected households and properties  

1. Full name of respondent:  ............................................................................ 

2. Full name of household’s head:  .......................................... sex:  male ฀   /   female฀ 

3. Address (current housing) 

- No.:  ....................................................................................................................................  

- Ward / commune: ................................................................................................................  

- District:................................................................................................................................  

4. Accommodation address before receiving compensation (specify time)  ...... 

- No.:  ....................................................................................................................................  

- Ward / commune: ................................................................................................................  

- District:................................................................................................................................  

5. Your family is subject to family policy, vulnerable: 

a. Poor ฀1 

b. Households with disabled persons, invalids ฀ 2 

c. Households with elderly martyrs solitary: ฀ 3 

d. No ฀ 4 

6. Affected assets:  

a. Affected land: ฀ 1 (move to question 7) 

b. Affected house/auxiliary work ฀ 2 (move to question 8) 

c. Other affected assets  ฀ 3 (move to question 9) 

d. Affected trees and crops  ฀ 4 (move to question 10)  

II. Details of affected assets, compensation and entitlements 

7. Affected land  

7.1.  Status of ownership prior to compensation 

- Land ownership certificate: ฀1  

- Land rent from legal owner:  ฀2 

- Land ownership and usage without legal paper: ฀3 

- Other (specify) ______________________  

7.2  Years of affected land ownership/ occupation/ usage: 

- Less than 5 years  ฀ 1  

-  5 - 10 years  ฀ 2 

- More than 10 years  ฀ 3 

7.3  Type of affected land  
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- Residential land  ฀ 1 

- Land (rice)  ฀ 2 

- Land (crop) ฀ 3 

- Forest land ฀ 4 

- Garden land  ฀ 5 

- Other (specify): ................................... 

7.4  Details on Affected Land 

- Fully affected ฀  

- Partially affected, equivalent to % of your total land  

 0-10%  (a)   

 10-70%  (b) 

 More than 70% (c) 

- Do not know .......................................  

- Other (specify): ....................................... 

7.5  Compensation Payment  

- 1 fully payment ฀ 

- 2 installment payments  ฀ 

- Do not know: ....................................... 

- Other (specify): ....................................... 

7.6 If compensation payment is not received. Do you know what reasons? 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

7.7 If land is acquired, what assistances did you receive? 

- Bonus for early land hand over ฀ 1 

- Support for job training, job changes ฀ 2 

- Support on life stabilization ฀ 3 

- Other (specify): . 

7.8 Are you satisfied with unit price applied in resettlement, compensation: Yes / No  

8. Auxiliary work/house, shop (see answer 6.b or move to question 10) 

8.1  Status of ownership  

- Have legal/legalizable paper: ฀ 1 

- Do not have legal/legalizable paper ฀ 2 

- Other (specify) ....................................  

8.2  Affected house, auxiliary works has been used for: 

- Just for living  ฀ 1 

- Living and doing business  ฀ 2 

- Business Only ฀3 

- Other (specify) ....................................  

8.3 Type of house/auxiliary work affected? 

- Temporary  ฀ 1 

- Class 4 ฀ 2 
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- One store house ฀ 3 

- Two store house ฀ 4 

- Three or more than three store house ฀ 5  

8.4 Details on affected house / auxiliary work  

- Fully affected  ฀ 1 

- Partially affected  ฀ 2, equivalent to ……. % of total house  

- Do not know  ฀ 3 

- Other (specify): .............................  

8.5 What compensation, support did you receive? 

- Compensation for land and house based on replacement cost ฀ 1 

- Compensation for house, but land ฀ 2 

- Support for house renting during house construction  ฀ 3 

- Other (give details):  ......................  

8.6 Phases of compensation payment 

- One payment  ฀ 1 

- Two installment payment  ฀ 2 

- Don’t know/ Don’t remember/ Not being a money recipient ฀ 3 

- Other (specify): ..................................... 

8.7 When did you receive payment? 

- Before house demolishment  ฀ 1 

- During house demolishment  ฀ 2 

- After house demolishment  ฀ 3 

- Do not know ฀ 4  

- Other (specify)  ...........................................  

8.8 How long do you have to remove your house / works ? 

- Less than 01 month ฀ 1 

- 1-2 months  ฀ 2  

- Do not know  ฀ 3 

- Other (specify)  ...........................................  

8.9 In case of relocation, are you satisfied with the new location ? 

- Yes ฀ 1 

- No ฀ 2  

- Don’t know ฀ 3 

- Other (specify) …………………. 

9. Other affected fixed assets  

- Well:  ฀ 1, did you receive compensation based on replacement cost ?  Yes/No 

- Water pipe:  ฀ 2, did you receive compensation based on replacement cost ?  Yes/No 

- Electricity line  ฀ 3, did you receive compensation based on replacement cost ?  Yes/No 

- Worship hall  ฀ 4, did you receive compensation based on replacement cost ?  Yes/No 

- Tomb  ฀ 5, did you receive compensation based on replacement cost ?  Yes/No 

- Don’t know 

10. Affected trees and crops  
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- `Rice ฀ 1, did you receive compensation based on replacement cost ?  Yes/No 

- Crop ฀ 2, did you receive compensation based on replacement cost ?  Yes/No 

- Other tree ฀ 3, did you receive compensation based on replacement cost ?  Yes/No 

- Don’t know:  ………...........................................................  VND 

11. Other type of supports: Yes/No/Not applicable. If yes, select type belows 

- Support for woman headed household ฀ 1 

- Support for disable person  ฀ 2 

- Support for poor household ฀ 3 

- Support for those household is fully affected ฀ 4 

- No support ฀ 5 

- Other, specify  

III. Community’s involvement and Grievance Redress 

12. Did you participate in community’s meeting prior to DMS  

- Yes ฀ 1 

- No   ฀ 2  

- Do not know ฀ 3 

- Others 

13. Did you sign the DMS minutes  

- Yes ฀1 

- No  ฀2  

- Don’t know ฀3 

14. Did you receive compensation, support plan? 

- Yes ฀1  

- No  ฀2  

- Don’t know ฀3 

- Other (specify): ..................................................... 

15. Did you receive explanation on compensation, support (if required)? 

- Yes  ฀1 

- No  ฀2 

- Don’t know ฀3 

- Other (specify): ......................................................  

16. Did you sign on compensation payment invoice?  

- Yes ฀1 

- No  ฀2 

- Don’t know ฀3 

- Other.....................................................................  

17. Do you have any complaint or grievance of compensation? 

- Yes  ฀1 

- No  ฀2 

- Don’t know ฀3 

- Other (specify) .....................................................  



Independent Resettlement Review Report No. 5 (4th Quarter 2013)  

 

 
 

If Yes:  

a. What do you complain of:  

...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

b. What organization/ agency did you send your letter of complaint to 

- Name of the first organization/ agency .......................................................................  

- Name of the second organization/ agency 

- Name of the third organization/ agency ......................................................................  

- Don’t know ฀ 

- Other (specify)...........................................................................................................  

c. How soon did you get response from the above organization/ agency 

- Name of the first organization/ agency .......................................................................  

- Name of the second organization/ agency 

- Name of the third organization/ agency ......................................................................  

- Don’t know ................................................................................................................  

- Other (specify)...........................................................................................................  

d. Were you happy with their responses and solutions?  

- Yes ฀1 

- No ฀ 2 

- Don’t know ฀ 3 

- Other (specify)..........................................................................................................  

18. What is your family’s current occupation? 

Primary job (spend more time)  Secondary job (spend less time) 

 ..............................................................   .....................................................................  

19. How much is your household’s monthly average income? 

- ............................................................... VND/month 

- Don’t know ฀ 

20. What source of income do you have (before compensation)? 

- Primary  ...................................................................................................................  

- Secondary  ...............................................................................................................  

21. What is your family’s current occupation? 

Primary job (spend more time)  Secondary job (spend less time) 

 ..............................................................   .....................................................................  

22. How much is your household’s monthly average income? 

- ............................................................... VND/month 

- Don’t know ฀ 

23. What source of income do you have (before compensation)? 

- Primary  ...................................................................................................................  

- Secondary  ...............................................................................................................  

24. In your opinion, your family’s income can be restored 

- Yes ฀ 1 

- No ฀ 2 

- Do not know ฀ 3 
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- Other (specify)  

25. In your opinion, what assistance needed to help you restore incomesource and 
livelihood in future 

- Vocational training:  ฀ 1. Specify job:  .................................................................  

- Provision of credit ฀ 2.   

- Other (specify)..........................................................................................................  

Hanoi, dd….mm…2013 

Interviewer  Head of Village 
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Annex 3: List of Affected Households at communes of Tan Xa and Binh Yen 
 

1. List of Affected Households at the 26 hectare are – Tan Xa Commune  
 

No. Name of Household Head Total affected 
land area (m2) 

Area Paid 
(m2) 

1 Duong Tien Chuc 324.6 324.6 

2 Nguyen Dinh Nghi 262.6 262.6 

3 Nguyen Dinh Vi (Su) 304.4 304.4 

4 Duong Tien Thanh  281.2 281.2 

5 Duong Tien Thanh  563.1 563.1 

6 Do Van Sac 517.2 517.2 

7 Chu Van Tuan (Quyen) 612.1 612.1 

8 Chu Van Tuan (Quyen) 95.9 95.9 

9 Chu Van Tuan (Quyen) 73.0 73.0 

10 Duong  Tien Yeu (Thien) 426.9 426.9 

11 Nguyen Tien Thuan  339.4 339.4 

12 Truong Ho Cung  684.5 684.5 

13 Truong Ho Cung  275.1 275.1 

14 Nguyen Van Luong (Sang) 189.3 189.3 

15 Nguyen Van Luong (Sang) 717.8 717.8 

16 Duong Tien Tinh 110.5 110.5 

17 Truong Cong Kim 330.8 330.8 

18 Chu Van Mo (Kiem) 287.1 287.1 

19 Chu Van Hanh (Thuc) 241.3 241.3 

20 Duong Tien Ai 399.4 399.4 

21 Duong Tien Ai 295.6 295.6 

22 Trong Thi Hoi 221.8 221.8 

23 Chu Huu Dieu 255.9 255.9 

24 Chu Huu Dieu 154.8 154.8 

25 Nguyen Van Do 219.5 219.5 

26 Nguyen Van Ha (My) 292.2 292.2 

27 Nguyen Van Ha (My) 1,084.7 1,084.7 

28 Nguyen Huy Can  (Su) 291.7 291.7 

29 Nguyen Tien Luan (Nga) 272.4 272.4 

30 Duong Tien Chien 420.8 420.8 

31 Truong Cong Quynh 216.7 216.7 

32 Nguyen Huy Hinh 759.8 759.8 

33 Nguyen Huy Hinh 390.7 390.7 

34 Truong Thi Phuc 118.5 118.5 

35 Truong Thi Phuc 559.4 559.4 

36 Truong Thi Phuc 104.4 104.4 
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37 Truong Cong An 340.3 340.3 

38 Truong Cong An 638.2 638.2 

39 Truong Cong An 306.0 306.0 

40 Nguyen Van Quang 123.5 123.5 

41 Nguyen Dinh Tu 162.8 162.8 

42 Pham Viet Phu (Nhat) 362.7 362.7 

43 Pham Viet Phu (Nhat) 373.4 373.4 

44 Chu Van Dau (Hue) 545.4 545.4 

45 Truong Cong Danh 167.0 167.0 

46 Nguyen Tien Toan 255.5 255.5 

47 Pham Thi Nu 331.5 331.5 

48 Duong Tien Le 222.7 222.7 

49 Nguyen Thi Oanh 361.0 361.0 

50 Nguyen Thi Oanh 146.8 146.8 

51 Nguyen Thi Oanh 186.8 186.8 

52 Nguyen Tien Tich 474.1 474.1 

53 Nguyen Van Hong 396.2 396.2 

54 Nguyen Van Hong 772.7 772.7 

55 Nguyen Van Luong (Lien) 298.5 298.5 

56 Nguyen Van Luong (Lien) 181.2 181.2 

57 Duong Tien Chuc 603.6 603.6 

58 Duong Tien Chuc 836.3 836.3 

59 Nguyen Van Loc (Phuong) 519.2 519.2 

60 Nguyen Van Trinh 661.1 661.1 

61 Nguyen Van Luong (Hoa) 327.9 327.9 

62 Nguyen Van Luong (Hoa) 172.5 172.5 

63 Chu Van Tuan (Quyen) 350.3 350.3 

64 Nguyen Van Tron (Dung) 340.8 340.8 

65 To Thanh Trung 212.7 212.7 

66 Nguyen Thi Hanh 161.5 161.5 

67 Nguyen Thi Hanh 252.5 252.5 

68 Nguyen Thi Hanh 509.1 509.1 

69 Nguyen Tien Luc (Duyen) 578.4 578.4 

70 Nguyen Tien Luc (Duyen) 97.9 97.9 

71 Nguyen Van Do 80.8 80.8 

72 Nguyen Van Do 124.1 124.1 

73 Nguyen Van Do 347.2 347.2 

74 Truong Cong Quynh 571.9 571.9 

75 Nguyen Van Dien( Non) 389.5 389.5 

76 Nguyen Van Dien( Non) 87.0 87.0 

77 Nguyen Van Dien( Non) 88.0 88.0 

78 Nguyen Van Quang 233.3 233.3 

79 Nguyen Van Quang 188.5 188.5 

80 Nguyen Van Quang 51.8 51.8 

81 Nguyen Van Quang 249.8 249.8 
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82 Nguyen Van Quang 267.4 267.4 

83 Nguyen Van Quang 118.3 118.3 

84 Le Van Nam ( Hien) 235.4 235.4 

85 Nguyen Thi Tuyet 408.3 408.3 

86 Nguyen Tien Thu 270.8 270.8 

87 Nguyen Tien Thu 135.3 135.3 

88 Nguyen Tien Thu 419.2 419.2 

89 Nguyen Tien Thu 282.0 282.0 

90 Duong Tien Quyen 44.4 44.4 

91 Duong Tien Quyen 318.2 318.2 

92 Nguyen Huy Bo 442.3 442.3 

93 Nguyen Van Ngan 223.7 223.7 

94 Chu Van Tuan (Quyen) 547.3 547.3 

95 Duong Tien Thai 520.0 520.0 

96 Nguyen Tien Hoang 434.3 434.3 

97 Duong Tien Do (Hoa) 637.8 637.8 

98 Nguyen Huy Thiet (Tham) 304.2 304.2 

99 Nguyen Tien Hoang 346.7 346.7 

100 Duong Tien Dung (Hoa) 328.9 328.9 

101 Nguyen Huy Quang 281.2 281.2 

102 Duong Tien Chi 188.4 188.4 

103 Nguyen Huy Thinh 228.1 228.1 

104 Nguyen Thi Tin 608.4 608.4 

105 Nguyen Thi Van 4,439.7 4,439.7 

106 Nguyen Dinh Nghi 312.1 312.1 

107 Chu Van Toan 193.2 193.2 

108 Duong Tien Chi 202.1 202.1 

109 Bui Xuan Thich (Vuong) 667.3 667.3 

110 Nguyen Hai Van 404.1 404.1 

111 Chu Van Ha 142.7 142.7 

112 Nguyen Dinh Tu 806.4 806.4 

113 Nguyen Tien Toan 243.0 243.0 

114 Truong Cong Quynh 347.1 347.1 

115 Nguyen Van Tron (Dung) 367.7 367.7 

116 Truong Ho Cung 2,620.5 2,620.5 

117 Bui Xuan Thich (Vuong) 462.5 462.5 

118 Nguyen Thi Hoa 259.5 259.5 

119 Duong Tien Dong 772.3 772.3 

120 Nguyen Tien Toan 929.9 929.9 

121 Phung Van Sy 287.4 287.4 

122 Pham Thi Thu ( Lang) 474.5 474.5 

123 Bui Xuan Thich (Vuong) 161.3 161.3 

124 Pham Thua Su 166.5 166.5 

125 Dang Thi Ha 341.9 341.9 

126 Nguyen Thi Hien 178.2 178.2 
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127 Dang Thi Ha 287.2 287.2 

128 Nguyen Tien Dung (Nhai) 383.3 383.3 

129 Nguyen Van Thanh 15,398.8 15,398.8 

130 Nguyen Tien Dung 1,944.0 1,944.0 

131 Nguyen Tien Toan 898.0 898.0 

132 Nguyen Tien Toan 181.6 181.6 

133 Nguyen Tien Dung (Nhai) 1,563.3 1,563.3 

134 Nguyen Tien Toan 774.8 774.8 

135 Nguyen Tien Toan 508.3 508.3 

136 Chu Van Toan 9,039.5 9,039.5 

137 TruongCong An (cu) Ng.V.Thanh (M) 6,173.5 6,173.5 

138 Chu Van Sang 33,225.4 33,225.4 

139 Nguyen Dinh Canh 885.3 885.3 

140 Duong Tien Chuc 613.3 613.3 

141 Pham Thi Thu (Lang) 9,632.3 9,632.3 

142 Le Duong Thuy Chi 8,473.1 8,473.1 

143 Nguyen Van Hoan 15,595.3 15,595.3 

144 Ng. D. Hanh (M) Ng. V. Trieu (cu) 11,186.0 11,186.0 

145 Nguyen Van Trieu 360.0 360.0 

146 Ng V Luong ( UQ Ng. Duc Hanh) 316.0 316.0 

147 Ng. V Trieu ( UQ Ng. Duc Hanh) 1,106.0 1,106.0 

148 Ng. V. Du (UQ Ng. Duc Hanh) 1,200.0 1,200.0 

149 Nguyen Van Quan 3,710.4 3,710.4 

 Total 173,203.0 173,203.0 

Source: IRR 4
th 

Quarter 2013 (January 2014).  
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2. List of affected household at the Army Relocation Area  
 

No Name of Household Head Total 
affected land 

area (m2) 

Area Paid  
(m2) 

1 Do Van Dac  470.9          470.9  

2 Do Van Mun (Do Van Khoi) 275.7          275.7  

3 Do Van Nam- Nguyen Thi Duong 222.4          222.4  

4 Do Van Toan - Nguyen Thi Hien 170.6          170.6  

5 Bui Van Tu - Nguyen Thi My 194.4          194.4  

6 Hoang Thi Hue (Kieu Thi Lan) 339.6          339.6  

7 Nguyen Dinh Ngon- Hoang Thi Nhan 351.4          351.4  

8 Nguyen Dinh Thao ( Nguyen Dinh Viet) 312.4          312.4  

9 Nguyen Ngoc Lan - Nguyen Van Lan  690.2          690.2  

10 Nguyen Thi Thin (1927) 271.6          271.6  

11 Nguyen Van Nghia - Ngo Thi  Hue 488.6          488.6  

12 Nguyen Van Su- Nguyen Thi Khuyen 236.6          236.6  

13 Tran Van Khoi- Hoang Thi Dien 111.4          111.4  

14 Tran Van Loi - Tran Duc Loi 255.3          255.3  

15 Tran Van Sang - Tran Van Ty 427.5          427.5  

16 Do Van Xuat- Ngo Thi Hoa 260.0        260.00  

17 Nguyen Thi Dan 240.0        240.00  

18 Nguyen Thi Ngu (Do Van Tan) 238.7        238.70  

19 Nguyen Van Chen - Nguyen Thi Thap 212.5        212.50  

20 Tran Van Can- Nguyen Thi Dau 450.3 
 

21 Nguyen Van Hue - Nguyen Thi Thieu 917.9        917.90  

22 Do Van Kỉnh - Phung Thi Na 444.5        444.50  

23 Do Van Hong - Nguyen Thi Nga 136.7        136.70  

24 Do Van Hoan - Nguyen Thi Chiem 176.7        176.70  

25 Vu Thi Chinh - Nguyen Van Huong)  512.8 512.8 

26 Nguyen Van Khue - Nguyen Thi Chien  911.3 911.3 

27 Hoang Thi Xuan - Tran Van Thang)  127.3 127.3 

28 Nguyen Van Nghia - Nguyen Thi Na  516.8 516.8 

29 Do Van Ty - Hoang Thi Vuon  613.0 613.0 

30 Nguyen Van Bang - Khuat Thi Thuy  47.4 47.4 

31 Hoang Van An- Tran Thi nga  619.4 619.4 

32 Do Van Huynh- Nguyen Thi Sam  177.8 177.8 

33 Nguyen Thi Tich - Nguyen Thi Huyen)  846.5 846.5 

34 Hoang Thi Tho - Lai Van Hiep)  840.3 840.3 

35 Nguyen Dinh Dinh (1954)  787.8 787.8 

36 Nguyen Thi Giang (1960)  433.2 433.2 

37 Cao Van Hẹ- Nguyen Thi Loi  754.0 754.0 

38 Nguyen Thi Lan (1959)  543.0 543.0 

39 Do Van Luc - Kieu Thi Hen  824.3 824.3 

40 Hoang Van Thom - Do Thi Mai  763.9 763.9 

41 Nguyen Thi Mam (1951)  149.1 149.1 
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No Name of Household Head Total 
affected land 

area (m2) 

Area Paid  
(m2) 

42 Nguyen Danh Song - Do Thi Hang  374.0 374.0 

43 Hoang Thi Hue (1961)  833.9 833.9 

44 Nguyen Dinh That - Hoang Thi Huong  872.4 872.4 

45 Dinh Cong Ty (1959)  633.2 633  

46 Ngo Duc Vu (1957)  1,007.7          1,008  

47 Quach Thi Da (1963)  1,734.9          1,735  

48 Ngo Van Tinh (1920)  2,043.7          2,044  

49 Dao Xuan Chi (1956)  2,131.2          2,131  

50 Ngo Van Lanh (1958)  1,375.5          1,376  

51 Quach Dinh Luu (1942)  1,652.8          1,653  

52 Ngo Van Ngach (1930)  1,009.7          1,010  

53 Tran Duc Dao (1939)  329.9             330  

54 Tang Huu Ha  - Nguyen thi chuc  1,422.4          1,422  

55 Quach Thi Lanh (1960)  817.2             817  

56 Ngo Van Lẽ (1961)  1,434.7          1,435  

57 Tran Duc Yen (1955)  425.7             426  

58  Dao Xuan Anh (1981) - Dao Xuan Man 222.8             223  

59 Quach Dinh Ket (1967)  427.1             427  

60 Khuat Duy Thang - Dao Thi Na  1,107.3          1,107  

61 Tang Huu Moc (1955)  1,257.8          1,258  

62 Tang Thi Tho (1950)  493.9             494  

63 Ng Thi Ca  (1955) - Nguyen Van Tung  461.0             461  

64 Tran Duc Hung (1960) (Tran Dinh Hung)  1,514.5  1,514.5  

65 Quach Dinh Hong (1965)  1,540.0  1,540.0  

66 Ngo Thi Tuyet (1971  2,250.0  2,250.0  

67 Khuat Duy Cat (1955)  2,584.1  2,584.1  

68 Quach Thi Huong (1958)  864.5  864.5  

69 Quach Thi Tach (1950)  457.5  457.5  

70 Ngo Ngoc Thanh (1968) (Ngo Van Thanh)  347.5  347.5  

71  Nguyen Van An - Dao Thi Thanh  144.3  144.3  

72 Ngo Van Chuc (1945)  1,496.4  1,496.4  

73 Ngo Van That - Nguyen Thi Sang  444.8  444.8  

74 Nguyen Thi Nhan (1965) - Ngo Van Phu  2,136.5  2,136.5  

75 Quach Dinh Nen - Ngo Thi Bot  2,434.2  2,434.2  

76 Ngo Van Thong (1964)  2,329.8  2,329.8  

77 Tang Huu Son (1952)  1,348.1  1,348.1  

78 Ngo Gia Nang (1944) (Ngo Van Nang)  2,524.9  2,524.9  

79 Tang Huu Thu (1959)  104.7  104.7  

80 Ngo Van Lai - Hoang Thi Nu  567.0  567.0  

81 Ngo Duc Bang - Nguyen Thi Hoan  668.4  668.4  

82 Le Thi Ly (1965) - Ngo Van Nghi  1,519.5  1,519.5  

83 Tran Duc Gia (1962)  1,756.3  1,756.3  
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No Name of Household Head Total 
affected land 

area (m2) 

Area Paid  
(m2) 

84 Nguyen Van Sinh (1960)  1,398.7  1,398.7  

85 Ngo Van Gia - Vuong Thi Nien  487.6  487.6  

86 Ngo Van Ngai  (1930)  1,687.5  1,687.5  

87 Ngo Van Thon (1955)  1,277.2  1,277.2  

88 Quach Dinh Cam (1960)  1,558.1  1,558.1  

89 Dao Xuan Sam (1920)  865.4  865.4  

90 Binh Yen CPC    19,881.0     19,881.0  

91 Nguyen Thi Von (1955)        1,261.7        1,261.7  

92 Ngo Van Sau - Nguyen Thi Thinh           499.4           499.4  

93 Tran Duc Chat (1972)           226.1           226.1  

94 Ngo Van Thu - Nguyen Thi Ne           580.2           580.2  

95 Ngo Van Tang (1975)           646.2           646.2  

96 Nguyen Xuan Deo (1950)           766.5           766.5  

97 Ngo Duc Lan - Nguyen Thi Siu        1,863.1        1,863.1  

98 Tran Duc Ty - Nguyen Thi Thu          540.0           540.0  

99 Ngo Van Xuat (1960)        1,015.4        1,015.4  

100 Nguyen Tien Quang (1966) (Nguyen Van Cuong)             85.7             85.7  

101 Ngo Thi Dai (1938) -Quach Dinh Thao        1,310.6        1,310.6  

102 Vuong Thi Vach (1965) (Vuong Thi Bach)           248.1           248.1  

103 Ngo Van To (1940)           613.1           613.1  

104 Ngo Thi Nam (1942) (Ngo Van Dinh)       1,533.7        1,533.7  

105 Ngo Gia Lap - 1960        2,013.7        2,013.7  

106 Binh Yen CPC       5,900.4        5,900.4  

107 Ngo Gia Nang (1944)      

108 Khuat Duy Toan (1973)           896.5           896.5  

109 Ngo Duc Vien (1960)        2,207.6        2,207.6  

110 Tang Huu Giang - Vuong Thi Duc           249.4           249.4  

111 Nguyen Thi Thang (1937) - Tang Huu Ninh           964.7           964.7  

112 Tang Thi Ky (1968)           397.7           397.7  

113 Dao Xuan Chi (1956)           413.0           413.0  

114 Tang Huu Tuan (1972)           258.1           258.1  

115 Ngo Van Tuc  (Ngo Duc Tuc)           281.5           281.5  

116 Dao Xuan Khang - Nguyen Thi Sau             74.2             74.2  

117 Khuat Duy Cat (1955)           257.2           257.2  

118 Ngo Duc Bang - Nguyen Thi Hoan           111.2           111.2  

119 Ngo Thi Hong (1931)           353.0           353.0  

120 Ngo Thi Tuyet (1971)            42.1             42.1  

121 Ngo Van That - Nguyen Thi Sang           501.1           501.1  

122 Ngo Gia Nang (1944) (Ngo Van Nang)           303.9           303.9  

123 Dao Xuan Suu -Nguyen Thi Lan           423.7   

124 Nguyen Xuan Bui - Nguyen Thi That           534.5           534.5  

125 Tran Duc Sau - Khuat Thi Hoa           238.2           238.2  
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No Name of Household Head Total 
affected land 

area (m2) 

Area Paid  
(m2) 

126 Nguyen Thi Lan (1957)           749.3           749.3  

127 Quach Dinh Thuan  (1960) (Quach Dinh Hao)        2,472.8        2,472.8  

128 Dao Xuan Ne - Ta Thi Nghi             77.1   

129 Tang Thi Dong (1961)           733.7   

130 Khuat Duy Cat - Kieu Thi Thai           320.9           320.9  

131 Ngo Van Tinh - Vuong Thi Tinh           288.3           288.3  

132 Dinh Cong Thoa - Phung Thi Mai        1,126.2        1,126.2  

133 Quach Dinh Hong - Ngo Thi Dung           150.7           150.7  

134 Khuat Duy Toan - Do Thi Huong           206.1           206.1  

135 Dao Xuan Luat (1969)           360.5           360.5  

136 Ngo Van Quy - Do Thi Chinh           463.7   

137 Ngo Thi Doan (1944)           369.9   

138 Nguyen Thi Hoa (1952) (Nguyen Thi Hue)          197.7   

139 Ngo Thi Man (1939)           348.6           348.6  

140 Tran Duc Canh - Nguyen Thi Mien        1,166.4        1,166.4  

141 Ngo Thi Chu (1940)           157.3           157.3  

142 Nguyen Van Sinh - Ngo Thi Dat        1,971.4        1,971.4  

143 Nguyen Van Kien (1971)           406.5           406.5  

144 Nguyen Thi Cau - Tran Van Dy        1,823.5        1,823.5  

145 Ngo Van Vui - Hoang Thi Thuy        4,693.6        4,693.6  

146 Nguyen Van An - Dao Thi Thanh        2,152.4        2,152.4  

147 Ngo Van Lẽ - Ta Thi De           922.8           922.8  

148 Tran Duc Da - Nguyen Thi Lien        1,419.9        1,419.9  

149 Dao Xuan Chi - Dinh Thi Tan           177.1           177.1  

150 Ngo Gia Lap (1960)           308.3           308.3  

151 Tang Huu Son (1952)           266.1           266.1  

152 Ngo Van Tuyen (1965)           144.4   

153 Tran Duc Lien (1957)          2,942           2,942  

154 Nguyen Ngoc Hai - Bui Thi Chanh     223.9     223.9  

155 Hoang Thi Dao (1958)        365.2        365.2  

156 Nguyen Thi Buc (1938) - Do Van Le       607.6        607.6  

157 Do Van Bang - Hoang Thi Dam  561.6  561.6  

158 Hoang Thi Xuan (1961)         300.0         300.0  

159 Nguyen Thi Ban (1957)         757.4         757.4  

160 Nguyen Tat Thang - Nguyen Thi Thoi     1,051.6     1,051.6  

161 Hoang Cong Phong (trees on public land)  - - 

162 Do Van Han (1953)  429.1 429.1 

163 Nguyen Van Lau (1951)  441.3 441.3 

164 Nguyen Thi Nhan (1963)  389.9 389.9 

165 Do Van Thanh (1964)  595.5 595.5 

166 Hoang Van Thu - Dao THi Sen  239.3 239.3 

167 Ngo Duc Bang   296.9 296.9 
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168 Nguyen Van Lang - Nguyen Thi Tuyen  2,059.3 2,059.3 

169 Cao Thi Ha (1960) - Do Van Hai  665.0 665.0 

170 Kieu Thi Lien (1944)  364.9 364.9 

171 Hoang Quoc Tri (1933)  202.1 202.1 

172 Nguyen Dinh Hung  1,286.7 1,286.7 

173 Do Van Hoi   479.2 479.2 

174 Nguyen Dinh Xoan (1960)  518.0 518.0 

175 Nguyen Dinh Bay (1972)  513.8 513.8 

176 Nguyen Dinh Thao (1957)  855.5 855.5 

177 Nguyen Thi Ha (1945) 342.0 342.0 

178 Phan Van Toan (1990) Phan Thi Teo         422.5  422.5  

179 Do Van Mui (1963)        557.7  557.7  

180 Hoang Van Tai (1934)  306.6  306.6  

181 Tran Van Toan - Le Thi Thanh  464.1  464.1  

182 Nguyen Dinh Tam - Ngo Thi Lam  744.5  744.5  

183 Nguyen Dinh Ngon (1914)  532.5  532.5  

184 Bui Thi Tong (1942)  305.3  305.3  

185 Nguyen Dinh Nghi (1947)  694.6  694.6  

186 Nguyen Thi Lan ( 1956)  246.4  246.4  

187 Do Thi Hue (1930)  582.8  582.8  

188 Nguyen Dinh Thuc (1979) Mẹ Nguyen Thi Lua  536.0  536.0  

189 Nguyen Thi Lien (1963) Hoang Van Duoc  536.8  536.8  

190 Nguyen Thi Luyen (1963)  400.0  400.0  

191 Hoang Van Thom (1933)  246.6  246.6  

192 Do Van Lap - Nguyen Thi May  440.3  440.3  

193 Hoang Van Long - Nguyen Thi Hang  464.0  464.0  

194 Nguyen Van Nghia - Ngo Thi Hue  381.9    381.9  

195 Nguyen Thi Khoat (1936)  483.6  483.6  

196 Nguyen Thi Loan (1966) (Hoang Van Phu)        373.3  373.3  

197 Hoang Van That (1971)  396.6  396.6  

198 Tang Huu Son - Khuat Thi Phong  226.20  226.20  

199 Ngo Van Thong - Kieu Thi Dap  74.00  74.00  

200 Ngo Nhat Luong - Dao Thi Hong  360.60  360.60  

201 Ngo Thi Dai - 1937  226.40  226.40  

202 Dao Xuan Quy - Tran Thi Nhi  279.00  279.00  

203 Khuat Duy Cat - Kieu Thi Thai  304.30  304.30  

204 Ngo Gia Lap -1953  480.10  480.10  

205 Ngo Van Thon - Nguyen Thi Xuan  340.50  340.50  

206 Le Thi Ly - 1965  270.60  270.60  

207 Ngo Thi Nhi - 1964  440.90  440.90  

208 Quach Thi Tach -1950  200.00  200.00  

209 Nguyen Dinh Cuu - (1942)  1,524.30  1,524.30  
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210 Nguyen Thi Thai (1949)  357.90  357.90  

211 Nguyen Thi Vy (1934)  753.30  753.30  

212 Dao Thi Du (1930) (Nguyen Dinh Sinh)  37.90  37.90  

213 Hoang Van Ta - Ngo Thi Lieu  360.00  360.00  

214 Nguyen Van Phuong - Do Thi Sen  216.00  216.00  

215 Dao Xuan Tuan - Do Thi Vien  253.30  253.30  

216 Ngo Van Thu - Nguyen Thi Ne  898.90  898.90  

217 Nguyen Thi Lang - Nguyen Van Thu  298.00  298.00  

218 Ngo Van Giới - Dao Thi Lien  497.10  497.10  

219 Nguyen Van Sinh - Ngo Thi Dat  309.80  309.80  

220 Nguyen Tien Quang - Ngo Thi Huyen  441.60  441.60  

221 Tran Duc Tiep - Ngo Thi Dinh  1,737.70  1,737.70  

222 Tran Van Can (1944)  1,341.70  1,341.70  

223 Hoang Thi Dau   194.30  194.30  

224 Nguyen Van Thu (1963)  276.00  276.00  

225 Phan Minh Thuan - Do Thi Lua  63.40  63.40  

226 Hoang Van Thang - Nguyen Thi San  489.20  489.20  

227 Binh Yen CPC 5,765.90  5,765.90  

228 Dao Xuan Luat (1936) 1,689.30  1,689.30  

229 Phi Thi Tho(1953) 445.90  445.90  

230 Tran Duc Dung - Nguyen Thi Huong  967.90   

231 Tang Huu Moc - Nguyen Thi Chin  30.00    30.00  

232 Nguyen Van An - Dao Thi Thanh  1,030.50  1,030.50  

233 Tran Duc Vay - Ngo Thi Tan  161.10   

234 Tran Duc Vay - Ngo Thi Tan  278.60   

235 Ngo Van Ngai (1930) 347.10   

236 Quach Thi Huong (1958)   53.70    53.70  

237 Do Thi Heo (1922) 347.00  347.00  

238 Nguyen Xuan Bui - Nguyen Thi That  177.00  177.00  

239 Dao Xuan Thanh - Phung Thi Vuong  200.10  200.10  

240 Tran Duc Dao - Ngo Thi Quyt  3,633.30   

241  Dao Xuan Khang - Nguyen Thi Sau  1,112.80  1,112.80  

242  Dao Xuan Khang (Authorised: Dao Thi Huong Thao)  294.40  294.40  

243  Dao Xuan Khang - Nguyen Thi Sau  149.60  149.60  

244  Quach Dinh Cam  308.00  308.00  

245  Quach Dinh Cam - Vuong Thi The  256.20  256.20  

246  Nguyen Xuan Deo (1953)  328.30  328.30  

247  Quach Dinh Luu - Phung Thi Tuong  1,892.80  1,892.80  

248  Ngo Van Ngach - Nguyen Thi Thanh  510.20  510.20  

249  Ngo Gia Nang - Trinh thi Coi  560.60  560.60  

250  Nguyen Thi Thai (1949)  273.50  273.50  

251  Nguyen Thi Huong (1977) - Hoang Thi Mui  765.50   
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252  Nguyen Thi Ca (Nguyen Van Tung) 271.60  271.60  

253  Nguyen Thi Thai  892.40   

254  Quach Dinh Nghia - Ta Thi Mai  191.90  191.90  

255  Nguyen Thi Duoc (1955)   13.00   

256  Nguyen Thi Nhan (1965) 393.30  393.30  

257  Nguyen Xuan Bui - Nguyen Thi That  648.00  648.00  

258  Dao Xuan Khang - Nguyen Thi Sau  150.40   

259  Khuat Duy Chi (1942) 294.40   

260  Ngo Thi Dac - Dao Xuan Na  772.90  772.90  

261  Tran Van Quyen (1948) 1,237.10  1,237.10  

262  Hoang Thi Hue (Nguyen Van Thiet)  120.00   

263  Hoang Van Tai  4,100.20  4,100.20  

264  Quach Dinh Cam - Vuong Thi The  567.80  567.80  

265 Nguyen Thi Lien (1963) 748.10  748.10  

266 Nguyen Dinh Sang - Do Thi Tao 1,598.00   

267 Nguyen Thi Chanh (1964)    96.50   

268 Nguyen Van Su (1959) 617.40   

269 Nguyen Thi Lien (1933) 1,165.40   

270  Nguyen Thi Thuoi (1962) Tran Van Tien   247.50  247.50  

271 Tran Thi Dung (1932)  1,041.70  1,041.70  

272 Ngo Duc Lan - Nguyen Thi Siu 940.60   

273 Cao Thanh Xuan (1951) 293.00  293.00  

274 Nguyen Thi Thang (1937) - Tang Huu Ninh  1,653.30   

275 Quach Thi Da - Pham Van tien 155.60   

276 Ngo Thi Chu (1940) 296.60   

277 Dao Xuan hung - Nguyen Thi Tham 260.90   

278 Tran Duc Sau - Nguyen Thi Huong 1,162.70   

279 Tran Duc Ty - Nguyen Thi Thu 276.70  276.70  

280 Ngo Van Gia - Vuong Thi Nien 846.10   

281 Ngo Van That - Nguyen Thi Sang 1,059.70   

282 Ngo Van Vui - Hoang Thi Thuy   98.80   

283 Ngo Duc Vien - Nguyen Thi Hong 177.60   

284 Tang Huu Ha  - Nguyen Thi Chuc 871.40  871.40  

285 Tang Huu Mao (trees on public land)          -           -  

286 Khuat Duy Toan - Do Thi Huong  512.00   

287 Tran Duc Chat - Ha Thi Van  310.70   

288 Quach Dinh Thuan - Phi Thi Lan  239.00  239.00  

289 Tran Duc Hung - Ngo Thi Hoa  918.10   

290 Quach Dinh Thuan - Phi Thi Lan  227.60   

291 Ngo Van Gia - Vuong Thi Nien  347.60   

292 Vuong Thi Tinh (Ngo Van Tinh)  246.20  246.20 

293 Ngo Thi Tuyet (1971) 493.40   
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294 Quach Thi Huong (1958) 540.50   

295 Ngo Ngoc Thanh - Ngo Thi Thom  100.10   

296 Ngo Van Xuat (1960)   94.60   

297 Dao Xuan Trong - Nguyen Thi Hoan  709.20   

298 Nguyen Thi Phu (1956) 738.50  738.50  

299 Do Van Luong (1967)   46.30    46.30  

300 Do Van Nghi - Nguyen Thi Lien  304.00  304.00  

301 Ngo Van Son - Trinh Thi Xa  286.30   

302 Ngo Van To - Nguyen Thi Goi  152.50   

303 Dao Xuan Thang - Ngo Thi Ngoan  599.10   

304 Ngo Gia Lap - Nguyen Thi Mao  2,410.10   

305 Do Van Chung - Dao Thi Gia  294.80  294.80  

306 Nguyen Van Dan - Nguyen Thi Ben  490.10   

307 Nguyen Thi Tien (1945) 646.60   

308 Bui Thi Khien (1957)  1,103.60   

309 Can Thi Lien (Nguyen Van Vui)  1,291.00  1,291.00  

310 Do Van Cu - Do Thi Tam  411.20  411.20  

311 Quach Dinh Nen - Ngo Thi Bot  516.00   

312 Quach Dinh Nen - Ngo Thi Bot  834.00   

313 Dao Xuan Chi - DInh Thi Tan  1,321.50  1,321.50  

314 Duong Thi Tam (Nguyen The Anh)  530.20  530.20  

315 Tran Thi Hong  293.30   

316 Nguyen Dinh Ninh   672.00  672.00  

317 Nguyen Duc Thuan - Do Thi Tinh   407.40  407.40  

318 Ngo Van Ngot - Tran Thi Sen  441.60  441.60  

319 Ngo Gia Nang - Trinh Thi Coi  585.40  585.40  

320 Le Thi Cham (1936) 456.00  456.00  

321 Vuong Thi Tu 414.40   

322 Ngo Van Lanh - Ngo Thi Dung  1,894.40   

323 Ngo Van Lẽ - Ta Thi De  513.00  513.00  

324 Ngo Van To - Nguyen Thi Goi  765.70   

325 Ngo Thi Dac - Dao Xuan Na  344.00   

326 Ngo Duc Vien - Nguyen Thi Hong  534.00  534.00  

327 Tran Duc Yen - Nguyen Thi Loan  636.00   

328 Nguyen Thi Von (Vu Trong Quyet) 486.80   

329 Quach Dinh Hong - Ngo Thi Dung  993.10  993.10  

330 Tran Duc Lien - Le Thi Toan  424.00  424.00  

331 Ngo Duc Lan - Nguyen Thi Siu  490.00   

332 Tang Thi Tho (1950) 424.00  424.00  

333 Ngo Van Thon - Nguyen Thi Xuan  552.80   

334 Ngo Van Thong - Kieu Thi Dap  859.10   

335 Quach Dinh Cam - Vuong Thi The  424.00  424.00  
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336 Ngo Duc Tuc - Hoang Thi Que  636.00  636.00  

337 Ngo Thi Chu (1940) 212.00  212.00  

338 Ngo Thi Nam - Ngo Van Dinh  1,204.20   

339 Ngo Van To - Nguyen Thi Goi  890.90  890.90  

340 Quach Thi Huong (1958) 1,477.10   

341 Tran Duc Ty - Nguyen Thi Thu 469.20  469.20  

342 Nguyen Thi Lan (1957) 449.30  449.30  

343 Tang Huu Moc - Nguyen Thi Chin  424.00  424.00  

344 Nguyen Thi Ca (Nguyen Van Tung) 897.20   

345 Nguyen Xuan Bui - Nguyen Thi That  424.00  424.00  

346 Khuat Duy Toan - Do Thi Huong   494.10   

347 Khuat Duy Toan - Do Thi Huong   424.00   

348 Vong Thi Tinh - Ngo Van Tinh  624.00   

349 Le Thi Ly - Ngo Van Nghi  848.00   

350 Tran Duc Canh - Nguyen Thi Mien   430.80   

351 Ngo Gia Lap - Nguyen Thi Mao 900.70  900.70  

352 Ngo Thi Hoa - Le Xuan Hung  424.00   

353 Tran Duc Vay - Ngo Thi Tan  159.00   

354 Quach Dinh Lu - Phung Thi Tuong  1,272.00   

355 Ngo Van Chuc - Ngo Thi Ty  848.00  848.00  

356 Khuat Duy Cat - Kieu Thi Thai  424.00   

357 Quach Thi Lanh (1960) 224.00   

358 Dao Xuan Sam - Nguyen Thi Vet  1,143.20  1,143.20  

359 Tang Huu Thu - Tran Thi Mai    98.50    98.50  

360 Quach Thi Lanh (1960) 314.60   

361 Vu Duc Thanh - Phung Thanh Van  944.20   

362 Nguyen Van Nhung - Bui Thi Nghia  288.10  288.10  

363 Hoang Van Tuan - Hoang Thi Thu Man  315.00   

364 Nguyen Thi Bang (1951) 1,762.10   

365 Nguyen Dinh Lang - Khuong Thi Nghe  646.80   

366 Do Thi Thiec - Nguyen Van Nhuan  589.40   

367 Tran Duc Dung - Nguyen Thi Hong  700.00   

368 Trinh Thi Ngoc - Van Tien Hung  1,194.00   

369 
Ng T Thu Loan - Bui Tien Hung (Authorised Le Thi Thu 
Nguyet)  

665.50   

370 Tran Duc Vay - Ngo Thi Tan  1,189.40   

371 Nguyen Thi Hay (Do Van Tuat) 662.40  662.40  

372 Do Van Hong - Nguyen Thi Can  792.30  792.30  

373 Do Thi Nghi (Nguyen Van Dung) 1,333.50  1,333.50  

374 Nguyen Van Vinh - Nguyen Thi Bot  617.90   

375 Vu Thi Diep - Do Van Hien  501.20   

376 Nguyen Van Tinh - Do Thi Sinh  877.30  877.30  
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377 Nguyen Van Vinh - Nguyen Thi Bot  275.20   

378 Do Thi Nghi  (Nguyen Van Dung) 120.00   

379 Dao Xuan Suu - Nguyen Thi Lan  294.40  294.40  

380 Quach Dinh Hung (1963) 949.10   

381 Nguyen Dinh Sam- Nguyen Thi Dinh  1,044.70   

382 Hoang Van Le - Do Thi Minh  748.60   

383 Do Thi Kiem (1950) 411.00   

384 Nguyen Thi Dinh (1940) 410.30   

385 Nguyen Duc Mau (1948) 1,253.70   

386 Nguyen Van Tinh - Do Thi Huy  211.00  211.00  

387 Vuong Thi Thao (1960) 383.60   

388 Nguyen Van Chuong - Tran Thi Bac  119.60   

389 Tang Thi Dong (1961) 360.00   

390 Nguyen Thi Kim Yen - Nguyen Xuan Son  927.30   

391 Nguyen Thi Thau (1962) 595.10   

392 Tran Duc Canh - Nguyen Thi Mien  778.60   

393 Tran Duc Canh - Nguyen Thi Mien  130.00   

394 Le Truong Son - Dang Bich Van   634.50   

395 Le Thi The Hien  287.00   

396 Tran Viet Hung - Hoang Anh   1,383.60   

397 Quach Dinh Cam - Vuong Thi The  144.00   

398 Vu Duc Thang - Nguyen Minh Ha  635.10   

399 Vu Duc Tuan - Nguyen Thi Tu  537.80   

400 Quach Dinh Hong -Ngo Thi Dung  160.00   

401 Ngo Gia Nang - Trinh Thi Coi   214.00   

402 Quach Dinh Nen - Ngo Thi Bot  161.30   

403 Kieu Van Trang - Nguyen Thi Cuc  2,026.60  2,026.60  

404 Dao Xuan Ngoc - Vuong Thi Toan  570.00   

405 Ngo Van Sau - Nguyen Thi Thinh   1,788.90   

406 Bui Van Son - Hoang Thi Huong  451.60   

407 Dang Thi Nhung (1971) 1,738.60  1,738.60  

408 Nguyen Thi Ngoc Hue - Kieu Van Lan  1,887.30  1,887.30  

409 Nguyen Van Tuat - Tran Thi Thu  287.00   

410 Tran Duc Ngot - Nguyen Thi Luyen  240.80   

411 Le Thi Vinh - Nguyen Van Tien  318.30   

412 Quach Dinh Lu - Phung Thi Tuong    25.00    25.00  

413 Ngo Van Gia – Vuong Thi Nien  160.00   

414 Vuong Thi Tinh (1935)   85.00    85.00  

415 Loc Thi Huong (1974) 468.30   

416 Do Thi The - Loc Minh Tien  729.50   

417 Nguyen Van Vinh - Nguyen Thi Bot  223.90   

418 Nguyen Thi Cuc (1959  1,186.60   
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419 Nguyen Thi Khuyen Tran Van Su)  343.60   

420 Nguyen Thi Khuyen (Tran Van Su)  1,017.60   

421 Hoang Cong Phong - Tran Thi San  937.40   

422 Do Van Củng - Vuong Thi Vinh  308.90   

423 Nguyen Thi Loan (Hoang Van Phu)  480.00  480.00  

424 Nguyen Thi Dan (1934) 640.40   

425 Tran Duc Hung - Nguyen Thi Tan   180.00   

426 Quach Dinh Hong - Ngo Thi Dung  478.90  478.90  

427 Tran Duc Yen - Nguyen Thi Loan  1,898.40   

428 Vu Ngoc Trong   1,062.10   

429 Nguyen Thi Chin (1957) 395.40   

430 Nguyen Van Khich - Chu Thi Ha  555.10   

431 Nguyen Thi Dua - Phan Ngoc Tho 364.30   

432 Nguyen Quang Duong - Nguyen Ngoc Dung  315.00   

433 Ngo Thi Doan (1945) 194.10   

434 Khuat Duy Cat - Kieu Thi Thai  1,971.10   

435 Nguyen Tien Quang - Ngo Thi Huyen  728.90  728.90  

436 Ngo Thi Lai - Nguyen Quoc An  431.30   

437 Dao Xuan Khang (NDUQ: Dao Thi Huong Thao)  150.40  150.40  

438 Nguyen Van Cu - Ngo Thi Nghia  715.20   

439 Loc Manh Ha (1981  535.70   

440 Vu Manh Hung - Le Thi Lan Huong  944.20   

441 Bui Van Son - Tran Thi Thuy Nga  622.10   

442 Le Van Luan - Do Thi Thanh  579.70   

443 Ngo Thi Tuyet (1971) 1,293.40  1,293.40  

444 Ngo Van Ngach - Nguyen Thi Thanh  424.00  424.00  

445 Tang Huu Son - Khuat Thi Phong  979.80   

446 Tang Huu Ha - Nguyen Thi Chuc  1,025.70   

447 Tran Duc Canh - Nguyen Thi Mien  159.00   

448 Ngo Thi Lai - Nguyen Quoc An  150.40   

449 Quach Thi Tach (1950  424.00  424.00  

450 Nguyen Dinh Noi (1947)  747.50  747.50  

451 Tran Thi Lan (1952)  118.40  118.40  

452 Nguyen Van An - (Mẹ: Ngo Thi Ty)  308.00  308.00  

453 Khuat Duy Cat - Kieu Thi Thai  455.50   

454 Ngo Thi Nam (1942) 1,274.90   

455 Tran Duc Lien - Le Thi Toan  188.00   

456 Ngo Thi Hoa - Le Xuan Hung  294.40   

457 Nguyen Van Hao - Le Thi Sen  668.40   

458 Quach Thi Da - Pham Van Tien  112.20  112.20  

459 Ngo Thi Lai - Nguyen Quoc An  147.20   

460 Nguyen Thi Nhi (1940  147.20   
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461 Vuong Thi Tinh - Ngo Van Tinh  749.30   

462 Tang Huu Ha - Nguyen Thi Chuc  322.70   

463 Quach Dinh Lu - Phung Thi Tuong  337.20  337.20  

464 Vuong Thi Tinh - Ngo Van Tinh  495.00   

465 Dao Thi Na - Khuat Duy Thang  647.00   

466 Ngo Thi Hong (1931) 943.20  943.20  

467 Dao Xuan Sam - Nguyen Thi Vẹt  2,714.40   

468 Nguyen Thi Tich (1932)  558.00   

469 Hoang Thi Ha (1963)  400.00   

470 Nguyen Van Ninh - Nguyen Thi Luong  3,026.50  3,026.50  

471 Nguyen Dinh Ke - Nguyen Thi Chuyen  1,454.40  1,454.40  

472 Nguyen Dinh Thu - Do Thi Hau  1,696.70  1,696.70  

473 Dao Xuan Chi - Dinh Thi Tan  1,456.20  1,456.20  

474 Ngo Van Lanh - Ngo Thi Dung  952.70  952.70  

475 Dinh Cong Ty - Le Thi Cuc   424.00  424.00  

476 Tran Duc Canh - Nguyen Thi Mien  163.90  163.90  

477 Tang Huu Thu - Tran Thi Mai  658.30  658.30  

478 Nguyen Thi Dao - Nguyen Huu Trung  540.00  540.00  

479 Dao Quoc Suu - Ha Tuyet Mai  647.90  647.90  

480 Ngo Van Luc - Nguyen Thi Sang  294.70  294.70  

481 Ngo Van Lanh - Ngo Thi Dung   326.50  326.50  

482 Binh Yen CPC 6,361.40  6,361.40  

483 Binh Yen CPC 4,927.40  4,927.40  

484 Ngo Thi Hoa - Le Xuan Hung  424.00   

485 Tran Duc Vay - Ngo Thi Tan  159.00   

486 Quach Dinh Lu - Phung Thi Tong  1,272.00   

487 Ngo Van Chuc - Ngo Thi Ty  848.00  848.00  

488 Khuat Duy Cat - Kieu Thi Thai  424.00   

498 Quach Thi Lanh (1960) 224.00   

490 Dao Xuan Sam - Nguyen Thi Vẹt  1,143.20  1,143.20  

491 Tang Huu Thu - Tran Thi Mai    98.50    98.50  

492 Quach Thi Lanh (1960) 314.60   

493 Vu Duc Thanh - Phung Thanh Van  944.20   

494 Nguyen Van Nhung - Bui Thi Nghia  288.10  288.10  

495 Hoang Van Tuan - Hoang Thi Thu Man  315.00   

496 Nguyen Thi Bang (1951) 1,762.10   

497 Nguyen Dinh Lang - Khuong Thi Nghe  646.80   

498 Do Thi Thiec - Nguyen Van Nhuan  589.40   

499 Tran Duc Dung - Nguyen Thi Hong  700.00   

500 Trinh Thi Ngoc - Van Tien Hung  1,194.00   

501 Ng Thi Thu Loan - Bui Tien Hung  665.50   

502 Tran Duc Vay - Ngo Thi Tan  1,189.40   
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503 Nguyen Thi Hay - Do Van Tuat  662.40  662.40  

504 Do Van Hong - Nguyen Thi Can  792.30  792.30  

505 Do Thi Nghi - Nguyen Van Dung  1,333.50  1,333.50  

506 Nguyen Van Vinh - Nguyen Thi Bot  617.90   

507 Vu Thi Diep - Do Van Hien  501.20   

508 Nguyen Van Tinh - Do Thi Sinh  877.30  877.30  

509 Nguyen Van Vinh - Nguyen Thi Bot  275.20   

510 Do Thi Nghi - Nguyen Van Dung  120.00   

511 Dao Xuan Suu - Nguyen Thi Lan  294.40  294.40  

512 Quach Dinh Hung (1963) 949.10   

513 Nguyen Dinh Sam- Nguyen Thi Dinh  1,044.70   

514 Hoang Van Le - Do Thi Minh  748.60   

515 Do Thi Kiem (1950) 411.00   

516 Nguyen Thi Dinh (1940) 410.30   

517 Nguyen Duc Mau (1948) 1,253.70   

518 Nguyen Van Tinh - Do Thi Huy  211.00  211.00  

519 Vong Thi Thao (1960) 383.60   

520 Nguyen Van Chuong - Tran Thi Bac  119.60   

521 Tang Thi Dong (1961) 360.00   

522 Nguyen Thi Kim Yen - Nguyen Xuan Son  927.30   

523 Nguyen Thi Thau (1962) 595.10   

524 Tran Duc Canh - Nguyen Thi Mien  778.60   

525 Tran Duc Canh - Nguyen Thi Mien  130.00   

526 Le Trung Son - Dang Bich Van   634.50   

527 Le Thi The Hien  287.00   

528 Tran Viet Hung - Hoang Anh   1,383.60   

529 Quach Dinh Cam - Vuong Thi The  144.00   

530 Vu Duc Thang - Nguyen Minh Ha  635.10   

531 Vu Duc Tuan - Nguyen Thi Tu  537.80   

532 Quach Dinh Hong -Ngo Thi Dung  160.00   

533 Ngo Gia Nang - Trinh Thi Coi   214.00   

534 Quach Dinh Nen - Ngo Thi Bot  161.30   

535 Kieu Van Trang - Nguyen Thi Cuc  2,026.60  2,026.60  

536 Dao Xuan Ngoc - Vuong Thi Toan  570.00   

537 Ngo Van Sau - Nguyen Thi Thinh   1,788.90   

538 Bui Van Son - Hoang Thi Huong  451.60   

539 Dang Thi Nhung - 1971  1,738.60  1,738.60  

540 Nguyen Thi Ngoc Hue - Kieu Van Lan  1,887.30  1,887.30  

541 Nguyen Van Tuat - Tran Thi Thu  287.00   

542 Tran Duc Ngot - Nguyen Thi Luyen  240.80   

543 Le Thi Vinh - Nguyen Van Tien  318.30   

544 Quach Dinh Lu - Phung Thi Tuong    25.00    25.00  
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545 Ngo Van Gia – Vuong Thi Nien  160.00   

546 Vuong Thi Tinh - 1935    85.00    85.00  

547 Loc Thi Huong - 1974  468.30   

548 Do Thi The - Loc Minh Tien  729.50   

549 Nguyen Van Vinh - Nguyen Thi Bot  223.90   

550 Nguyen Thi Cuc - 1959  1,186.60   

551 Nguyen Thi Khuyen (Tran Van Su) 343.60   

552 Nguyen Thi Khuyen (Tran Van Su) 1,017.60   

553 Hoang Cong Phong - Tran Thi San  937.40   

554 Do Van Củng - Vuong Thi Vinh  308.90   

555 Nguyen Thi Loan (Hoang Van Phu) 480.00  480.00  

556 Nguyen Thi Dan - 1934  640.40   

557 Tran Duc Hung - Nguyen Thi Tan   180.00   

558 Quach Dinh Hong - Ngo Thi Dung  478.90  478.90  

559 Tran Duc Yen - Nguyen Thi Loan  1,898.40   

560 Vu Ngoc Truong   1,062.10   

561 Nguyen Thi Chin - 1957  395.40   

562 Nguyen Van Khich - Chu Thi Ha  555.10   

563 Nguyen Thi Dua - Phan Ngoc Tho 364.30   

564 Nguyen Quang Duong - Nguyen Ngoc Dung  315.00   

565 Ngo Thi Doan - 1945  194.10   

566 Khuat Duy Cat - Kieu Thi Thai  1,971.10   

567 Nguyen Tien Quang - Ngo Thi Huyen  728.90  728.90  

568 Ngo Thi Lai - Nguyen Quoc An  431.30   

569 Dao Xuan Khang(NDUQ: Dao Thi Huong Thao)  150.40  150.40  

570 Nguyen Van Cu - Ngo Thi Nghia  715.20   

571 Loc Manh Ha - 1981  535.70   

572 Vu Manh Hung - Le Thi Lan Huong  944.20   

573 Bui Van Son - Tran Thi Thuy Nga  622.10   

574 Le Van Luan - Do Thi Thanh  579.70   

575 Ngo Thi Tuyet - 1971  1,293.40  1,293.40  

576 Ngo Van Ngach - Nguyen Thi Thanh  424.00  424.00  

577 Tang Huu Son - Khuat Thi Phong  979.80   

578 Tang Huu Ha - Nguyen Thi Chuc  1,025.70   

579 Tran Duc Canh - Nguyen Thi Mien  159.00   

580 Ngo Thi Lai - Nguyen Quoc An  150.40   

581 Quach Thi Tach - 1950  424.00  424.00  

582 Nguyen Dinh Noi (1947)  747.50  747.50  

583 Tran Thi Lan (1952)  118.40  118.40  

584 Nguyen Van An - Ngo Thi Ty 308.00  308.00  

585 Khuat Duy Cat - Kieu Thi Thai  455.50   

586 Ngo Thi Nam - 1942   1,274.90   
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587 Tran Duc Lien - Le Thi Toan  188.00   

588 Ngo Thi Hoa - Le Xuan Hung  294.40   

589 Nguyen Van Hao - Le Thi Sen  668.40   

590 Quach Thi Da - Pham Van Tien  112.20  112.20  

591 Ngo Thi Lai - Nguyen Quoc An  147.20   

592 Nguyen Thi Nhi - 1940  147.20   

593 Vuong Thi Tinh - Ngo Van Tinh  749.30   

594 Tang Huu Ha - Nguyen Thi Chuc  322.70   

595 Quach Dinh Lu - Phung Thi Tuong  337.20  337.20  

596 Vuong Thi Tinh - Ngo Van Tinh  495.00   

597 Dao Thi Na - Khuat Duy Thang  647.00   

598 Ngo Thi Hong - 1931  943.20  943.20  

599 Dao Xuan Sam - Nguyen Thi Vẹt  2,714.40   

600 Nguyen Thi Tich (1932)  558.00   

601 Hoang Thi Ha (1963)  400.00   

602 Nguyen Van Ninh - Nguyen Thi Luong  3,026.50  3,026.50  

603 Nguyen Dinh Ke - Nguyen Thi Chuyen  1,454.40  1,454.40  

604 Nguyen Dinh Thu - Do Thi Hau  1,696.70  1,696.70  

605 Dao Xuan Chi - Dinh Thi Tan  1,456.20  1,456.20  

606 Ngo Van Lanh - Ngo Thi Dung  952.70  952.70  

607 Dinh Cong Ty - Le Thi Cuc   424.00  424.00  

608 Tran Duc Canh - Nguyen Thi Mien  163.90  163.90  

609 Tang Huu Thu - Tran Thi Mai  658.30  658.30  

610 Nguyen Thi Dao - Nguyen Huu Trung  540.00  540.00  

611 Dao Quoc Suu - Ha Tuyet Mai  647.90  647.90  

612 Ngo Van Luc - Nguyen Thi Sang  294.70  294.70  

613 Ngo Van Lanh - Ngo Thi Dung   326.50  326.50  

614 Binh Yen CPC 6,361.40  6,361.40  

615 Binh Yen CPC 4,927.40  4,927.40  

 Total  366,744.4 266,691 

Source: IRR 4
th 

Quarter 2013 (January 2014).  
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I. Giới thiệu 

1. Dự ánXây dựng Trường Đҥi học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Dự án)được tài trợ bởi 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với tổng số vốn đầu tư là 210 triệu USD. Dự án nhằm mục đích: 
(i) thiết lập và thí điểm một khung chính sách mới cho việc quҧn trị, tài chính và bҧo đҧm chất lượng 
các trường đҥi học nghiên cứu theo mô hình mới; (ii) thành lập và xây dựng trường đҥi học đóng vai 
trò là các trung tâm nghiên cứu và giҧng dҥy chất lượng cao, tҥo ra sự kết hợp năng động giữa 
nghiên cứu và giҧng dҥy thông qua việc tăng cường mối liên kết giữa trường đҥi học - ngành nghề 
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cũng như giới thiệu “mô hình hợp tác công-tư" của các trường 
đҥi học/viện nghiên cứu. Dự án được thực hiện trong 05 năm (2011- 2017) với 04 kết quҧ sau đây: 

- Kết quả A: Khung chính sách và điều tiết: Thực hiện các thỏa thuận tổ chức cụ thể liên quan 
tới quy trình quҧn lý, tài chính và bҧo đҧm chất lượng của các trường đҥi học kiểu mới.  

- Kết quả B: Phát triển đào tҥo và hoҥt động nghiên cứu - triển khai: Thiết lập hệ thống đào tҥo 
nhằm đҥt được sự xuất sắc trong đào tҥo và nghiên cứu, bҧo đҧm chất lượng và sự tham gia 
các ngành nghề công nghiệp trong mỗi trường đҥi học. 

- Kết quả C: Xây dựng trường sở và cung cấp trang thiết bị. Thiết kế, xây dựng và cung cấp 
trang thiết bị cho trường đҥi học nghiên cứu kiểu mới. 

- Kết quả D: Quҧn lý việc thực hiện dự án: quҧn lý dự án, điều phối các hoҥt động dự án, và 
giám sát kết quҧ cũng như việc thực hiện. 

2. Theo Thỏa thuận khoҧn vay, trong thời hҥn 16 tháng kể từ ngày Khoҧn vay có hiệu lực (tháng 
6/2013), Bên vay sẽ được giao quyết định sử dụng khu đất để xây dựng Trường ĐHKHCN Hà Nội và 
có thể thực hiện các hoҥt động xây dựng theo khung kế hoҥch xây dựng đã thống nhất. Hoҥt động 
đền bù hỗ trợ và tái định cư đã được thực hiện chậm hơn so với dự kiến tuy nhiên tiến độ thực hiện 
đã có những tiến bộ đáng kể so với thời điểm năm 2012.  

3. Dự ánđược xây dựng trên khu đất 65 ha trong Khu CNC Hòa Lҥc1. Việc thực hiện Kết quҧ C 
của Dự án sẽ dẫn đến các tác động tái định cư (TĐC) không tự nguyện đối với đất đai, hoa màu và 
cây cối của các hộ gia đình, cơ quan và tổ chức tҥi: (i) khu 65 ha [26 ha tҥi xã Tân Xã và 39 ha tҥi xã 
Thҥch Hòa hiện do 02 đơn vị quân đội quҧn lý và sử dụng];và (ii) khu 52,7 ha tҥi xã Bình Yên để bố trí 
vị trí đóng quân mới cho 02 đơn vị quân đội. 

4. Kế hoҥch TĐC của Dự án đã được hoàn thành tháng 11/2010. Việc thực hiện các hoҥt động 
TĐC tҥi khu 26 ha đã được thực hiện trong năm 2008, và kể từ năm 2012. Kế hoҥch TĐC cập nhật 
của Dự án đã được Ngân hàng ADB chấp thuận vào tháng 9/2013, được Bộ GDĐT phê duyệt trong 
tháng 10/2013. Về cơ bҧn, không có sự khác biệt giữa các chính sách và quyền lợi của người BAH 
theo Kế hoҥch TĐC cập nhật và Kế hoҥch TĐC (11/2010). Theo Kế hoҥch TĐC cập nhật, phҥm vi 
BAH của Dự án như sau: (i) diện tích BAH: 117,7 ha; (ii) số hộ BAH: 426 hộ; (iii) kinh phí dự tính:24,4 
triệu USD. 

5. Tính tới hết Quý 4/2013, tổng diện tích đất đã đền bù GPMB là 52,69 ha, bao gồm: toàn bộ 
diện tích đất tҥi khu 26 ha và 26,69 ha tҥi khu 52,7 ha. Bộ TLPB đã bàn giao 20 ha đất thuộc khu 39 
ha cho Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội (Quý 3/2013).Như vậy tổng diện tích đất sҥch đã bàn giao cho 
Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội để quҧn lý sử dụng là 46 ha, tăng 12,4 ha so với thời điểm Quý 
3/2013(33,6 ha). Tổng kinh phí đền bù hỗ trợ tái định cư đã chi trҧ tính tới ngày 31/12/2013 là: 239 tỷ 
(tương đương 11,35 triệu USD). 

6. Ngoài ra, Ban QLKCNC Hòa Lҥc hiện đang triển khai việc lập Kế hoҥch phục hồi sinh kế theo 
nhằm đáp ứng yêu cầu của Nhà tài trợ JICA. Dự kiến Kế hoҥch phục hồi sinh kế này sẽ được hoàn 
thành trong tháng 6/2014. Kế hoҥch dự kiến sẽ cung cấp các gói hỗ trợ phục hồi sinh kế cho các hộ 
                                                
1
Khu CNC Hòa Lҥc được quy hoҥch có tổng diện tích 1.586 ha, bao gồm diện tích đất của các xã: Thҥch Hòa; Tân Xã; Hҥ 

Bằng; Đồng Trúc (huyện Thҥch Thất) và xã Phú Cát (huyện Quốc Oai) TP. Hà Nội. 
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BAH trong phҥm vi Khu CNC Hòa Lҥc, bao gồm các hộ BAH trong phҥm vi Dự án ĐHKHCN Hà Nội. 
Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất và Ban QLKCNC Hòa Lҥc và Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội 
cần có sự phối hợp để các hoҥt động hỗ trợ phục hồi sinh kế được triển khai hiệu quҧ, tránh trùng lắp 
với các hoҥt động dự kiến được triển khai bởi Dự án ĐHKHCN Hà Nội. 

7. Kết quҧ đánh giá độc lập TĐC tới nay cho thấy, các hoҥt động TĐC của Dự án trong thời gian 
qua về cơ bҧn tuân thủ theo yêu cầu của Báo cáo TĐC cập nhật và theo các Chính sách của ADB về 
an toàn TĐC (SPS 2009).Tuy nhiên, dự kiến Dự án sẽ cần thêm từ 3-6 tháng so với thời hҥn hoàn 
thành dự kiến (tháng 12/2013) để hoàn thành chi trҧ đền bù hỗ trợ cho các hộ tҥi khu 52,7 ha. Do vậy, 
các bên liên quan, đặc biệt là Ban QLKCNC Hòa Lҥc cần tích cực hỗ trợ Hội đồng ĐBHTTĐC huyện 
Thҥch Thất đẩy nhanh tiến độ chi trҧ đền bù, hỗ trợ tái định cư cho các hộ tҥi khu 52,7 ha và thực 
hiện nhanh tróng và hiệu quҧ các hoҥt động đào tҥo tҥo nghề, giới thiệu việc làm cho các hộ BAH 
trong khu vực của Dự án.  

8. Thông tin về phương pháp và cách thức thực hiện đánh giá độc lập của Tư vấn được thể hiện 
trong Chương 2. Chi tiết tình hình thực hiện các hoҥt động TĐC, đánh giá và đề xuất của Tư vấn 
được đề cập chi tiết trong các Chương 3 và 4.  
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II. Phương pháp tiếp cận và tổ chức thực hiện 

A. Phương pháp và tổ chức thực hiện đánh giá độc lập TĐC 

9. Trong đợt đánh giá này, Tư vấn đã thực hiện các phương pháp đánh giá như sau: 

a. Nghiên cứu tài liệu bao gồm: (i) các báo cáo, tài liêuvề việc thực hiện TĐC của Ban QLKCNC 
Hòa Lҥc; Hội đồng ĐBHTTĐC; (iii) văn bҧn pháp lý về đền bù và thu hồi đất của Việt Nam và 
của UBND TP. Hà Nội;  

b. Khҧo sát bằng bҧng hỏi đối với 100% hộ BAHnhằm nghiên cứu các thông tin liên quan tới 
đặc điểm nhân khẩu, KT-XH của hộ BAH, tham vấn cộng đồng;giҧi quyết khiếu nҥi; khҧ năng 
phục hồi sinh kế, các vấn đề về giới. 

c. Phỏng vấn các cán bộ chủ chốt của Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội; Ban QLKCNC Hòa Lҥc; Hội 
đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất; UBND các xã Tân Xã và Bình Yên. 

d. Thҧo luận nhóm (TLN): Thực hiện 02 TLN đối với các hộ BAH nhằm thu thập thông tin cần 
thiết để đánh giá thực hiện Kế hoҥch TĐC trong thời gian qua. Mỗi cuộc TLN bao gồm 12-15 
người với 50% người tham dự là nữ giới đề đҧm bҧo sự cân bằng về giới trong đánh giá.  

e. Khҧo sát thực địa tҥi các khu: 65 ha; khu 52,7 ha;khu 36,04 ha. 

B. Tổ chức thực hiện 

10. Tư vấn đánh giá TĐC độc lập của Dự án (Tư vấn) đã làm việc với Ban QLDA ĐHKHCN Hà 
Nội, Ban QLKCNC Hòa Lҥc, Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thấtvà UBND các xã Tân Xã và Bình 
Yên để thu thập tài liệu (danh sách hộ BAH; biên bҧn kiểm đếm thiệt hҥi; phương án đền bù hỗ trợ tái 
định cư;…) các thông tin về tình hình KT-XH của địa phương và của người BAH.  

11. Ngoài ra, Tư vấn đã thực hiện một số hoҥt động đánh giá như sau. 

- Khảo sát bảng hỏi HGĐ: Các hộ BAH bởi Dự án đều bị mất trên 10% diện tích đất nông 
nghiệp, lâm nghiệp và một số hộ bị di dời nhà cửa do vậy khҧo sát đã được tiến hành đối với 
100% hộ BAH (n=426). Trong đó, có 118 (100%)hộ BAH thuộc khu 26 ha đã nhận tiền đền bù 
hỗ trợ TĐC và 308 (100%) hộ BAH tҥi khu 52,7 ha.  

- Thực hiện 01TLN tҥi xã Tân Xã (18 người tham dự, 13 nam và 5 nữ) và 01 cuộc TLN tҥi xã 
Bình Yên (20 người tham dự, 12 nam và 8 nữ).  

- Phỏng vấn sâu cán bộ chủ chốt của Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội, Hội đồng ĐBTHTTĐC 
huyện Thҥch Thất; UBND xã Tân Xã, Thái Bình; Ban QLKCNC Hòa Lҥc. 

- Khҧo sát thực địa tҥi các khu vực BAH bởi Dự án: khu 26 ha, khu 39 ha, khu 52,7 ha và khu 
36,04 ha.  

- Các thông tin thu được từ khҧo sát bằng bҧng hỏi đối với hộ gia đình BAH, TLN, phỏng vấn 
cán bộ chủ chốt và người dân được xử lý, so sánh và phân tích nhằm rút ra những kết luận 
khách quan và xác thực nhất liên quan tới việc thực hiện Kế hoҥch TĐC của Dự án. 

  



Báo cáo ơánh giá thực hiện Kế hoạch TĐC Lần 5 (Quý 4/2013)  

 

4 

 

Bҧng 1: Tổng hợp thực hiện các hoҥt động khҧo sát đánh giá TĐC độc lập (12/2013) 

No Hoҥt động  Thời gian 

1 Thu thập tài liệu  5-8/1/2014 

2 Nghiên cứu tài liệu 8-15/1/2014 

3 Khҧo sát HGĐ 10-25/1/2014 

4 Thҧo luận nhóm 14/1/2014 

5 Phỏng vấn cán bộ chủ chốt của các bên liên quan 12-13/1/2014 

6 Khҧo sát thực địa  10-15/1/2014 

7 Nghiên cứu, phân tích và xử lý thông tin thu thập được 20/1/2013-28/1/2014 

8 Viết báo cáo 20/1/2013-12/2/2014 

Nguồn: Tư vấn ơánh giá TĐC ơộc lập, tháng 2/2014 

C. Hҥn chế và giҧi pháp khắc phục 

12. Tư vấn đã nhận được sự hỗ trợ tích cực và hiệu quҧ của Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội; Ban 
QL KCNC Hòa Lҥc; UBND huyện Thҥch Thất và UBND các xã Tân Xã và Bình Yên trong việc cung 
cấp tài liệu, số liệu về tình hình thực hiện TĐC; hỗ trợ tổ chức khҧo sát hộ gia đình và TLN. Tuy nhiên, 
việc đánh giá TĐC vẫn gặp phҧi một số khó khăn và vướng mắc đã được phát hiện và xử lý như sau: 

- Số lượng thông tin, tài liệu cung cấp bởi Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất liên quan tới 
việc thu hồi đất cho Dự án và cho 02 đơn vị quân đội là rất lớn và phức tҥp. Để khắc phục khó 
khăn này, Tư vấn đã phối hợp với các cán bộ của Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất, 
UBND các xã Tân Xã và Bình Yên tiến hành sàng lọc, phân loҥi và xác định cụ thể các hộ 
BAH cũng như tổng hợp toàn bộ tài sҧn BAH của các hộ. 

- Hội đồng ĐBHTTĐC thực hiện các hoҥt động TĐC không chỉ cho Dự án ĐHKHCN Hà Nội mà 
còn cho các dự án xung quanh thuộc phҥm vi Khu CNC Hòa Lҥc do vậy việc phân tách và cụ 
thể hóa diện tích BAH của hộ gia đình bởi Dự án ĐHKHCN Hà Nội và diện tích và phҥm vi 
ҧnh hưởng của dự án xung quanh liền kề gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục vấn đề này Tư 
vấn đã làm việc trực tiếp với cán bộ địa chính; cán bộ đền bù của Hội đồng ĐBHTTĐC huyện 
Thҥch Thất và cán bộ của Ban QLKCNC Hòa Lҥc. Các số liệu được so sánh, đối chiếu và xử 
lý ở mức độ tôt nhất có thể và sử dụng trong Báo cáo đánh giá Lần 5.  
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III. Phát hiện và Đánh giá 

A. Phҥm vi và quy mô tái định cư của Dự án 

13. Theo Kế hoҥch cập nhật TĐC của Dự án, Tổng diện tích đất BAH bởi Dự án là 117,7 ha, bao 
gồm: (i) khu đất nông nghiệp, lâm nghiệp và một phần đất ở có diện tích 26 ha tҥi xã Tân Xã; (ii) khu 
đất có diện tích 39 ha tҥi xã Thҥch Hòa hiện đang được quҧn lý và sử dụng bởi 02 đơn vi quân đội; 
và (iii) khu đất nông nghiệp, một phần đất ở của các hộ dân BAH và đất công do UBND xã Bình Yên 
quҧn lý có diện tích 52,7 ha thuộc địa bàn xã Bình Yên để bố trí cho 02 đơn vị quân đội.Sơ đồ vị trí 
các khu vực liên quan của Dự án được trình bày trong Hình 1.  

 

Hình 1: Sơ đồ vị trí các khu vực ҧnh hưởng TĐC của Dự án 

14. Có 426 hộ (1.902 người) BAH bởi Dự án. Trong đó, có 373 hộ (1.635 người) BAH do mất đất 
nông nghiệp ở, đất nông nghiệp (đất rừng, đất vườn và đất trồng lúa); 54 hộ (267 người)BAH do mất 
đất ở, vật kiến trúc; 373 hộ bị ҧnh hưởng do mất mùa màng, cây cối. Tổng hợp tác động TĐC của Dự 
án được thể hiện trong Error! Not a valid bookmark self-reference.: 

  

Khu TĐC 
Quân đội 

Khu 
TĐC 

USTH 
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Bҧng 2: Tổng hợp phҥm vi và quy mô TĐC của Dự án ĐHKHCN Hà Nội 
No Mô tҧ Đơn vị Khu 65  Khu TĐC 

quân đội 
Tổng cộng 

Khu 26 ha Khu 39 ha 

1 Đất ở m2 (hộ) 200 (1) - 10.521 (52) 10.721 (53) 

2 Đất nông nghiệp của các hộ BAH m2 (hộ)     

2.1 Đất trồng cây lâu năm       

 - Đã đền bù(trước 6/2013) m2 (hộ) 82.668 (98) - 137.425 (70) 220.093 (168) 

 - Chưa đền bù m2 (hộ) 19.205 (10) - 204.872 (134) 224,077 (144) 

2.2 Đất rừng      

 - Đã đền bù (trước 6/2013) m2 (hộ) 89.113 (7) - 0 89.113 (7) 

 - Chưa đền bù m2 (hộ) 15.595 (2) - 122.676 (52) 138.271 (54) 

3 Đất công do UBND xã quҧn lý      

 - Đã đền bù (trước 6/2013)  53.200 - 51.600 104.800 

 - Chưa đền bù  0 - 0 0 

4 Nhà cửa bị ҧnh hưởng (100%) m2 (hộ) 200 (2*) - 8.989 (52) 9.189 (54) 

5 Các công trình kiến trúc BAH **      

 - Toilet m2 (hộ) 46 (3) - 815 (52) 861 (55) 

 - Cổng  cổng 3 (3) - 52 (52) 55 (55) 

 - Sân vườn m2 (hộ) 250 (3) - 6.224 (52) 6.474 (55) 

 - Tường rào m2 (hộ) 670 (3) - 4.795 (52) 5465 (55) 

6 Cây cối và mùa màng***      

 - Cây ăn quҧ cây 195  - 55 250 

 - Cây lấy gỗ cây 2.031 - 2.450 4.481 

 - Rau/sắn,… m2 101.918 - 342.297  

7 Ҧnh hưởng đối với kinh doanh 
buôn bán 

hộ 0 - 0 0 

8 Ҧnh hưởng đối với mồ mҧ mộ 0 - 203 203 

Nguồn:   Tổng hợp Kế hoạch TĐC cập nhật 9/2013 
Ghi chú:  * 01 hộ có nhà ở trên ơất rừng; ** và *** số liệu ơã bao gồm tài sản ơã ơược ơền bù và sẽ ơược ơền bù; 

(-) việc ơền bù cho ơất ơai và tàn sản của 02 ơ˿n vị quân ơội không thuộc phạm vi ơền bù của Dự án 
mà sẽ ơược thực hiện theo Dự án khác do Chính phủ tài trợ.   

 Mục 8 toàn bộ số mộ này ơã ơược di chuyển trong năm 2010.Số tiền trả cho mỗi mộ bị di chuyển là 5 
triệu ơồng. 

B. Tiến độ thực hiện tái định cư  

15. Theo kế hoҥch, tới tháng 6/2013 Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội sẽ có quyết định sử dụng diện 
tích 65 ha đất để có thể thực hiện các hoҥt động xây dựng theo kế hoҥch.Tuy nhiên,tiến độ thực hiện 
các hoҥt động TĐC trên thực tế chậm hơn so với kế hoҥch. Tiến độ thực hiện TĐC trong Quý 4/2013 
tҥi các khu đất BAH bởi Dự án như sau:  

- Tham vấn cộng ơồng:Trong Quý 4/2013, HĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất đã phối hợp với 
UBND các xã Tân Xã và Bình Yên thực hiện chi trҧ đền bù cho 181 hộ BAH của Dự án (13 hộ 
thuộc xã Tân Xã và 168 hộ thuộc xã Bình Yên). Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất đã 
phối hợp với Ban QLKCNC Hòa Lҥc và UBND xã Bình Yên tổ chức 02 cuộc họp tham vấn 
cộng đồng cho các hộ BAH này để thông báo về (i) Dự án, chính sách và quyền lợi của người 
BAH; (ii) kiểm đếm chi tiết; (iii) phương án đền bù chi trҧ hỗ trợ TĐC và giҧi đáp các thắc mắc 
liên quan. 

- Kiểm ơếm chi tiết (DMS):Đã hoàn thành kiểm đếm 117,7 ha, đҥt 100% diện tích BAH bởi Dự 
án trong Quý 3/2013,   
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- Chi trả ơền bù hỗ trợ TĐC cho người BAH:Tổng diện tích đất đã chi trҧ đền bù hỗ trợ TĐC tới 
Qúy 4/2013 là 52,7 ha (tăng 11,3 ha so với 41,4 ha tҥi thời điểm Quý 3/2013), tương đương 
67% trong tổng số 78,7 ha đất của các hộ dân và của UBND các xã cần thu hồi (26 ha đất tҥi 
xã Tân Xã và 52,7 ha đất tҥi xã Bình Yên). Tính riêng trong Qúy 4/2013 đã có 181 hộ BAH 
được nhận tiền đền bù hỗ trợ TĐC, bao gồm 13 hộ thuộc xã Tân Xã (3,5 ha) và 168 hộ thuộc 
xã Bình Yên (6,7 ha). Chi tiết tiến độ đền bù được thể hiện trong Error! Reference source 
not found.. 

- Tiến ơộ thu hồi và bàn giao ơất: Tiến độ thu hồi và bàn giao đất cho Dự án cụ thể như sau. 
Tổng hợp tiến độ thu hồi và bàn giao đất BAH thuộc Dự án được trình bày trong Error! 
Reference source not found. và Bҧng 4: Tổng hợp tiến độ thu hồi và bàn giao đất tҥi 
khu USTH và Khu TĐC quân đội (tháng 12/2013) 

Nguồn: Tư vấn TĐC ơộc lập tổng hợp số liệu từ Hội ơồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất (tháng 1/2014) 

Ghi chú: (-) không áp dụng 

 
  

Mục 

Khu đất xây dựng trường USTH (65 ha) 
TĐC quân đội

(52,7 ha) 26 ha 
(Tân Xã) 

39 ha  
(Thҥch Hòa) 

Tổng cộng 

Diện tích đất đã thu hồi  26 (+3,5) 39 65 (+3.5) 26,69 

Diện tích chưa được thu hồi  0 0 0 26.01 

Diện tích đất sҥch đã bàn giao cho Ban QLKCNC Hòa Lҥc  26 20 46 0 

Diện tích đất sҥch đã bàn giao cho 02 đơn vị bộ đội  - - - 0 

Diện tích đất Ban QLKCNC Hòa Lҥc đã bàn giao cho Ban QLDA 
ĐHKHCN Hà Nội  26 (+12,4) 20 46 (+12,4) 0 

Diện tích đất sҥch chưa bàn giao cho Ban QLDA ĐHKHCN Hà 
Nội / 02 đơn vị bộ đội 0 19 19 52.7 
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- . Vị trí khu đất Ban QLKCNC Hòa Lҥc đã bàn giao cho Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội trong 
Error! Reference source not found..  

i. Tổng diện tích đất đã được thu hồi bởi Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất từ các 
hộ dân và đất công do UBND các xã quҧn lý là 52,7 ha. Trong đó, có 26 ha đất tҥi xã 
Tân Xã và 26,69 ha tҥi khu 52,7 ha. 

ii. Đã có quyết định thu hồi 39 ha đất hiện thuộc quyền quҧn lý của 02 đơn vị quân đội. 

iii. Ban QLKCNC Hòa Lҥc bàn giao đất cho Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội tổng diện tích 46 
ha (26 ha thuộc khu Tân Xã và 20 ha đất của 02 đơn vị quân đội), tương đương 87,2% 
tổng diện tích đất quy hoҥch xây dựng Trường ĐHKHCN Hà Nội (65 ha).  

iv. UBND huyện Thҥch Thất và Bộ Tư lệnh pháo binh hiện đang thҧo luận các thủ tục cần 
thiết để bàn giao phần diện tích 26,69 ha đất thuộc khu 52,7 ha cho Bộ Tư lệnh pháo 
binh trong thời gian tới.  

 

Hình 2: Vị trí khu đất 46 ha (mầu vàng) bàn giao cho Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội 
Nguồn: Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội 
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Bҧng 3: Tổng hợp chi trҧ đền bù và hỗ trợ TĐC (tính tới cuối tháng 12/2013) 

Khu vực 
BAH 

Đối tượng BAH Đơn vị Năm 
2008 

Năm 2012 Năm 2013 Tổng cộng 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

1. Khu 26 ha Đất ở HGĐ ha [hộ] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 0.02 [1] 0.02 [1] 

 Đất nông nghiệp HGĐ ha [hộ] 5,3 [23] 2,98 [51] 0 [0] 10,62 [31] 0 [0] 3,5 [13] 22,4 [118] 

 Đất côngdo UBND xã quҧn lý ha 0 3,6 0 0 0 0 3,6 

Cộng 1 ha 5,3 6,58 0 10,62 0 3,52 26,02 

2. Khu 39 ha Đất ở HGĐ ha - - - - - - - 

 Đất nông nghiệp HGĐ ha - - - - - - - 

 Đất công ha - - - - - - - 

Cộng 2 ha - - - - - - - 

3. Khu 52,7 ha Đất ở HGĐ ha [hộ] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 0 [0] 

 Đất nông nghiệp HGĐ ha [hộ] 0 [0] 9,38 [117] 0 [0] 5,2 [152] 0 [0] 6.7 [168] 21,28 [283] 

 Đất công do UBND xã quҧn lý ha 0 2,57 0 1,72 0 1.12 5.41 

Cộng 3 ha 0 11,95 0 6,92 0 7.82 26,69 

Tổng cộng 1, 2, 3 ha 0 18,53 0 17,54 0 11.34 52,71 

Nguồn: Tư vấn TĐC ơộc lập tổng hợp số liệu từ Hội ơồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất (tháng 1/2014) 

Ghi chú: (-) không áp dụng 
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Bҧng 4: Tổng hợp tiến độ thu hồi và bàn giao đất tҥi khu USTH và Khu TĐC quân đội (tháng 12/2013) 

Nguồn: Tư vấn TĐC ơộc lập tổng hợp số liệu từ Hội ơồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất (tháng 1/2014) 

Ghi chú: (-) không áp dụng 

 
  

Mục 

Khu đất xây dựng trường USTH (65 ha) 
TĐC quân đội 

(52,7 ha) 26 ha 
(Tân Xã) 

39 ha  
(Thҥch Hòa) 

Tổng cộng 

Diện tích đất đã thu hồi  26 (+3,5) 39 65 (+3.5) 26,69 

Diện tích chưa được thu hồi  0 0 0 26.01 

Diện tích đất sҥch đã bàn giao cho Ban QLKCNC Hòa Lҥc  26 20 46 0 

Diện tích đất sҥch đã bàn giao cho 02 đơn vị bộ đội  - - - 0 

Diện tích đất Ban QLKCNC Hòa Lҥc đã bàn giao cho Ban QLDA 
ĐHKHCN Hà Nội  26 (+12,4) 20 46 (+12,4) 0 

Diện tích đất sҥch chưa bàn giao cho Ban QLDA ĐHKHCN Hà 
Nội / 02 đơn vị bộ đội 0 19 19 52.7 
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Bҧng 5: Tổng hợp tiến độ thu hồi và bàn giao các khu đất (Quý 4/2013) 

Thu hồi và bàn giao đất Tiến độ thu hồi và bàn giao đất 
Quý 2/2013 Quý 3/2013 Quý 4/2013 Tổng cộng 

26 ha 39 ha 52,7 ha 26 ha 39 ha 52,7 ha 26 ha 39 ha 52,7 ha 117,7 

Diện tích đất đã thu hồi bởi Hội đồng 
ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất 

22,5 0 18,9 22,5 - 18,9 26 39 26,69 91,69 

Diện tích đất đã bàn giao cho Ban 
QLKCNC Hòa Lҥc 

13,6 0 - 13,6 - 0 26 20 - 46 

Diện tích đất đã được bàn giao cho 
Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội 

13,6 0 - 13,6 20 - 26 20 - 46 

Diện tích đất đã bàn giao cho Bộ TLPB - - 0 - - 0 - - 0 0 

Nguồn: Tư vấn TĐC ơộc lập tổng hợp số liệu từ Hội ơồng ĐBHTTĐC huyện Thạch Thất (tháng 1/2014)  

Ghi chú: (-) không áp dụng;  
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C. Tham vấn cộng đồng và nhận biết chính sách TĐC, quyền lợi của người BAH 

16. Kêt quҧ đánh giá TĐC độc lập lần 5 (Quý 4/2013) cho thấy 100% hộ BAH (n=426, 118 hộ tҥi 
khu Tân Xã và 308 hộ tҥi khu 52,7 ha) đã được tham vấn và được cung cấp thông tin về chính sách 
TĐC và quyền lợi của người BAH thông qua các hoҥt động sau: 

- Tham gia các cuộc họp cộng đồng tҥi UBND xã để được nghe phổ biến thông tin về việc thu 
hồi đất cho Dự án ĐHKHCN Hà Nội và bố trí vị trí đóng quân mới cho 02 đơn vị quân đội. Các 
hộ BAH được tham gia tối thiểu 02 cuộc họp tham vấn cộng đồng (01 cuộc trước và 01 cuộc 
sau khi có kết quҧ kiểm đếm thiệt hҥi). 

- Được phổ biến các chính sách, phương án và các quyền lợi liên quan tới đền bù, hỗ trợ và 
TĐC của Việt Nam.  

- Được tham gia vào quá trình kiểm đếm chi tiết; được kiểm tra và ký vào Biên bҧn đo đҥc kiểm 
đếm chi tiết.  

- Được nhận phương án đền bù hỗ trợ TĐC do Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất lập đề 
xem xét và có ý kiến phҧn hồi tới các bên liên quan trước khi nhận tiền đền bù. Các hộ BAH 
được giҧi thích rõ ràng về các chính sách ĐBHTTĐC, cách thức tính ĐBHTTĐC. 

17. Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội đã làm việc với Ban QLKCNC Hà Nội và UBND huyện Thҥch 
Thât để tổ chức các cuộc họp và thông báo tới người dân nội dung của Kế hoҥch TĐC cập nhật của 
Dự án. 

18. 100% hộ BAH cho biết họ đã nắm vững các nội dung liên quan, bao gồm: (i) chính sách đền 
bù hỗ trợ TĐC của Dự án; quyền lợi của người BAH; (ii) quy định về tham vấn và phổ biến thông tin 
của Dự án; (iii) cơ chế khiếu nҥi và giҧi quyết khiếu nҥi; (iv) giá thay thế và đền bù theo giá thay thế; 
(v) tham gia của cộng đồng trong việc lập kế hoҥch và thực hiện TĐC. Việc phổ biến thông tin được 
thực hiện chủ yếu thông qua các cuộc họp cộng đồng được tổ chức bởi Hội đồng ĐBHTTĐC, UBND 
xã; hoặc được thực hiện thông qua hệ thống loa phát thanh của xã.  

D. Kiểm đếm tài sҧn BAH và thanh toán đền bù theo Chính sách trong Kế hoҥch TĐC 

Kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng 

19. Tới hết Quý 3/2013, Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất đã hoàn thành 100% việc kiểm 
đếm tài sҧn BAH. Kết quҧ khҧo sát đánh giá độc lập Lần 4 (Quý 3/2013) đối với các hộ BAH đã được 
kiểm đếm chi tiết cho thấy việc kiểm đếm tài sҧn BAH đáp ứng các yêu cầu của Dự án.Tổ công tác 
của Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất chủ trì,kết hợp với UBND xã Tân Xã và Bình Yên thực 
hiện các hoҥt động này như sau:  

- Các hộ BAH được yêu cầu kê khai các thông tin bao gồm: nhân khẩu; tài sҧn BAH (đất đai; 
tài sҧn; cây cối và hoa mầu) theo mẫu của Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất, các hộ 
BAH nộp Bҧn kê khai kèm theo các giấy tờ pháp lý (giấy CNQSD đất; giấy giao đất của các 
cơ quan chức năng cho hộ gia đình; xác nhận của UBND xã; biên lai nộp thuế;…) cho Hội 
đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất. 

- Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất và các cơ quan liên quan như UBND xã Bình Yên; 
Phòng TNMT huyện Thҥch Thất tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin cung cấp bởi các hộ 
BAH với các tài liệu được lưu giữ bởi UBND xã Bình Yên; Phòng TNMT huyện Thҥch Thất để 
thẩm định tính pháp lý của tài sҧn BAH.  

- Trên cơ sở kết quҧ xác minhnguồn gốc và tình trҥng pháp lý đối với đất đai và tài sҧn BAH 
của các hộ BAH, Tổ công tác - Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất phối hợp với UBND xã 
Bình Yên tổ chức khҧo sát đo đҥc chi tiết tài sҧn BAH nhằm xác minh hiện trҥng, nội dung kê 
khai đất đai, tài sҧn trên đất và thống nhất với hộ BAH về tài sҧn bị thiệt hҥi. Biên bҧn đo đҥc 
được lập và ký bởi đҥi diện hộ BAH và các thành viên của Tổ công tác.  
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20. Kết quҧ khҧo sát các hộ BAH cho thấy các hộ này hài lòng với trình tự thủ tục và kết quҧ 
DMS được thực hiện trong thời gian qua bởi Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất.  

Thanh toán đền bù theo các chính sách trong Kế hoạch tái định cư: 

21. Thanh toán đền bù cho các hộ BAH trong năm 2013 được thực hiện theo các quy định của 
Việt Nam và của UBND TP. Hà Nội về đền bù hỗ trợ và thu hồi đất TĐC, như sau:  

- Quyết định 108/2009/QĐ-UBND (Quyết định 108) ngày 29/9/2009 của UBND TP. Hà Nội quy 
định về việc bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Hà Nội.  

- Văn bҧn số 11056/UBND-TNMT ngày 16/11/2009 của UBND TP. Hà Nội 

- Văn bҧn số 3081/UBND-TNMT ngày 27/4/2011 của UBND TP. Hà Nội  

- Văn bҧn số 7331/UBND-TNMT ngày 31/8/2011 của UBND TP. Hà Nội về việc bổ sung chính 
sách bồi thường hỗ trợ TĐC đê giҧi quyết các tồn tҥi vướng mắc một số dự án trên địa bàn 
huyện Thҥch Thất 

- Văn bҧn số 6323/STC-BG (Văn bҧn 6323) ngày 29/12/2011 của Sở Tài chính TP Hà Nội về 
việc thông báo đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loҥi cây, hoa màu, vật nuôi trên đất có mặt 
nước phục vụ công tác GPMB trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2012. 

- Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND (Quyết định 51) ngày 28/12/2012 của UBND TP. Hà Nội về 
việc ban hành quy định giá các loҥi đất trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2013. 

22. Theo các quy định trên, đơn giá đển bù đối với các loҥi đất nông nghiệp tҥi các xã Tân Xã và 
Bình Yên trong năm 2013 như sau:  

Bҧng 6: Tổng hợp đơn giá đền bù (năm 2013) 

No. Loҥi tài sҧn Đơn vị Đơn giá (VND/m2) 

1 Giá đất nông nghiệp trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm m2 105.000 

2 Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm   m2 98.000 

3 Giá đất nuôi trồng thủy sҧn m2 84.000 

4 Giá đất rừng sҧn xuất m2 45.600 

Nguồn: Tư vấn TĐC ơộc lập tổng hợp số liệu từ Quyết ơịnh 51 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành quy ơịnh 

giá các loại ơất trên ơịa bàn TP. Hà Nội (tháng 1/2014) 

23. Kết quҧ khҧo sát các hộ BAH đã nhận tiền đền bù hỗ trợ TĐC trong Quý 4/2013 tҥi xã Tân Xã 
(13 hộ) và xã Bình Yên (283 hộ) cho thấy việc chi trҧ đền bù hỗ trợ TĐC được thực hiện như sau: 

- Đơn giá đền bù các loҥi đất đai và tài sҧn áp dụng trong thời gian qua tuân thủ theo đơn giá 
đền bù ghi trong Quyết định 51. Kết quҧ khҧo sát giá thay thế cho thấy, trong năm 2013, giá 
các loҥi đất đai và tài sҧn trong khu vực Dự án không có sự biến động đáng kể nào và nhìn 
chung đơn giá đền bù hỗ trợ theo Quyết định 51 tương đương với giá thay thế trên thị trường. 

- Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất đã phối hợp với UBND các xã thực hiện việc thanh 
toán đền bù hỗ trợ TĐC cho các hộ BAH tҥi UBND các xã.  

- Thanh toán đền bù hỗ trợ TĐC cho các hộ BAH được thực hiện một lần, ngay sau khi đҥi diện 
hơp pháp của hộ BAH ký biên bҧn nhận tiền và bàn giao đất cho Hội đồng ĐBHTTĐC huyện 
Thҥch Thất. 

- Mức giá đền bù, hỗ trợ TĐC được tính toán và chi trҧ cho người dân đối với đất đai và hoa 
màu tương đương với mức giá thay thế và không bao gồm các loҥi thuế và phí liên quan. 
Mức giá đền bù hỗ trợ áp dụng đối với các loҥi tài sҧn, vật kiến trúc (nhà cửa tường rào,…) 
được phù hợp với mức giá thay thế, không bao gồm chi phí khấu hao tài sҧn, chi phí phá 
dỡ,…  

- 100% các hộ BAH đã nhận tiền đền bù cho biết việc thanh toán được thực hiện nhanh tróng, 
thuận tiện và tuân thủ theo các quy định của Việt Nam. 
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- Trong Quý 4/2013, Hội đồng ĐBHTĐC huyện Thҥch Thât cũng đã thực hiện chi trҧ đền bù và 
hỗ trợ TĐC cho 01 hộ BAH (hộ ông Nguyễn Tiến Dũng tҥi khu đất 26 ha thuộc xã Tân Xã) do 
mất toàn bộ đất ở. Hộ ông Dũng đã nhất trí với phương án đền bù của UBND huyện Thҥch 
Thất và đống ý dỡ bỏ nhà và nhận tiến đền bù và nhận đất tái định cư tҥi Khu TĐC thuộc xã 
Bình Yên. 

E. Phối hợp thực hiện các hoҥt động tái định cư với lịch trình xây dựng 

24. Trong Quý 4/2013, Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội đã tổ chức cắm mốc khôi phục, bổ sung mốc, 
cắm biển quy hoҥch xây dựng, phát quang ranh giới bao quanh khu đất Dự án. Các hoҥt động chuẩn 
bị cho xây dựng khác hiện đang được Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội thực hiện bao gồm: Trình Bộ 
GDĐT và ADB phê duyệt, chấp thuận các hoҥt động: (i) xây dựng nhà điều hành tҥm của Ban QLDA 
ĐHKHCN Hà Nội tҥi khu đất Dự án; (ii) Khҧo sát địa chất sơ bộ phục vụ thi tuyển PATKKT; (iii) rà phá 
bom mìn; (iv) xây dựng hàng rào tҥm bҧo vệ khu đất Dự án. Dự kiến, việc thi công xây dựng các hҥng 
mục công trình này sẽ được bắt đầu vào Quý 1-2/2014 và trong năm 2014. 

25. Nhìn chung, các hoҥt động xây dựng được thực hiện khá phù hợp với việc thực hiện các hoҥt 
động tái định cư nhằm đҧm bҧo nguyên tắc các hoҥt động xây dựng sẽ chỉ được thực hiện trên khu 
đất đã hoàn thành chi trҧ đền bù và không có tranh chấp. 

  

Hình 3: Cắm mốc giới xung quanh khu đất Dự án (Quý 4/2013) 

F. Các thủ tục thu hồi và chuyển giao đất 

26. Trình tự và thủ tục thu hồi đất đối với các hộ dân BAH được thực hiện trong Quý 4/2013 tҥi 
các khu vực BAH bởi Dự án đáp ứng với các yêu cầu của ADB, Việt Nam và của UBND TP. Hà Nội, 
cụ thể như sau: 

- UBND huyện Thҥch Thất gửi thông báo thu hồi đất tới các hộ BAH  

- UBND huyện Thҥch Thất ra quyết định thành lập Hội đồng GPMBvà các tổ Công tác 
phục vụ công tác GPMB. 

- UBND huyện Thҥch Thất phê duyệt và trích chuyển kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ 
và TĐC.  

- UBND huyện Thҥch Thất lập, phê duyệt kế hoҥch tiến độ chi tiết giҧi phóng mặt bằng; 
thẩm tra dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC. 

- Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất tổ chức cho các hộ BAH kê khai và tổ chức điều 
tra hiện trҥng, xác minh nội dung kê khai. 

- Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất lập, niêm yết lấy ý kiến về phương án bồi 
thường, hỗ trợ và TĐC. 
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- Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất hoàn chỉnh, thẩm định phương án bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư chi tiết. 

- UBND huyện Thҥch Thất ra Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư; niêm yết công khai và thông báo chi trҧ tiền, bàn giao mặt bằng 

- Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất thực hiện chi trҧ tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí 
tái định cư cho các hộ BAH. 

- Hộ gia đình bàn giao đất bị thu hồi theo quyết định của UBND huyện Thҥch Thất. 

27. Sau khi Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất hoàn thành chi trҧ đền bù và thu hồi đất từ 
các hộ BAH, UBND huyện Thҥch Thất thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao đất sҥch cho Ban 
QLKCNC Hòa Lҥc để Ban QLKCNC Hòa Lҥc bàn giao đất sҥch cho Ban QLDAĐHKHCN Hà Nội theo 
các quy định của pháp luật hiện hành về quҧn lý đất đai trên địa bàn TP. Hà Nội.  

G. Xây dựng/tái xây dựng nhà và các công trình thay thế trên khu đất còn lҥi hoặc di dời 
đến khu vực mới 

28. Trong Quý 4/2013, Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất đã tiền hành chi trҧ đền bù TĐC 
cho 01 hộ BAH thuộc khu 26 ha thuộc xã Tân Xã do mất 100% đất ở đối với hộ ông Nguyễn Tiến 
Dũng. Hộ ông Dũng đã được nhận tiền đền bù do mất đất ở, mất nhà và các công trình, vật kiến trúc 
khác và được bố trí 01 lô đất tái định cư tҥi Khu TĐC thuộc xã Bình Yên. Ngoài ra, ông Dũng còn 
được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà để ở trong thời gian xây dựng nhà mới tҥi khu TĐC. Do thời điểm 
nhận chi trҧ đền bù vào thời điểm cuối năm, và do ông Dũng hiện có nhà khác để ở nên ông Dũng 
đang xem xét có xây dựng nhà mới tҥi khu TĐC thuộc xã Bình Yên hay không.  

H. Mức độ thỏa mãn của người BAH đối với các quy định và việc thực hiện Kế hoҥch 
TĐC. 

29. Các hộ BAH đã được chi trҧ đền bù trong Quý 4/2013 là những hộ BAH đã nhận tiền đền bù 
hỗ trợ TĐC đối với những lô đất BAH khác trong khu vực. Do vậy họ đã hiểu rõ và nắm vững thông tin 
về Dự án cũng như các cơ chế, chính sách và quyền lợi liên quan.  

30. 100% hộ BAH được khҧo sát cho thấy họ hài lòng đối với việc thực hiện hoҥt động TĐC của 
Dự án. Số tiền đền bù và các khoҧn hỗ trợ bằng tiền của Dự án có thể giúp các hộ BAH chủ động 
tham gia các khóa đào tҥo nghề, giới thiệu việc làm hoặc tự tổ chức hoҥt động kinh doanh, sҧn xuất, 
chăn nuôi,…Ngoài ra, các hộ BAH đề nghị Hội đồng ĐBHTTĐC và UBND các xã cung cấp các hình 
thức hỗ trợ bổ sung như: (i) tổ chức các chuyến tham quan học tập mô hình sҧn xuất kinh doanh hiệu 
quҧ của các hộ sҧn xuất kinh doanh tҥi các xã lân cận; (ii) tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về 
thị trường việc làm, những cơ hội và thách thức; kiến thức và kỹ năng quҧn lý tiền, tổ chưc và triển 
khai các hoҥt động sҧn xuất và kinh doanh hiệu quҧ,…Những đề nghị này đã được Hội đồng 
ĐBHTTĐC, UBND xã ghi nhận và đề xuất các biện pháp thích hợp trình UBND huyện xem xét giҧi 
quyết trong thời gian tới. 

I. Đền bù tranh chấp (tài liệu, tiến độ, phương thức giҧi quyết và mức độ thỏa mãn của 
những người bị ҧnh hưởng). 

31. Kết quҧ khҧo sát hộ gia đình và tham vấn cộng đồng đối với việc thực hiện Kế hoҥch TĐC 
cho thấy, trong Quý 4/2013, đã có 03 trường hợp khiếu nҥi chủ yếu liên quan tới tình trҥng pháp lý 
của các thửa đất nông nghiệp của các hộ BAH tҥi khu 52,7 ha thuộc xã Bình Yên. Nguyên nhân chủ 
yếu của tình trҥng này là các hộ BAH này đã tự động chuyển đổi việc sử dụng đối với các lô đất được 
giao ở các vị trí khác nhau. Điều này dẫn tới những khó khăn cho Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch 
Thất cũng như UBND xã trong việc xác định người có quyền được nhận đền bù hỗ trợ TĐC. Hội đồng 
ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất và UBND xã đã chủ động phối hợp với bộ phận địa chính của xã và 
huyện tổ chức xác minh tài liệu, khҧo sát hiện trường và tham vấn người BAH và người dân trong xã 
để đҧm bҧo nguyên tắc người BAH sẽ được nhận đền bù hỗ trợ thỏa đáng.  
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32. Tư vấn đã tham vấn 03 hộ BAH này và được biết các hộ này đồng tình với phương án giҧi 
quyết của Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất và của UBND xã là phù hợp với tình hình thực tế và 
đáp ứng các quy định về ĐBHTTĐC của Dự án. 

J. Tính hiệu quҧ và bền vững của các biện pháp trao quyền và phục hồi thu nhập cho 
những người BAH 

33. Các biện pháp trao quyền và phục hồi thu nhập cho người BAH tҥi xã Tân Xã và xã Bình Yên 
trong năm 2013 bao gồm:(i) các khoҧn hỗ trợ bằng tiền mặt có giá trị bằng 05 lần giá đền bù đất nông 
nghiệp (tương đương 525.000 VND/m2 đất trồng lúa), (ii) các lớp học nghề và giới thiệu việc làm miễn 
phí cho người lao động để giúp họ có khҧ năng chuyển đổi nghề nghiệp và phục hồi thu nhập trong 
thời gian sớm nhất có thể.  

34. Các hoҥt động đào tҥo nghề và giҧi quyết việc làm cho lao động nông thôn được thực hiện 
theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng chính phủ; Quyết định số 1201/QĐ-
TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giҧi 
quyết việc làm và dҥy nghề giai đoҥn 2012-2015.  

35. Theo báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình mục tiêu về đào tҥo 
nghề, giҧi quyết việc làm cho lao động nông thôn của xã Tân Xã (tháng 4/2013), kết quҧ công tác đào 
tҥo nghề và giҧi quyết việc làm cho lao động nông thôn tҥi xã Tân Xã như sau:  

- Trên 95% hộ dân biết được chính sách của Quyết định 1956. 

- Từ năm 2009 đến hết Quý 1/2013 toàn xã đã mở được 14 lớp học nghề cho 560 lao động. 
Trong đó có 7 lớp (300 lao động là hội viên nông dân) và 7 lớp (260 lao động cho hội viên 
nữ). 

- Tổ chức 03 lớp (105 lao động) dҥy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 trong 
đó có 02 lớp cho đối tượng bị thu hồi đất và 01 lớp cho đối tượng lao động nông thôn. 

- Các ngành nghề được đào tҥo chủ yếu bao gồm: may công nghiệp, mây giang đan, điện dân 
dụng; các ngành nghề cơ khí như tiện, gò, hàn; xây dựng dân dụng 

- Từ năm 2009 đã giҧi quyết việc làm cho 515 lao động. 

- UBND xã Tân Xã đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức 05 lớp học nghề cho 175lao động nông 
thôn trong Quý 3 và 4/2013. Trong thời gian tới một số mô hình đào tҥo nghề sҧn xuất nông 
nghiệp như trồng rau an toàn, trồng nấm,… cũng sẽ được nghiên cứu đào tҥo và mở rộng. 

36. Kết quҧ phỏng vấn cán bộ của UBND xã Bình Yên cho thấy hoҥt động đào tҥo nghề và giới 
thiệu việc làm cho lao động nông thôn và đặc biệt là lao động bị mất đất trên địa bàn xã Bình Yên đã 
được UBND xã Bình Yên thực hiện nghiêm túc và hiệu quҧ từ năm 2009 tới nay. Cụ thể như sau: 

- Trên 93% hộ dân biết được chính sách của Quyết định 1956. 

- UBND xã Bình Yên đã phối hợp với các đơn vị liên quan như Phòng LĐTBXH huyện Thҥch 
Thất và các công ty, cơ sở sҧn xuất có nhu cầu như: Công ty may thời trang phát triển cao, 
Trường trung cấp dҥy nghề số 17 Bộ Quốc phòng khҧo sát đánh giá nhu cầu đào tҥo và mở 
các lớp đào tҥo nghề như: may công nghiệp, hàn công nghiệp;… cho người lao động, đặc 
biệt là lao động bị mất đất cho Dự án Khu CNC Hòa Lҥc nói chung và Dự án xây dựng 
Trường ĐHKHCN Hà Nội nói riêng. 

- Từ 2009 tới nay, UBND xã Bình Yên đã tổ chức được 06 lớp đào tҥo nghề (50-60 người/lớp) 
cho các lao động nông thôn của xã đặc biệt là phụ nữ và những người BAH do bị thu hồi đất 
trên địa bàn xã. 

- UBND xã Bình Yên hiện đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức 03 lớp học nghề may công nghiệp 
và điện dân dụng, mộc và xây dựng dân dụng cho 185 người trong các Quý 3 và 4/2013. Các 
lớp đào tҥo sҧn xuất nông nghiệp chất lượng cao như: trồng rau an toàn, trồng nấm, trồng 
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cây, hoa cҧnh cũng sẽ được nghiên cứu và triển khai cho các đối tượng là nông dân và đặc 
biệt là lao động nữ bị mất đất cho Dự án Trường ĐHKHCN Hà Nội. 

37. UBND các xã Tân Xã và Bình Yên đã thực hiện các chuyến công tác, tìm hiểu nhu cầu thị 
trường lao động ở các làng nghề trong huyện Thҥch Thất, tổ chức các chuyến giao lưu học hỏi kinh 
nghiệm sҧn xuất nông nghiệp cho chất lượng, năng suất và hiệu quҧ cao (trồng rao sҥch; trồng hoa, 
cây cҧnh; trồng nấm;…) tҥi các xã có mô hình sҧn xuất nông nghiệp có hiệu quҧ cao; tổ chức giới 
thiệu việc làm trong các làng nghề truyền thống của huyện (xây dựng, mộc, cơ khí,…) nhằm tҥo điều 
kiện cho người lao động sớm phục hồi và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, kết quҧ các chuyến học tập 
kinh nghiệm này vẫn chưa được phổ biến tới những người BAH trong xã để góp phần giúp các hộ 
BAH có thông tin, kinh nghiệm và kiến thức để từng bước cҧi thiện đời sống. 

38. Kết quҧ khҧo sát bҧng hỏi HGĐ tҥi các xã Tân Xã và Bình Yên cho thấy các hộ đã nhận tiền 
đền bù tới thời điểm báo cáo (12/2013)đã có sự cҧi thiện, tuy không nhiều, về điều kiện sống so với 
thời điểm Quý 2 và 3/2013. Số hộ cho biết họ có khҧ năng phục hồi sinh kế là352hộ (87,78%); 49 hộ 
(12,22%)cho biết họ không chắc chắn và cần có sự hỗ trợ thông qua việc cung cấp các lớp đào tҥo 
nghề, giới thiệu việc làm đặc biệt đối với người BHA là nữ và người lao động có độ tuổi trên 35 
tuổi.Thu nhập bình quân của người BAH đã nhận tiền đền bù hỗ trợ TĐC theo kết quҧ khҧo sát tҥi 
thời điểm tháng 12/2013 đã có sự cҧi thiện không đáng kể so với thời điểm tháng 6/2013, như sau:  

Bҧng 7: Tổng hợp phân bố thu nhập của hộ BAH đã nhận chi trҧ đền bù (12/2013) 

 
Ghi chú: * Tư vấn ơánh giá TĐC ơộc lập Khảo sát hộ gia ơình tháng 1/2014 và ** Báo cáo TĐC cập nhật 9/2013   

39. Ban QLKCNC Hòa Lҥc có kế hoҥch tuyển tư vấn lập Kế hoҥch phục hồi sinh kế cho các hộ 
BAH do tác động TĐC thuộc khu CNC Hòa Lҥc. Dự kiến, Kế hoҥch này sẽ được hoàn thành trong 
Quý 2/2014. Việc sớm hoàn thành và đi vào thực hiện Kế hoҥch này sẽ góp phần sớm cҧi thiện điều 
kiện sinh kế cho các hộ BAH do tác động thu hồi đất của khu CNC Hòa Lҥc, trong đó có các hộ BAH 
bởi Dự án ĐHKHCN Hà Nội. 

K. Các ҧnh hưởng và chiến lược về giới 

40. Do tác động tái định cư không tự nguyện gây bởi Dự án, dự kiến đa số phụ nữ BAH do bị mất 
đất ở, đất nông nghiệp, cây cối và mùa màng sẽ chịu thiệt thòi hơn so với nam giới trong việc tìm việc 
làm mới có thu nhập và việc làm ổn định; kiến tҥo lҥi khҧ năng tҥo thu nhập cho gia đình; …. Các ҧnh 
hưởng về giới bao gồm như sau:  

  

< 9 10-12 13-19 20-29 30-49 50+

Tháng 12/2013* hộ 6 26 28 28 25 5 118

% 5.1 22.0 23.7 23.7 21.2 4.2 100.0

Tháng 6/2013** hộ 7 27 26 28 25 5 118

% 5.9 22.9 22.0 23.7 21.2 4.2 100.0

Tháng 12/2013* hộ 8 33 85 75 71 11 283

% 2.8 11.7 30.0 26.5 25.1 3.9 100.0

Tháng 6/2013** hộ 10 37 92 81 76 12 308

% 3.2 12.0 29.9 26.3 24.7 3.9 100.0

2/ Khu TĐC quân đội

Khu vực BAH
Thu nhập trung bình hộ/năm (triệu VND)

TổngĐơn vị

1/ ĐHKHCN Hà Nội
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Bҧng 8: Tổng hợp các ҧnh hưởng về giới  
Tích cực Tiêu cực 

- Phụ nữ có nhiều thời gian hơn để làm việc 
cho thu nhập tốt hơn so với trươc khi được 
đềnbù 

- Có động lực và kinh phí để chuyển đổi nghề 
nghiệp hoặc đầu tư kinh doanh những lĩnh 
vực giúp cҧi thiện thu nhập và điều kiện 
sống của hộ gia đình 

- Hҥn chế trong tìm việc làm phù hợp với sức 
khỏe và trình độ để có thu nhập ổn định, đặc 
biệt đối với phụ nữ trên 35 tuổi. 

Nguồn: Tư vấn ơánh giá TĐC ơộc lập  Khảo sát và phỏng vấn người BAH (tháng 1/2014) 

41. Tư vấn đã thực hiện phỏng cán bộ Hội PN xã Tân Xã và xã Bình Yên và nhận thấy rằng, 
trước thời điểm nhận tiền chi trҧ đền bù hỗ trợ TĐC đa số phụ nữ BAH trong độ tuổi lao động tham 
gia làm các ngành nghề phụ như may vá, buôn bán, kinh doanh nhỏ hoặc làm thuê cho các cơ sở sҧn 
xuất như mây tre đan, nghề mộc, xây dựng tuy nhiên nguồn thu nhập từ những công việc phụ lҥi 
chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng thu nhập của hộ gia đình. Những hộ BAH có phụ nữ làm nông 
nghiệp như trồng lúa; trồng ngô, khoai, sắn cho thu nhập thấp và thường không ổn định.   

42. Các hoҥt động hỗ trợ cho người BAH là nữ giới, bao gồm đào tҥo nghề và giới thiệu việc 
làm,… hiện đang được các cơ quan chức năng của huyện Thҥch Thất và UBND TP. Hà nội quan tâm 
xem xét. 

L. Khҧ năng của những người BAH, đặc biệt là hộ gia đình BAH nghiêm trọng và có nguy 
cơ tổn thương, có thể phục hồi/tái thiết cuộc sống và mức sống 

43. Kết quҧ khҧo sát các hộ BAH đã nhận tiền đền bù và bàn giao đất nông nghiệp tҥi xã Tân Xã 
và Bình Yên cho thấy, các hộ này đều là các hộ BAH đáng kể (mất trên 10% đất nông nghiệp hoặc 
mất toàn bộ đất ở). Tuy nhiên, đất đai bị thu hồi do tác động của việc thực hiện Dự án chủ yếu là đất 
kém chất lượng và chỉ được sử dụng để gieo trồng các loҥi cây cho năng suất và giá trị thấp như sắn, 
khoai, ngô,… và thu nhập của các hộ BAH từ hoҥt động sҧn xuất nông nghiệp trên đất đai BAH là 
không đáng kể so với thu nhập của từ các ngành nghề phụ khác như: xây dựng, kinh doanh buôn bán 
nhỏ, chăn nuôi,… 

44. Cơ cấu và nguồn thu nhập chính của HGĐ tҥi thời điểm Quý 4/2013 có cҧi thiện so với thời 
điểm Quý 2 và 3/2013. Tổng hợp sự thay đổi nguồn thu nhập chính của các hộ BAH tҥi xã Tân Xã và 
Bình Yên được trình bày trongbҧng sau: 

Bҧng 9: Tổng hợp sự thay đổi nguồn thu nhập chính từ các hoҥt động TTCN, kinh doanh, buôn 
bán, của hộ BAH trước và sau khi nhận đền bù hỗ trợ tái định cư  

Địa điểm 
Nguồn thu nhập chính từ TTCN, kinh doanh, buôn bán (%) 

12/2012 
Quý 

1/2013 
Quý 

2/2013 
Quý 

3/2013 
Quý 

4/2013 

Khu 26 ha (Tân Xã) 70,6 76,5 77.5 77.5 79.3 

Khu 52,7 ha (Bình Yên) 59 62,4 63,5 63,5 67,1 

Nguồn: Khảo sát hộ BAH – Đánh giá TĐC ơộc lập lần 5(1/2014)  

45. Nhìn chung, khҧ năng phục hồi thu nhập của các hộ BAH này khá chắc chắn docác lý do sau 
đây:  

- Tới nay, trên địa bàn huyện Thҥch Thất đã có 01 khu công nghiệp, 8 điểm công nghiệp đã đi 
vào hoҥt động, có 9/56 làng nghề được công nhận, 827 doanh nghiệp và 20.855 hộ sҧn xuất 
kinh doanh ổn định. Đây chính là điểm "hút", là nơi tҥo ra rất nhiều việc làm cho người lao 
động tҥi địa phương, bao gồm những người lao động BAH do mất đất nông nghiệp. 
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- Xã Tân Xã và xã Bình Yên nằm gần kề với 09 làng nghề truyền thống của huyện Thҥch Thất, 
bao gồm: (1) cơ kim khí Phùng Xá; (2) mộc, may Hữu Bằng; (3) mộc Chàng Sơn; (4) làng 
nghề mộc – xây dựng Canh Nậu; (5) làng nghề mộc – xây dựng Dị Nậu; (6) mây giang đan 
Phú Hòa; (7) mây giang đan Thái Hòa; (8) mây tre, giang đan Bình Xá; (9) làng nghề chè lam 
Thҥch Xá. Các làng nghề truyền thống này hiện đang phát triển và có nhu cầu cao về lao 
động phổ thông cũng như các lao động có kỹ năng phù hợp với khҧ năng và đặc điểm văn 
hóa của những người BAH tҥi đây. 

- Xã Tân Xã và Bình Yên nằm cách khu vực trung tâm TP. Hà Nội khoҧng 30 km là khu vực đòi 
hỏi nhiều lao động và tҥo cơ hội việc làm cho các hộ BAH bởi Dự án. Một số loҥi hinh lao 
động như xây dựng, mộc, vệ sinh công nghiệp, may công nghiệp, giúp việc, bán hàng, bҧo 
vệ, … là những loҥi hình công việc có nhu cầu mà người dân ở đây có thể tham gia làm việc. 

- UBND các xã hiện đang nghiên cứu các mô hình sҧn xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao 
để hướng dẫn cho người dân, đặc biệt là người BAH bởi Dự án để họ có thể học hỏi và từng 
bước áp dụng trong thời gian tới. 

- Phòng LĐTBXH huyện Thҥch Thất hiện đang hoàn thiện Kế hoҥch hành động giúp những 
người BAH do mất đất nông nghiệp trên địa bàn huyện để họ có khҧ năng phục hồi thu nhập 
thông qua các chương trình đào tҥo nghề và giới thiệu việc làm. 

- Ngoài ra, do đất đai bị thu hồi và người BAH được nhận số tiền đền bù khá lớn do vậy, người 
BAH có điều kiện, cơ hội và động lực để cҧi thiện điều kiện sống, khҧ năng phục hồi thu nhập 
của chính họ và gia đình. 

M. Tác động của tái định cư gây ra trong quá trình thực hiện các hoҥt động xây dựng 

46. Các hoҥt động xây dựng trong phҥm vi khu đất 65 ha của Dự án ĐHKHCN Hà Nội và tҥi khu 
52,7 ha tҥi xã Bình Yên vẫn chưa được triển khai do vậy chưa có tác động nào liên quan được nhận 
thấy tính tới thời điểm này.  

47. Một số tác động tái định cư có thể xҧy ra trong quá trình thực hiện các hoҥt động xây dựng 
bao gồm: bụi, tiếng ồn, mất an toàn do các phương tiện thi công (xe chở vật liệu, máy thi công,…) cần 
được xem xét và có phương án xử lý trong thời gian tới.  

N. Sự tham gia của người BAHtrong việc cập nhật và thực hiện Kế hoҥch TĐC 

48. Kết quҧ khҧo sát phỏng vấn bằng bҧng hỏi HGĐ cho thấy 100% người BAH đã được tham 
gia vào việc lập kế hoҥch TĐC; cập nhật Kế hoҥch TĐC thông qua việc tham gia vào các cuộc khҧo 
sát hộ gia đình, tham khҧo ý kiến đối với phương án đền bù hỗ trợ TĐC do Hội đồng ĐBHTTĐC lập. 
Tҥi các cuộc họp tham vấn cộng đồng, người BAH được cung cấp thông tin, tham vấn về chính sách 
TĐC của Dự án, cơ chế khiếu nҥi và giҧi quyết khiếu nҥi, các quyền lợi của người BAH  

49. Khҧo sát HGĐ cho thấy, 100% người BAHđã nhận chi trҧ đền bù và hỗ trợ TĐC cho biết họ 
được thông báo về việc đo đҥc kiểm đếm chi tiết, các phương án đền bù, hỗ trợ. Trong trường hợp có 
khiếu nҥi, người BAH được quyền khiếu nҥi lên các cấp có thẩm quyền để được giҧi quyết và hỗ trợ 
về mặt pháp lý. 

O. Năng lực thể chế, giám sát nội bộ và báo cáo 

50. Việc thực hiện các hoҥt động TĐCcủa Dự án đã được thực hiện với sự tham gia của các bên 
liên quan, bao gồm: Bộ GDĐT; Bộ KHCN; Ban QLKCNC Hòa Lҥc; UBND huyện Thҥch Thất; Hội đồng 
ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất; Ban chỉ đҥo ĐBHTTĐC TP. Hà Nội. Các cơ quan này được đánh giá là 
có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện các hoҥt động ghi trong Kế hoҥch TĐC.   

51. Tư vấngiám sát TĐC nội bộ (ông Hoàng Trường Nam) đã thực hiện hoҥt động giám sát nội 
bộ và lập Báo cáo giám sát nội bộ Quý 4/2013. Nhìn chung, Báo cáo giám sát TĐC nội bộ đã thể hiện 
các chỉ số bao gồm: (i) số hộ BAH chia theo mức độ ҧnh hưởng, huyện, xã, làng, và hiện trҥng thanh 
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toán tiền đền bù, di dời AH và các phương án phục hồi sinh kế; (iii) hiện trҥng giҧi ngân tiền mặt và 
phân đất, nhà TĐC; (iii) khoҧn vốn được phân bổ và giҧi ngân cho: a) hoҥt động chương trình TĐC, 
và b) các hoҥt động đền bù, hỗ trợ và TĐC; (iv) các hoҥt động, mức độ tham gia, kết quҧ và các vấn 
đề liên quan đến chương trình phổ biến thông tin và lấy ý kiến người dân; (v) hiện trҥng và kết quҧ xử 
lý khiếu nҥi và các vấn đề nổi bật cần được chính quyền cấp huyện, thành phố chú trọng, hoặc cần 
đến sự hỗ trợ của ADB; (vi) các vấn đề về triển khai thực hiện, bao gồm sự trì hoãn, thiếu nhân sự 
hoặc không đủ năng lực, không đủ ngân sách. 

P. Nguồn tiền và dòng tiền để thanh toán bồi thường và hỗ trợ cho những người BAH 
hoặc những người BAH bị di dời 

52. Kinh phí đề thanh toán bồi thường và hỗ trợ cho những người BAH bởi Dự án KCNC Hòa Lҥc 
(trong đó có Dự án ĐHKHCN Hà Nội) được cấp từ ngân sách Nhà nước cho Hội đồng ĐBHTTĐC 
huyện Thҥch Thất thông qua Ban QLKCNC Hòa Lҥc. Ban QLKCNC Hòa Lҥc đã ưu tiên sử dụng kinh 
phí được cấp để phục vụ cho hoҥt động đo đҥc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất đai, tài sҧn BAH, 
thực hiện chi trҧ đền bù hỗ trợ TĐC cho các hộ BAH.  

53. Trong Qúy 4/2013, nguồn tiền cần thiết cho việc chi trҧ đền bù đã được cung cấp cho UBND 
huyện Thҥch Thất để thực hiện chi trҧ đền bù cho khoҧng 40 ha đất nông nghiệp cần được thu hồi tҥi 
xã Tân Xã và xã Bình Yên. Ban QLKCNC Hòa Lҥc hiện đang tích cực làm việc với Bộ Tài chính, Bộ 
KHĐT để bố trí nguồn vốn cần thiết đáp ứng nhu cầu chi trҧ đền bù cho phần diện tích đất còn lҥi cần 
thu hồi.  

Q. Giá thay thế 

54. Theo khҧo sát giá thay thế của Tư vấn, trong Quý 4/2013 trên địa bàn xã Tân Xã và xã Bình 
Yên không có sự thay đổi liên quan tới mức giá thay thế so với tҥi tҥi thời điểm Quý 2 và Quý 3/2013. 
Mức giá này tương đồng với mức giá ban hành bởi UBND TP. Hà Nội, cụ thể như sau: 

Bҧng 8: Tổng hợp đơn giá đền bù theoQĐ của UBND TP. Hà Nội (năm 2013) so với đơn giá 
thay thế theo khҧo sát của Tư vấn đánh giá độc lập TĐC (tháng 9/2013) 

No.  Loҥi tài sҧn Đơn vị Đơn giá theo QĐ 
của Hà Nội năm 

2013(VND) 

Đơn giá thay thế 
9/2013 (VND) 

1 Giá đất nông nghiệp được giao m2 105.000 104.000-106.000 

2 Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm m2 98.000 97.000-98.500 

3 Giá đền bù các loҥi cây hoa màu (lúa tẻ) m2 7.000 6.700-7.500 

Nguồn: Khảo sát giá thay thế - Tư vấn ơánh giá ơộc lập TĐC (tháng 12/2013) 

R. Bố trí khu tái định cư 

55. 01 Khu tái định cư tҥi khu Nam đường 84 thuộc xã Bình Yên với diện tích là 36,04 ha đã 
được chuẩn bị để tiếp nhận các hộ BAH phҧi di dời tới nơi ở mới. Hҥ tầng cơ sở cơ bҧn bao gồm, 
đường nội bộ, chiếu sáng, chợ, nhà văn hóa, … đã được chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận các hộ BAH 
phҧi di dời.  

56. Các hộ BAH sau khi tiếp nhận bàn giao lô đất TĐC (diện tich 200 m2) có thể tiến hành ngay 
các thủ tục xây dựng nhà theo quy định của Việt Nam và của Hà Nội. UBND huyện Thҥch Thất cam 
kết cấp điện tới đồng  hồ điện của hộ gia đình. Hộ gia đình có trách nhiệm và chịu chi phí đấu nối sau 
đồng hồ điện. Về hҥ tầng cấp nước, hiện tҥi chưa có hệ thống cấp nước máy cho Khu TĐC này cũng 
như các khu vực lân cận, vì thế UBND huyện Thҥch Thất có kế hoҥch hỗ trợ các hộ gia đình kinh phí 
(6-10 triệu) để các hộ gia đình chủ động phát triển giếng khoan.  
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Đường nội bộ tҥi khu TĐC Nhà văn hóa tҥi khu TĐC 
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IV. Đề xuất và Khuyến nghị 

A. Thu hồi và bàn giao đất 

57. Trước mắt, UBND huyện Thҥch Thất cần sớm thực hiện các thủ tục để bàn giao phần diện 
tích đất đã thu hồi (26,69 ha) tҥi khu TĐC quân đội cho 02 đơn vị quân đội để các đơn vị quân đội có 
thể triển khai các hoҥt động xây dựng cần thiết. Ngoài ra, UBND huyện Thҥch Thất và Ban QLKCNC 
Hòa Lҥc cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án đền bù và tổ chức chi trҧ tiền đền bù hỗ trợ 
TĐC cho các hộ BAH tҥi khu tҥi khu 52,7 ha nhằm đáp ứng mục tiêu thu hồi phần diện tích đất còn lҥi 
(26,01 ha) để bàn giao đất cho 02 đơn vị quân đội chậm nhất trong Quý 2/2014.  

B. Chi trҧ đền bù hỗ trợ tái định cư 

58. Ban QLKCNC Hòa Lҥc cần thường xuyên theo dõi và hỗ trợUBND huyện Thҥch Thất trong 
việc tiếp nhận và sử dụng có hiệu quҧ, đúng trọng tâm nguồn kinh phí được cấp cho các hoҥt động 
chi trҧ đền bù, hỗ trợ TĐC cho các hộ BAH tҥi Khu TĐC quân đội. 

C. Hợp đồng Tư vấn đánh giá độc lập TĐC 

59. Mức độ ҧnh hưởng TĐC của Dự án đã có sự thay đổi đáng kể từ 77 hộ (theo Kế hoҥch TĐC 
tháng 11/2010) lên 428 hộ BAH, tăng khoҧng 06 lần so với Kế hoҥch ban đầu và diện tích BAH cần 
đánh giá tăng từ 26 ha lên 117,7 hectare. Để đҧm bҧo thực hiện các hoҥt động đánh giá độc lập TĐC 
của Dự án đáp ứng các yêu cầu theo Chính sách an toàn của ADB (6/2009), Tư vấn rất mong Ban 
QLDA ĐHKHCN Hà Nội xem xét điều chỉnh phҥm vi đánh giá và kinh phí của Hợp đồng Tư vấn Đánh 
giá TĐC Độc lập đã ký. 

D. Các chương trình phục hồi thu nhập 

60. UBND huyện Thҥch Thất và UBND các xã Tân Xã và Bình yên cần xem xét thực hiện các 
biện pháp thích hợp để đҧm bҧo rằng các khóa đào tҥo nghề, giới thiệu việc làm được triển khai một 
cách hiệu quҧ và phù hợp với năng lực và trình độ của người BAH. Các hoҥt động này có thể bao 
gồm:  

- Khҧo sát thị trường lao động và đánh giá nhu cầu lao động cũng như tuyển dụng việc làm 
của các cơ sở có tiềm năng. 

- Định kỳ hàng tháng, quý thực hiện khҧo sát và giám sát kết quҧ hoҥt động của các hoҥt 
động hỗ trợ, đào tҥo, giới thiệu việc làm.  

- Phối kết hợp với các cơ quan đoàn thể liên quan như Hội phụ nữ của TP. Hà Nội, và Hội 
phụ nữ các huyện lân cận để có biện pháp thích hợp nhằm hỗ trợ cho người BAH là nữ 
giới, đặc biệt đối với nữ giới BHA có độ tuổi trên 35. 

61. Ngoài ra, UBND huyện Thҥch Thất, UBND các xã Tân Xã và Bình Yên cần xem xét tổ chức 
các hội thҧo, nói chuyện chuyên đề,… hướng dẫn cho người BAH cách thức quҧn lý và sử dụng hiệu 
quҧ số tiền đền bù hỗ trợ TĐC, đồng thời giúp các hộ BAH giҧm thiểu rủi ro do lãng phí hoặc thất 
thoát nguồn tiền mà họ đã nhận được do thiếu hiểu biêt hoặc thiếu kỹ năng quҧn lý tiền.  

62. Hội đồng ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất và UBND các xã Tân Xã và Bình Yên cần tích cực 
phối hợp với Ban QLKCNC Hòa Lҥc trong việc chuẩn bị Kế hoҥch phục hồi sinh kế thuộc Dự án Khu 
công nghệ cao Hà Nội để đҧm bҧo rằng kế hoҥch này sẽ được lập với sự tham gia của người BAH và 
các biện pháp phục hồi tích cực và hiệu quҧ sẽ được phát triển và thực thi đáp ứng yêu cầu của 
người BAH. 

E. Thực hiện các hoҥt động chuẩn bị  
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63. Ban QLDA ĐHKHCN Hà Nội cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hoҥt động:(i) khҧo sát địa 
chất, rà phá bom mìn đối với khu đất đã được bàn giao từ Ban QLKCNC Hòa Lҥc để bҧo vệ chống tái 
lấn chiếm.  

F. Sự phối hợp với các hoҥt động xây dựng 

64. Các hoҥt động xây dựng của Dự án ĐHKHCN Hà Nội cần được chuẩn bị sẵn sàng để có thể 
bắt đầu thực hiện ngay khi tiếp nhận đất sҥch từ Ban QLKCNC Hòa Lҥc.  

65. Ban QLDAĐHKHCN Hà Nội cần có các biện pháp để đҧm bҧo rằng việc xây dựng các công 
trình của Dự án sẽ chỉ được bắt đầu trên khu đất sҥch sau khi đã hoàn thành đền bù, hỗ trợ cho các 
hộ BAH. 
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Phụ lục 1: Danh sách cán bộ đã làm việc với Tư vấn 

1. Ban Quҧn lý Dự án ĐHKHCN Hà Nội  

- Ông Nguyễn Văn Ngữ - Giám đốc  

- Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Giám đốc  

- Ông Hoàng Trường Nam - Tư vấn đánh giá nội bộ TĐC 

- Ông Lê Văn Đua – Cán bộ Dự án  

2. Ban Quҧn lý Khu công nghệ cao Hòa Lҥc 

- Ông Nguyễn Duy Thắng – Phó trưởng phòng Quҧn lý đất đai.  

- Ông Chu Sỹ Huân - Cán bộ Ban Quy hoҥch 

3. Hội đồng giҧi phóng mặt bằng huyện Thҥch Thất 

- Ông Đỗ Minh Đà - Phó trưởng Ban - Ban ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất. 

- Ông Nguyễn Thành Khôi –Phó trưởng Ban – Ban ĐBHTTĐC huyện Thҥch Thất 

4. Phòng LĐ-TB-XH UBND huyện Thҥch Thất 

- Ông Nguyễn Quyết Thắng – Phó phòng LĐ-TB-XH  

5. UBND xã Tân Xã 

- Ông Lê Văn Băc - Chủ tịch UBND xã Tân Xã 

- Ông Lê Văn Lợi - Cán bộ địa chính - UBND xã Tân Xã 

- Ông Lê Hồng Minh - Trưởng thôn I - xã Tân Xã 

- Bà Nguyễn Thị Thắm – Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn I – Tân Xã 

6. UBND xã Bình Yên 

- Ông Lê Văn Mão – Chủ tịch UBND xã Bình Yên 

- Ông Ngô Văn Ngọt – Trưởng thôn Thái Bình 

- Ông Ngô Văn Lành – Phó thôn Thái Bình 

- Ông Ngô Văn Lược - Trưởng thôn Cánh Chủ 

- Ông Trần Tám – Phó thôn Cánh Chủ 

- Ông Nguyễn Văn Hương – Cán bộ địa chính – UBND xã Bình Yên 

- Bà Hoàng Thị Sen – Chủ tịch Hội phụ nữ Xã Bình Yên 
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Phụ lục 2: Bҧng phỏng vấn hộ gia đình bị ҧnh hưởng tái định cư 

 

Xin chào ông (bà), tôi là Chuyên gia giám sát thực hiện Kế hoҥch tái định cư cho “Dự án Trường Đҥi 
học khoa học và Công nghệ Hà Nội”. Mong ông (bà) cung cấp thông tin chính xác nhất về việc thực 
hiện Kế hoҥch TĐC trong thời gian qua. 

Thông tin do ông (bà) cung cấp chỉ được sử dụng để đánh giá và nâng cao hiệu quҧ thực hiện Kế 
hoҥch TĐC. Những thông tin do ông bà cung cấp sẽ được giữ bí mật. 

I.  Thông tin chung về hộ gia đình và tài sҧn bị ҧnh hưởng  

1. Họ và tên người trҧ lời:  .............................................................................. 

2. Họ và tên chủ hộ:  ............................................................... Giới tính:  Nam ฀   /   Nữ ฀ 

3. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: 
- Số nhà:  ..............................................................................................................................  

- Phường/xã: .........................................................................................................................  

- Quận/huyện: .......................................................................................................................  
4. Địa chỉ chỗ ở trước khi nhận đền bù: (ghi rõ thời gian nhận đền bù) ....................................  

- Số nhà: ...............................................................................................................................  

- Phường/xã: .........................................................................................................................  

- Quận/huyện: .......................................................................................................................  
5. Gia đình ông bà có thuộc diện gia đình chính sách: 

a. Hộ nghèo ฀1 

b. Hộ có người tàn tật, thương binh ฀ 2 

c. Hộ có người liệt sĩ già cҧ neo đơn: ฀ 3 

d. Không ฀ 4 

6. Tài sҧn bị ҧnh hưởng:  
a. Ҧnh hưởng đối với đất: ฀ 1 (chuyển sang câu số 7) 

b. Ҧnh hưởngđối với nhà cửa/vật kiến trúc ฀ 2 (chuyển sang câu số 8) 

c. Ҧnh hưởng đối với những tài sҧn khác  ฀ 3 (chuyển sang câu số 9) 

d. Ҧnh hưởng đối với cây cối, mùa màng  ฀ 4 (chuyển sang câu số 10)  

II. Chi tiết tài sҧn bị ҧnh hưởng, đền bù và quyền lợi (chỉ hỏi các hộ BAH tҥi xã Bình Yên) 

7. Ҧnh hưởng về đất  
7.1.  Tình trҥng sở hữu trước khi nhận đền bù 

- Có giấy tờ hợp pháp / có thể hợp pháp: ฀1  

- Thuê đất từ chủ hợp pháp:  ฀2 

- Sở hữu và sử dụng đất nhưng không có giấy tờ hợp lệ: ฀3 

- Khác (nêu rõ) ______________________  

7.2  Số năm sử dung đất bị ҧnh hưởng: 

- Dưới 05 năm  ฀ 1  

- Từ 5 - 10 năm  ฀ 2 

- Trên 10 năm  ฀ 3 

7.3  Loҥi đất bị ҧnh hưởng  
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- Đất ở   ฀ 1 

- Đất trồng lúa ฀ 2 

- Đất trồng màu ฀ 3 

- Đất rừng  ฀ 4 

- Đất vườn ฀ 5 

- Khác (ghi rõ): ................................... 

7.4  Thông tin về đất bị ҧnh hưởng 

- BAH toàn bộ  ฀ 1 

- Một phần, tương đương với % diện tích đất của hộ sau đây:   

 0-10% (a)   

 10-70% (b) 

 Trên 70% (c) 

- Không biết  ฀ 2 

- Khác (ghi rõ): ....................................... 

7.5  Trҧ tiền đền bù  

- 01 lần  ฀ 1 

- 02 lần  ฀ 2 

- Không biết ฀ 3 

- Khác (ghi rõ): ....................................... 

7.6  Nếu không nhận được tiền đền bù đất, ông bà có biết lý do tҥi sao ? 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

7.7  Nếu bị mất đất thì ông (bà) đã nhận được hỗ trợ nào? 

- Thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng ฀ 1. Số tiền ................................................... 

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề, tҥo việc làm ฀ 2. Số người được hỗ trợ:  .......................... 

- Hỗ trợ ổn định đời sống ฀ 3. Số tiền ......................................... VND 

- Khác (nêu rõ):  ...............................................................................................................  

7.8  Ông / bà có hài lòng với mức giá đền bù, hỗ trợ TĐC không ?Có / Không 

8. Vật kiến trúc/nhà, cửa hàng  

8.1  Tình trҥng sở hữu  
- Có giấy tờ hợp pháp / có thể hợp pháp ฀ 1 

- Không có giấy tờ hợp pháp / không thể hợp pháp ฀ 2 

- Khác (ghi rõ)  

8.2  Nhà cửa, vật kiến trúc bị ҧnh hưởng được sử dụng cho mục đích gì: 

- Chỉ để ở  ฀ 1 

- Để ở và kinh doanh  ฀ 2 

- Chỉ để kinh doanh (cửa hàng độc lập) ฀ 3 

- Khác (ghi rõ)  

8.3  Loҥi nhà/vật kiến trúc bị ҧnh hưởng được xếp loҥi nào? 

- Nhà tҥm ฀1 

- Nhà cấp 4 ฀2 

- Nhà 1 tầng ฀3 
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- Nhà 2 tầng ฀4 

- Nhà ≥3 tầng ฀5  

8.4  Thông tin về nhà/vật kiến trúc bị ҧnh hưởng  

- Toàn bộ  ฀ 1 

- Một phần ฀ 2. Tương đương với .… % tổng diện tích nhà của hộ 

- Không biết ฀ 3 

- Khác (ghi rõ): .........................................  

8.5  Ông/bà được đền bù, hỗ trợ thế nào ? 

- Được trҧ tiền đền bù cho nhà và đất theo giá thay thế  ฀ 1 

- Trҧ tiền đền bù cho nhà, không trҧ tiền đất  ฀ 2 

- Được hỗ trợ kinh phí thuê nhà trong thời gian xây dựng ฀ 3 

- Khác (ghi rõ):  ..............................................................  

8.6  Hình thức trà tiền đền bù 

- Trҧ tiền đền bù 1 lần: ฀ 1 

- Trҧ tiền đền bù 2 lần:  ฀ 2 

- Không biết ฀ 3 

- Khác (ghi rõ): ..................................... 

8.7  Khi nào ông / bà nhận được tiền đền bù ? 

- Trước khi phá dỡ ฀ 1 

- Trong khi phá dỡ ฀ 2 

- Sau khi phá dỡ ฀ 3 

- Không biết ฀ 4 

- Khác (ghi rõ):  

8.8  Kể từ khi nhận tiền đền bù, sau bao lâu ông/bà phҧi di dời tài sҧn bị ҧnh hưởng? 

- Dưới 01 tháng  ฀ 1 

- Từ 1 - 2 tháng  ฀ 2 

- Không biết  ฀ 3 

- Khác (ghi rõ):     

8.9  Nếu bị di dời tới nơi ở mới ông / bà có hài lòng với chỗ ở mới không  
- Có  ฀ 1 

- Không ฀ 2  

- Không biết ฀ 3 

- Khác (ghi rõ): ....................................... 

9. Tài sҧn cố định khác bị ҧnh hưởng  
- Giềng nước:  ฀ 1. Có được đền bù theo giá thay thế không: có/không 

- Đường ống nước:  ฀ 2. Có được đền bù theo giá thay thế không: có/không 

- Đường điện  ฀ 3. Có được đền bù theo giá thay thế không: có/không 

- Nhà thờ  ฀ 4. Có được đền bù theo giá thay thế không: có/không 

- Mồ mҧ  ฀ 5. Có được đền bù theo giá thay thế không: có/không 

- Tường rào ฀ 6. Có được đền bù theo giá thay thế không: có/không 

- Không biết………………………… 

10. Ҧnh hưởng đối với cây cối, mùa màng:  
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- Lúa ฀ 1. Có được đền bù theo giá thay thế không: có/không 

- Màu (sắn,…) ฀ 2. Có được đền bù theo giá thay thế không: có/không 

- Các loҥi cây khác  ฀ 3. Có được đền bù theo giá thay thế không: có/không 

- Không biết:    

11. Các hỗ trợ khác:  Có ฀ Không ฀ Không áp dụng ฀ 

Nếu có, xin cho biết hỗ trợ nào dưới đây 

- Hỗ trợ cho hộ gia đình có phụ nữ là chủ hộ:  ฀ 1 

- Hỗ trợ cho hộ gia đình có người tàn tật:  ฀ 2 

- Hỗ trợ cho hộ nghèo:  ฀ 3 

- Hỗ trợ cho hộ gia đình bị AH toàn bộ nhà: ฀ 4 

- Không ฀ 5  

- Khác (ghi rõ)  ...................................   

III. Sự tham gia của cộng đồng và giҧi quyết khiếu nҥi (chỉ hỏi các hộ BAH tҥi xã Bình Yên) 

12. Ông / bà có được dự họp cộng đồng trước đo đҥc kiểm đếm chi tiết không ? 

- Có ฀ 1 

- Không   ฀ 2  

- Không biết  ฀ 3 

- Khác (ghi rõ) ....................................  

13. Ông bà có được ký vào biên bҧn đo đҥc khҧo sát chi tiết không ? 

- Có ฀ 1 

- Không   ฀ 2  

- Không biết  ฀ 3 

14. Ông bà có nhận được phương án đền bù từ Hội đồng ĐBHTTĐC không ? 

- Có ฀ 1 

- Không  ฀ 2  

- Không biết  ฀ 3 

- Khác (ghi rõ) ....................................  

15. Ông/bà có được giҧi thích về cách thức tính tiền đền bù không? 

- Có ฀ 1 

- Không  ฀ 2 

- Không biết ฀ 3 

- Khác(ghi rõ) .....................................  

16. Ông / bà có ký vào biên bҧn thanh toán tiền đền bù không?  

- Có .................................................... ฀ 1 

- Không  ............................................. ฀ 2 

- Không biết ........................................ ฀ 3 

- Khác ................................................  

17. Ông/bà có phàn nàn/khiếu nҥi gì việc đền bù giҧi tỏa không ? 

- Có ....................................................  ฀ 1 

- Không  ............................................. ฀ 2 

- Không biết ........................................ ฀ 3 
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- Khác(ghi rõ) .....................................  

Nếu có:  
a. Ông bà có khiếu nҥi/phàn nàn về vấn đề gì:    

 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  

b. Ông bà đã gửi đơn khiếu nҥi/phàn nàn tới cơ quan / tổ chức nào 

- Tên cơ quan / tổ chức thứ nhất .......................................................................................  
- Tên cơ quan / tổ chức thứ hai .........................................................................................  
- Tên cơ quan / tổ chức thứ ba ..........................................................................................  

- Không biết ฀ 

- Khác (ghi rõ) ...................................................................................................................  

c. Sau bao lâu thì ông bà nhận được trҧ lời của cơ quan/tổ chức nói trên 

- Cơ quan / tổ chức thứ nhất .......................................................................................  
- Cơ quan / tổ chức thứ hai..........................................................................................  
- Cơ quan / tổ chức thứ ba ..........................................................................................  

- Không biết .................................................................................................................  
- Khác (ghi rõ) .............................................................................................................  

d. Ông/bà có hài lòng với kết quҧ giҧi quyết của cơ quan nói trên không 

- Có ฀1 

- Không ฀ 2 

- Không biết ฀ 3 

- Khác (ghi rõ) ..............................................................................................................  

IV. Hoàn cҧnh sống và mức sống  

18. Ông/bà cho biết nghề nghiệp của gia đình trước khi nhận đền bù là gì  

Nghề nghiệp chính  Nghề nghiệp phụ 

(Dành nhiều thời gian)  (Dành ít thời gian) 
 ..............................................................   .....................................................................  

19. Thu nhập trung bình hàng tháng của nhà ông/bà (trước đền bù) ? 

- ............................................................... đồng/tháng 

- Không biết ฀ 

20. Nguồn thu nhập của ông bà là từ nguồn nào (trước đền bù) ? 

- Nguồn thu nhập chính  .............................................................................................  
- Nguồn thu nhập phụ  ................................................................................................  

21. Ông/bà cho biết nghề nghiệp hiện tҥi của gia đình ông bà là gì? 

Nghề nghiệp chính  Nghề nghiệp phụ 

(Dành nhiều thời gian)  (Dành ít thời gian) 
 ..............................................................   .....................................................................  

22. Hiện nay, thu nhập trung bình hàng tháng của nhà ông / bà là bao nhiêu ? 

- ............................................................... đồng/tháng 

- Không biết ฀ 

23. Nguồn thu nhập của ông bà là từ nguồn nào (sau khi nhận đền bù) ? 

- Nguồn thu nhập chính  .............................................................................................  
- Nguồn thu nhập phụ  ................................................................................................  
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24. Khҧ năng phục hồi thu nhập / sinh kế của gia đình trong thời gian tới  ? 

- Có ฀ 1 Không ฀ 2 

- Không biết ฀ 3 

- Khác (ghi rõ) ............................................................................................................  

25. Theo ông / bà, những hỗ trợ nào là cần thiết để giúp ông bà phục hồi thu nhập và sinh kế 
trong thời gian tới: 

- Đào tҥo nghề:  ฀ 1. Ghi rõ nghề nghiệp cần đào tҥo:  .................................  

- Hỗ trợ vay vốn ฀ 2.   

- Khác (ghi rõ) ............................................................................................................  

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2013 

Người phỏng vấn  Trưởng thôn 
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Danh sách các hộ BAH tҥi xã Tân Xã và xã Bình Yên 

1. Danh sách các hộ BAH tҥi khu 26 ha – xã Tân Xã 

No. 
Name of Household Head Total affected 

land area (m2) 
Area Paid (m2) 

Type of 
affected 

land 

1 Dương Tiến Chức 324.6 324.6 L 

2 Nguyễn Đình Nghi 262.6 262.6 L 

3 Nguyễn Đình Vĩ (Sự) 304.4 304.4 L 

4 Dương Tiến Thành  281.2 281.2 L 

5 Dương Tiến Thành  563.1 563.1 L 

6 Đỗ Văn Sắc 517.2 517.2 L 

7 Chu Văn Tuấn (Quyền) 612.1 612.1 L 

8 Chu Văn Tuấn (Quyền) 95.9 95.9 HM 

9 Chu Văn Tuấn (Quyền) 73.0 73.0 HM 

10 Dương  Tiến Yêu (Thiên) 426.9 426.9 L 

11 Nguyễn Tiến Thuần  339.4 339.4 HM 

12 Trương Hồ Cung  684.5 684.5 L 

13 Trương Hồ Cung  275.1 275.1 L 

14 Nguyễn Văn Lượng (Sáng) 189.3 189.3 L 

15 Nguyễn Văn Lượng (Sáng) 717.8 717.8 L 

16 Dương Tiến Tình 110.5 110.5 HM 

17 Trương Công Kim 330.8 330.8 L 

18 Chu Văn Mơ (Kiểm) 287.1 287.1 L 

19 Chu Văn Hành (Thực) 241.3 241.3 L 

20 Dương Tiến Ái 399.4 399.4 L 

21 Dương Tiến Ái 295.6 295.6 L 

22 Trơng Thị Hồi 221.8 221.8 L 

23 Chu Hữu Điều 255.9 255.9 L 

24 Chu Hữu Điều 154.8 154.8 L 

25 Nguyễn Văn Đô 219.5 219.5 L 

26 Nguyễn Văn Hà (Mỳ) 292.2 292.2 L 

27 Nguyễn Văn Hà (Mỳ) 1,084.7 1,084.7 HM 

28 Nguyễn Huy Cần  (Sự) 291.7 291.7 L 

29 Nguyễn Tiến Luận (Ngà) 272.4 272.4 L 

30 Dương Tiến Chiến 420.8 420.8 L 

31 Trương Công Quỳnh 216.7 216.7 L 

32 Nguyễn Huy Hinh 759.8 759.8 L 

33 Nguyễn Huy Hinh 390.7 390.7 L 

34 Trương Thị Phục 118.5 118.5 L 

35 Trương Thị Phục 559.4 559.4 L 

36 Trương Thị Phục 104.4 104.4 L 

37 Trương Công An 340.3 340.3 L 

38 Trương Công An 638.2 638.2 L 

39 Trương Công An 306.0 306.0 L 

40 Nguyễn Văn Quҧng 123.5 123.5 HM 

41 Nguyễn Đình Tự 162.8 162.8 L 
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42 Phҥm Viết Phụ (Nhật) 362.7 362.7 L 

43 Phҥm Viết Phụ (Nhật) 373.4 373.4 HM 

44 Chu Văn Dậu (Huệ) 545.4 545.4 L 

45 Trương Công Danh 167.0 167.0 HM 

46 Nguyễn Tiến Toҧn 255.5 255.5 L 

47 Phҥm Thị Nụ 331.5 331.5 L 

48 Dương Tiến Lệ 222.7 222.7 L 

49 Nguyễn Thị Oanh 361.0 361.0 L 

50 Nguyễn Thị Oanh 146.8 146.8 HM 

51 Nguyễn Thị Oanh 186.8 186.8 L 

52 Nguyễn Tiến Tích 474.1 474.1 L 

53 Nguyễn Văn Hồng 396.2 396.2 HM 

54 Nguyễn Văn Hồng 772.7 772.7 L 

55 Nguyễn Văn Lượng (Liên) 298.5 298.5 L 

56 Nguyễn Văn Lượng (Liên) 181.2 181.2 L 

57 Dương Tiến Chức 603.6 603.6 HM 

58 Dương Tiến Chức 836.3 836.3 HM 

59 Nguyễn Văn Lộc (Phợng) 519.2 519.2 HM 

60 Nguyễn Văn Trình 661.1 661.1 L 

61 Nguyễn Văn Lượng (Hoa) 327.9 327.9 HM 

62 Nguyễn Văn Lượng (Hoa) 172.5 172.5 HM 

63 Chu Văn Tuấn (Quyền) 350.3 350.3 HM 

64 Nguyễn Văn Tròn (Dung) 340.8 340.8 L 

65 Tô Thành Trung 212.7 212.7 HM 

66 Nguyễn Thị Hҥnh 161.5 161.5 HM 

67 Nguyễn Thị Hҥnh 252.5 252.5 HM 

68 Nguyễn Thị Hҥnh 509.1 509.1 HM 

69 Nguyễn Tiến Lực (Duyên) 578.4 578.4 HM 

70 Nguyễn Tiến Lực (Duyên) 97.9 97.9 HM 

71 Nguyễn Văn Đô 80.8 80.8 HM 

72 Nguyễn Văn Đô 124.1 124.1 HM 

73 Nguyễn Văn Đô 347.2 347.2 HM 

74 Trương Công Quỳnh 571.9 571.9 HM 

75 Nguyễn Văn Diện( Nón) 389.5 389.5 L 

76 Nguyễn Văn Diện( Nón) 87.0 87.0 L 

77 Nguyễn Văn Diện( Nón) 88.0 88.0 L 

78 Nguyễn Văn Quҧng 233.3 233.3 L 

79 Nguyễn Văn Quҧng 188.5 188.5 L 

80 Nguyễn Văn Quҧng 51.8 51.8 L 

81 Nguyễn Văn Quҧng 249.8 249.8 HM 

82 Nguyễn Văn Quҧng 267.4 267.4 HM 

83 Nguyễn Văn Quҧng 118.3 118.3 HM 

84 Lê Văn Năm ( Hiền) 235.4 235.4 HM 

85 Nguyễn Thị Tuyết 408.3 408.3 L 

86 Nguyễn Tiến Thu 270.8 270.8 HM 

87 Nguyễn Tiến Thu 135.3 135.3 HM 

88 Nguyễn Tiến Thu 419.2 419.2 HM 

89 Nguyễn Tiến Thu 282.0 282.0 HM 
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90 Dương Tiến Quyền 44.4 44.4 HM 

91 Dương Tiến Quyền 318.2 318.2 HM 

92 Nguyễn Huy Bộ 442.3 442.3 L 

93 Nguyễn Văn Ngҥn 223.7 223.7 L 

94 Chu Văn Tuấn (Quyền) 547.3 547.3 L 

95 Dương Tiến Thái 520.0 520.0 L 

96 Nguyễn Tiến Hoàng 434.3 434.3 L 

97 Dương Tiến Đỗ (Hoa) 637.8 637.8 L 

98 Nguyễn Huy Thiết (Thắm) 304.2 304.2 HM 

99 Nguyễn Tiến Hoàng 346.7 346.7 L 

100 Dương Tiến Dụng (Hoa) 328.9 328.9 L 

101 Nguyễn Huy Quang 281.2 281.2 L 

102 Dương Tiến Chí 188.4 188.4 L 

103 Nguyễn Huy Thịnh 228.1 228.1 L 

104 Nguyễn Thị Tín 608.4 608.4 L 

105 Nguyễn Thị Vân 4,439.7 4,439.7 HM 

106 Nguyễn Đình Nghi 312.1 312.1 L 

107 Chu Văn Toán 193.2 193.2 L 

108 Dương Tiến Chí 202.1 202.1 L 

109 Bùi Xuân Thích (Vượng) 667.3 667.3 L 

110 Nguyễn Hҧi Vân 404.1 404.1 L 

111 Chu Văn Hà 142.7 142.7 L 

112 Nguyễn Đình Tự 806.4 806.4 L 

113 Nguyễn Tiến Toán 243.0 243.0 L 

114 Trương Công Quỳnh 347.1 347.1 L 

115 Nguyễn Văn Tròn (Dung) 367.7 367.7 L 

116 Trương Hồ Cung 2,620.5 2,620.5 HM 

117 Bùi Xuân Thích (Vượng) 462.5 462.5 L 

118 Nguyễn Thị Hoá 259.5 259.5 L 

119 Dương Tiến Đồng 772.3 772.3 L 

120 Nguyễn Tiến Toҧn 929.9 929.9 * 

121 Phùng Văn Sỹ 287.4 287.4 L 

122 Phҥm Thị Thu ( Láng) 474.5 474.5 L 

123 Bùi Xuân Thích (Vượng) 161.3 161.3 L 

124 Phҥm Thừa Sử 166.5 166.5 L 

125 Đặng Thị Hà 341.9 341.9 L 

126 Nguyễn Thị Hiển 178.2 178.2 L 

127 Đặng Thị Hà 287.2 287.2 L 

128 Nguyễn Tiến Dũng (Nhài) 383.3 383.3  

129 Nguyễn Văn Thanh 15,398.8 15,398.8 R 

130 Nguyễn Tiến Dũng 1,944.0 1,944.0  * 

131 Nguyễn Tiến Toán 898.0 898.0 L 

132 Nguyễn Tiến Toán 181.6 181.6 L 

133 Nguyễn Tiến Dũng (Nhài) 1,563.3 1,563.3 * 

134 Nguyễn Tiến Toҧn 774.8 774.8 V 

135 Nguyễn Tiến Toán 508.3 508.3 HM 

136 Chu Văn Toҧn 9,039.5 9,039.5 R 

137 TrươngCông An (cũ) Ng.V.Thanh (M) 6,173.5 6,173.5 R 
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138 Chu Văn Sáng 33,225.4 33,225.4 R 

139 Nguyễn Đình Cҧnh 885.3 885.3 L 

140 Dương Tiến Chức 613.3 613.3 HM 

141 Phҥm Thị Thu (Láng) 9,632.3 9,632.3 R 

142 Lê Dương Thùy Chi 8,473.1 8,473.1 R 

143 Nguyễn Văn Hoán 15,595.3 15,595.3 R 

144 Ng. Đ. Hҥnh(M) Ng. V. Triệu (cũ) 11,186.0 11,186.0 V 

145 Nguyễn Văn Triệu 360.0 360.0 V 

146 Ng V Lượng ( UQ Ng. Đức Hҥnh) 316.0 316.0 V 

147 Ng. V Triệu ( UQ Ng. Đức Hҥnh) 1,106.0 1,106.0 V 

148 Ng. V. Dự (UQ Ng. Đức Hҥnh) 1,200.0 1,200.0 V 

149 Nguyễn Văn Quân 3,710.4 3,710.4 R 

 Total  173,203.0 136,22.0  

Source: IRR 4
th
 Quarter 2013 (January 2014) , summerize data provided by Thach That DCARB  
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2. Danh sách các hộ BAH tҥi khu 52,7 ha – xã Bình Yên 

 

TT Họ và tên chủ hộ Tổng diện 
tích đã phê 

duyệt 

Diện tích đã 
trҧ tiền 

Loҥi đất 

1 Đỗ Văn Đắc  470.9          470.9  L 

2 Đỗ Văn Mun (con: Đỗ Văn Khởi) 275.7          275.7  L 

3 Đỗ Văn Năm- Nguyễn Thị Đường 222.4          222.4  L 

4 Đỗ Văn Toàn - Nguyễn Thị Hiên 170.6          170.6  L 

5 Bùi Văn Tu - Nguyễn Thị Mỹ 194.4          194.4  L 

6 Hoàng Thị Huệ (con Kiều Thị Lan) 339.6          339.6  L 

7 Nguyễn Đình Ngôn- Hoàng Thị Nhân 351.4          351.4  L 

8 Nguyễn Đình Thao (con Nguyễn Đình Việt) 312.4          312.4  L 

9 Nguyễn Ngọc Lan (GGĐ)- Nguyễn Văn Lan (HK) 690.2          690.2  L 

10 Nguyễn Thị Thìn - 1927 271.6          271.6  L 

11 Nguyễn Văn Nghĩa - Ngô Thị  Huệ 488.6          488.6  L 

12 Nguyễn Văn Sử- Nguyễn Thị Khuyên 236.6          236.6  L 

13 Trần Văn Khôi- Hoàng Thị Diện 111.4          111.4  L 

14 Trần Văn Lợi (GGĐ)- Trần Đức Lợi (HK) 255.3          255.3  L 

15 Trần Văn Sang (GGĐ)- Trần Văn Ty (HK) 427.5          427.5  L 

16 Đỗ Văn Xuất- Ngô Thị Hoa 260.0        260.00  L 

17 Nguyễn Thị Dán 240.0        240.00  L 

18 Nguyễn Thị Ngữ (con Đỗ Văn Tân) 238.7        238.70  L 

19 Nguyễn Văn Chén - Nguyễn Thị Thập 212.5        212.50  L 

20 Trần Văn Cẩn- Nguyễn Thị Dậu 450.3 
 

L 

21 Nguyễn Văn Huệ - Nguyễn Thị Thiệu 917.9        917.90  L 

22 Đỗ Văn Kỉnh - Phùng Thị Na 444.5        444.50  L 

23 Đỗ Văn Hồng - Nguyễn Thị Ngà 136.7        136.70  L 

24 Đỗ Văn Hoan - Nguyễn Thị Chiêm 176.7        176.70  L 

25 Vũ Thị Chinh (con Nguyễn Văn hướng)  512.8 512.8 L/M 

26 Nguyễn văn Khuê - Nguyễn Thị Chiến  911.3 911.3 M 

27 Hoàng Thị Xuân (con Trần Văn Thắng)  127.3 127.3 M 

28 Nguyễn Văn Nghĩa - Nguyễn Thị Na  516.8 516.8 M 

29 Đỗ Văn Tý- Hoàng Thị Vườn  613.0 613.0 M 

30 Nguyễn Văn Bang- Khuất Thị Thúy  47.4 47.4 M 

31 Hoàng Văn An- Trần Thị nga  619.4 619.4 M 

32 Đỗ Văn Huỳnh- Nguyễn Thị Sâm  177.8 177.8 M 

33 Nguyễn Thị Tích (con Nguyễn Thị Huyền)  846.5 846.5 M 

34 Hoàng Thị Thỏ (con Lҥi Văn Hiệp)  840.3 840.3 M 

35 Nguyễn Đình Định - 1954  787.8 787.8 M 

36 Nguyễn Thị Giàng - 1960  433.2 433.2 M 

37 Cao Văn Hẹ- Nguyễn Thị Lợi  754.0 754.0 M 

38 Nguyễn Thị Lan - 1959  543.0 543.0 M 

39 Đỗ Văn Lực- KIều Thị Hẻn  824.3 824.3 M 

40 Hoàng Văn Thơm - Đỗ Thị Mai  763.9 763.9 M 

41 Nguyễn Thị Mầm - 1951  149.1 149.1 M 

42 Nguyễn Đỡnh Sỏng - Đỗ Thị Hằng  374.0 374.0 M 

43 Hoàng Thị Huệ - 1961  833.9 833.9 M 

44 Nguyễn Đình Thất - Hoàng Thị Hương  872.4 872.4 M 
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TT Họ và tên chủ hộ Tổng diện 
tích đã phê 

duyệt 

Diện tích đã 
trҧ tiền 

Loҥi đất 

45 Đinh Công Tỵ (1959)  633.2 633  L 

46 Ngô Đức Vụ (1957)  1,007.7          1,008  L 

47 Quách Thị Đà (1963)  1,734.9          1,735  L 

48 Ngô Văn Tính (1920)  2,043.7          2,044  L 

49 Đào Xuân Chi (1956)  2,131.2          2,131  L 

50 Ngô Văn Lành (1958)  1,375.5          1,376  L 

51 Quách Đình Lưu (1942)  1,652.8          1,653  L 

52 Ngô Văn Ngҥch (1930)  1,009.7          1,010  L 

53 Trần Đức Đҥo (1939)  329.9             330  L 

54 Tăng Hữu Hà  - Nguyễn thị chúc  1,422.4          1,422  L 

55 Quách Thị Lành (1960)  817.2             817  L 

56 Ngô Văn Lẽ (1961)  1,434.7          1,435  L 

57 Trần Đức Yên (1955)  425.7             426  L 

58  Đào Xuân Anh (1981) bố Đào Xuân Mẫn 222.8             223  L 

59 Quách Đình Kết (1967)  427.1             427  L 

60 Khuất Duy Thắng - Đào Thị Na  1,107.3          1,107  L 

61 Tăng Hữu Mọc (1955)  1,257.8          1,258  L 

62 Tăng Thị Thọ (1950)  493.9             494  L 

63 Ng Thị Ca  (1955) bố Ng Văn Tụng (đó chết) 461.0             461  L 

64 Trần Đức Hùng (SN: 1960)(GCN: Trần Đình Hùng)  1,514.5  1,514.5  L 

65 Quách Đình Hồng (SN: 1965)  1,540.0  1,540.0  L 

66 Ngô Thị Tuyết -1971  2,250.0  2,250.0  L 

67 Khuất Duy Cát (SN: 1955)  2,584.1  2,584.1  L 

68 Quách Thị Hương (SN: 1958)  864.5  864.5  L 

69 Quách Thị Tách - (SN: 1950)  457.5  457.5  L 

70 Ngô Ngọc Thanh (SN: 1968) (GCN:Ngô Văn Thanh)  347.5  347.5  L 

71  Nguyễn Văn An - Đào Thị Thanh  144.3  144.3  L 

72 Ngô Văn Chúc (SN: 1945)  1,496.4  1,496.4  L 

73 Ngô Văn Thất - Nguyễn Thị Sáng  444.8  444.8  L 

74 Nguyễn Thị Nhân (Sn: 1965) - Ngô Văn Phú  2,136.5  2,136.5  L 

75 Quách Đình Nên - Ngô Thị Bột  2,434.2  2,434.2  L 

76 Ngô Văn Thông (SN: 1964)  2,329.8  2,329.8  L 

77 Tăng Hữu Sơn (SN: 1952)  1,348.1  1,348.1  L 

78 Ngô Gia Năng (SN: 1944)(GCN: Ngô Văn Năng)  2,524.9  2,524.9  L 

79 Tăng Hữu Thu (SN: 1959)  104.7  104.7  L 

80 Ngô Văn Lai - Hoàng Thị Nụ  567.0  567.0  L 

81 Ngô Đức Bang - Nguyễn Thị Hoan  668.4  668.4  L 

82 Lê Thị Lý (Sn: 1965)Chồng Ngô Văn Nghi (đã chết)  1,519.5  1,519.5  L 

83 Trần Đức Gia (SN: 1962)  1,756.3  1,756.3  L 

84 Nguyễn Văn Sinh (SN: 1960)  1,398.7  1,398.7  L 

85 Ngô Văn Gia – Vương Thị Niên  487.6  487.6  L 

86 Ngô Văn Ngãi  (SN: 1930)  1,687.5  1,687.5  L 

87 Ngô Văn Thôn (SN: 1955)  1,277.2  1,277.2  L 

88 Quách Đình Cam (SN:1960)  1,558.1  1,558.1  L 

89 Đào Xuân Sâm (SN: 1920)  865.4  865.4  L 

90 UBND xã Bình Yên     19,881.0     19,881.0   
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TT Họ và tên chủ hộ Tổng diện 
tích đã phê 

duyệt 

Diện tích đã 
trҧ tiền 

Loҥi đất 

91 Nguyễn Thị Vốn (SN: 1955)        1,261.7        1,261.7  L 

92 Ngô Văn Sáu - Nguyễn Thị Thinh           499.4           499.4  L 

93 Trần Đức Chất (SN: 1972)           226.1           226.1  L 

94 Ngô Văn Thú - Nguyễn Thị Nề           580.2           580.2  L 

95 Ngô Văn Tăng (SN: 1975)           646.2           646.2  L 

96 Nguyễn Xuân Dẻo (SN:1950)           766.5           766.5  L 

97 Ngô Đức Lân - Nguyễn Thị Síu        1,863.1        1,863.1  L 

98 Trần Đức Tý - Nguyễn Thị Thư          540.0           540.0  L 

99 Ngô Văn Xuất (SN:1960)        1,015.4        1,015.4  L 

100 Nguyễn Tiến Quang (SN: 1966) (GCN: Nguyễn Văn Cường)             85.7             85.7  L 

101 Ngô Thị Đҥi (SN: 1938)Chồng Quách Đình Thҧo        1,310.6        1,310.6  L 

102 Vương Thị Vách (SN 1965) (GCN: Vương Thị Bách)           248.1           248.1  L 

103 Ngô Văn Tơ (SN: 1940)           613.1           613.1  L 

104 Ngô Thị Năm (SN: 1942) (Chồng Ngô Văn Định - đã chết)        1,533.7        1,533.7  L 

105 Ngô Gia Lҥp - 1960        2,013.7        2,013.7  L 

106 UBND xã Bình Yên        5,900.4        5,900.4   

107 Ngô Gia Năng (1944)      L 

108 Khuất Duy Toàn (SN: 1973)           896.5           896.5  L 

109 Ngô Đức Viên (SN: 1960)        2,207.6        2,207.6  L 

110 Tăng Hữu Giang – Vương Thị Đức           249.4           249.4  L 

111 Nguyễn Thị Thăng (SN: 1937) Chồng Tăng Hữu Ninh           964.7           964.7  L 

112 Tăng Thị Kỳ (SN: 1968)           397.7           397.7  L 

113 Đào Xuân Chi (SN: 1956)           413.0           413.0  L 

114 Tăng Hữu Tuấn (SN: 1972)           258.1           258.1  L 

115 Ngô Văn Tục  (GCN: Ngô Đức Tục)           281.5           281.5  L 

116 Đào Xuân Khắng - Nguyễn THị Sáu             74.2             74.2  L 

117 Khuất Duy Cát (SN: 1955)           257.2           257.2  L 

118 Ngô Đức Bang - Nguyễn Thị Hoan           111.2           111.2  L 

119 Ngô Thị Hồng- (Sn 1931)           353.0           353.0  L 

120 Ngô Thị Tuyết -1971             42.1             42.1  L 

121 Ngô Văn Thất - Nguyễn Thị Sáng           501.1           501.1  L 

122 Ngô Gia Năng (SN: 1944)(GCN: Ngô Văn Năng)           303.9           303.9  L 

123 Đào Xuân Sửu -Nguyễn Thị Lan           423.7   L 

124 Nguyễn Xuân Bùi - Nguyễn Thị Thật           534.5           534.5  L 

125 Trần Đức Sáu - Khuất Thị Hoa           238.2           238.2  L 

126 Nguyễn Thị Lan (SN: 1957)           749.3           749.3  L 

127 Quách Đình Thuận  (SN: 1960) ( GCN: Quách Đình Hҧo)        2,472.8        2,472.8  L 

128 Đào Xuân Nê - Tҥ Thị Nghi             77.1   L 

129 Tăng Thị Đông (SN: 1961)           733.7   L 

130 Khuất Duy Cát - Kiều Thị Thái           320.9           320.9  L 

131 Ngô Văn Tính - Vương Thị Tính           288.3           288.3  L 

132 Đinh Công Thoa - Phùng Thị Mai        1,126.2        1,126.2  L 

133 Quách Đình Hồng - Ngô Thị Dung           150.7           150.7  L 

134 Khuất Duy Toàn - Đỗ Thị Hương           206.1           206.1  L 

135 Đào Xuân Luật (Sn: 1969)           360.5           360.5  L 

136 Ngô Văn Quý - Đỗ Thị Chính           463.7   L 
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137 Ngô Thị Đoàn (Sn: 1944)           369.9   L 

138 Nguyễn Thị Hoa (SN: 1952) (GCN: Nguyễn Thị Huê - mẹ           197.7   L 

139 Ngô Thị Mận (SN: 1939)           348.6           348.6  L 

140 Trần Đức Cánh - Nguyễn Thị Miên        1,166.4        1,166.4  L 

141 Ngô Thị Chụ (SN: 1940)           157.3           157.3  L 

142 Nguyễn Văn Sinh - Ngô Thị Đҥt        1,971.4        1,971.4  L 

143 Nguyễn Văn Kiên (SN: 1971)           406.5           406.5  L 

144 Nguyễn Thị Cầu - Trần Văn Dỹ        1,823.5        1,823.5  L 

145 Ngô Văn Vui - Hoàng Thị Thúy        4,693.6        4,693.6  L 

146 Nguyễn Văn An - Đào Thị Thanh        2,152.4        2,152.4  L 

147 Ngô Văn Lẽ - Tҥ Thị Đề           922.8           922.8  L 

148 Trần Đức Đa - Nguyễn Thị Liên        1,419.9        1,419.9  L 

149 Đào Xuân Chi - Đinh Thị Tân           177.1           177.1  L 

150 Ngô Gia Lҥp (SN: 1960)           308.3           308.3  L 

151 Tăng Hữu Sơn (SN: 1952)           266.1           266.1  L 

152 Ngô Văn Tuyến (SN: 1965)           144.4   L 

153 Trần Đức Liên - 1957           2,942           2,942  L 

154 Nguyễn Ngọc Hҧi - Bùi Thị Chanh     223.9     223.9  L 

155 Hoàng Thị Đào (SN: 1958)        365.2        365.2  L 

156 
Nguyễn Thị Bục (1938) 
Chồng là Đỗ Văn Lễ - đã chết)        607.6        607.6  L 

157 Đỗ Văn Bằng - Hoàng Thị Đàm  561.6  561.6  L 

158 Hoàng Thị Xuân (Sn: 1961)         300.0         300.0  L 

159 Nguyễn Thị Bàn (SN: 1957)         757.4         757.4  L 

160 Nguyễn Tất Thắng - Nguyễn Thị Thơi     1,051.6     1,051.6  L 

161 Hoàng Công Phong(cây trồng trên đất công)    L 

162 Đỗ Văn Hân (SN: 1953)  429.1 429.1 L 

163 Nguyễn Văn Lâu (SN: 1951)  441.3 441.3 L 

164 Nguyễn Thị Nhàn (SN: 1963)  389.9 389.9 L 

165 Đỗ Văn Thành (SN 1964)  595.5 595.5 L 

166 Hoàng Văn Thu - Đào THị Sen  239.3 239.3 L 

167 Ngô Đức Bang   296.9 296.9 L 

168 Nguyễn Văn Lăng - Nguyễn Thị Tuyền  2,059.3 2,059.3 L 

169 Cao Thị Hà (SN: 1960)Chồng là Đỗ Văn Hҧi (đã chết)  665.0 665.0 L 

170 Kiều Thị Liên (SN: 1944)  364.9 364.9 L 

171 Hoàng Quốc Trị (SN: 1933)  202.1 202.1 L 

172 Nguyễn Đình Hùng  1,286.7 1,286.7 L 

173 Đỗ Văn Hợi   479.2 479.2 L 

174 Nguyễn Đình Xoan (SN: 1960)  518.0 518.0 L 

175 Nguyễn Đình Bҧy (SN: 1972)  513.8 513.8 L 

176 Nguyễn Đình Thao -(SN: 1957)  855.5 855.5 L 

177 NGuyễn Thị Hà - 1945  342.0 342.0 L 

178 Phan Văn Toàn (Sn: 1990) mẹ là Phan Thị Tèo (đã chết)  422.5  422.5  L 

179 Đỗ Văn Mùi (SN: 1963)        557.7  557.7  L 

180 Hoàng Văn Tài (SN: 1934)  306.6  306.6  L 

181 Trần Văn Toán - Lê Thị Thanh  464.1  464.1  L 
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182 Nguyễn Đình Tám - Ngô Thị Lâm  744.5  744.5  L 

183 Nguyễn Đình Ngôn (SN: 1914)  532.5  532.5  L 

184 Bùi Thị Tợng (Sn: 1942)  305.3  305.3  L 

185 Nguyễn Đình Nghi (SN: 1947)  694.6  694.6  L 

186 Nguyễn Thị Lân ( SN: 1956)  246.4  246.4  L 

187 Đỗ Thị Huệ (Sn: 1930)  582.8  582.8  L 

188 Nguyễn Đình Thực (Sn: 1979) Mẹ Nguyễn Thị Lụa  536.0  536.0  L 

189 Nguyễn Thị Liên (SN: 1963) chồng là Hoàng Văn Dược  536.8  536.8  L 

190 Nguyễn Thị Luyện (1963)  400.0  400.0  L 

191 Hoàng Văn Thơm (SN: 1933)  246.6  246.6  L 

192 Đỗ Văn Lập - Nguyễn Thị Mây  440.3  440.3  L 

193 Hoàng Văn Long - Nguyễn Thị Hằng  464.0  464.0  L 

194 Nguyễn Văn Nghĩa - Ngô Thị Huệ  381.9    381.9  L 

195 Nguyễn Thị Khoát (SN: 1936)  483.6  483.6  L 

196 Nguyễn Thị Loan (SN: 1966) (Chồng Hoàng Văn Phú         373.3  373.3  L 

197 Hoàng Văn Thất (SN: 1971)  396.6  396.6  L 

198 Tăng Hữu Sơn - Khuất Thị Phong  226.20  226.20  L 

199 Ngô Văn Thông - Kiều Thị Đáp  74.00  74.00  L 

200 Ngô Nhật Lương - Đào Thị Hồng  360.60  360.60  L 

201 Ngô Thị Đҥi - 1937  226.40  226.40  L 

202 Đào Xuân Quý - Trần Thị Nhị  279.00  279.00  L 

203 Khuất Duy Cát - Kiều Thị Thái  304.30  304.30  L 

204 Ngô Gia Lập -1953  480.10  480.10  L 

205 Ngô Văn Thôn - Nguyễn Thị Xuân  340.50  340.50  L 

206 Lê Thị Lý - 1965  270.60  270.60  L 

207 Ngô Thị Nhi - 1964  440.90  440.90  L 

208 Quách Thị Tách -1950  200.00  200.00  L 

209 Nguyễn Đình Cửu - (SN: 1942)  1,524.30  1,524.30  L 

210 Nguyễn Thị Thái (SN: 1949)  357.90  357.90  L 

211 Nguyễn Thị Vỵ (SN: 1934)  753.30  753.30  L 

212 Đào Thị Du (SN: 1930)(Con trai nguyễn Đình Sinh)  37.90  37.90  L 

213 Hoàng Văn Tá - Ngô Thị Liễu  360.00  360.00  L 

214 Nguyễn Văn Phượng - Đỗ Thị Sen  216.00  216.00  L 

215 Đào Xuân Tuấn - Đỗ Thị Viện  253.30  253.30  L 

216 Ngô Văn Thú - Nguyễn Thị Nề  898.90  898.90  L 

217 Nguyễn Thị Lҥng - Nguyễn Văn Thu  298.00  298.00  L 

218 Ngô Văn Giới - Đào Thị Liên  497.10  497.10  L 

219 Nguyễn Văn Sinh - Ngô Thị Đҥt  309.80  309.80  L 

220 Nguyễn Tiến Quang - Ngô Thị Huyền  441.60  441.60  L 

221 Trần Đức Tiệp - Ngô Thị Đính  1,737.70  1,737.70  L 

222 Trần Văn Cẩn (Sn: 1944)  1,341.70  1,341.70  L 

223 Hoàng Thị Dậu   194.30  194.30  L 

224 Nguyễn Văn Thu (Sn: 1963)  276.00  276.00  L 

225 Phan Minh Thuần - Đỗ Thị Lụa  63.40  63.40  L 

226 Hoàng Văn Thăng - Nguyễn Thị Sҧn  489.20  489.20  L 

227 UBND xã Bình Yên  5,765.90  5,765.90   
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228 Đào Xuân Luật - 1936  1,689.30  1,689.30  L 

229 Phí Thị Th - 1953  445.90  445.90  L 

230 Trần Đức Dũng - Nguyễn Thị Hường  967.90   L 

231 Tăng Hữu Mọc - Nguyễn Thị Chín  30.00    30.00  L 

232 Nguyễn Văn An - Đào Thị Thanh  1,030.50  1,030.50  L 

233 Trần Đức Vây - Ngô Thị Tân  161.10   L 

234 Trần Đức Vây - Ngô Thị Tân  278.60   L 

235 Ngô Văn Ngãi - 1930  347.10   L 

236 Quách Thị Hương - 1958    53.70    53.70  L 

237 Đỗ Thị Hẻo - 1922  347.00  347.00  L 

238 Nguyễn Xuân Bùi - Nguyễn Thị Thật  177.00  177.00  L 

239 ào Xuân Thanh - Phùng Thị Vượng  200.10  200.10  L 

240  rần Đức Đҥo - Ngô Thị Quýt  3,633.30   L 

241  Đào Xuân Khắng - Nguyễn Thị Sáu  1,112.80  1,112.80  L 

242  Đào Xuân Khắng (NĐUQ: Đào Thị Hương Thҧo)  294.40  294.40  L 

243  Đào Xuân Khắng - Nguyễn Thị Sáu  149.60  149.60  L 

244  Quách Đình Cam  308.00  308.00  L 

245  Quách Đình Cam - Vương Thị Thế  256.20  256.20  L 

246  Nguyễn Xuân Dẻo (SN: 1953)  328.30  328.30  L 

247  Quách Đình Lưu - Phùng Thị Tưởng  1,892.80  1,892.80  L 

248  Ngô Văn Ngҥch - Nguyễn Thị Thanh  510.20  510.20  L 

249  Ngô Gia Năng - Trịnh thị Côi  560.60  560.60  L 

250  Nguyễn Thị Thái (SN: 1949)  273.50  273.50  L 

251  Nguyễn Thị Hương ( SN: 1977)Mẹ Hoàng Thị Mùi (đã chết)  765.50   L 

252  Nguyễn Thị Ca (Bố là Nguyễn Văn Tụng - (đã chết)  271.60  271.60  L 

253  Nguyễn Thị Thái  892.40   L 

254  Quách Đình Nghĩa - Tҥ Thị Mai  191.90  191.90  L 

255  Nguyễn Thị Được - 1955    13.00   L 

256  Nguyễn Thị Nhân - 1965  393.30  393.30  L 

257  Nguyễn Xuân Bùi - Nguyễn Thị Thật  648.00  648.00  L 

258  Đào Xuân Khắng - Nguyễn Thị Sáu  150.40   L 

259  Khuất Duy Chi - 1942  294.40   L 

260  Ngô Thị Đắc - Đào Xuân Na  772.90  772.90  L 

261  Trần Văn Quyến - 1948  1,237.10  1,237.10  L 

262  Hoàng Thị Huệ (chồng: Nguyễn Văn Thiết - đã chết)  120.00   L 

263  Hoàng Văn Tài  4,100.20  4,100.20  L 

264  Quách Đình Cam - Vương Thị Thế  567.80  567.80  L 

265 Nguyễn Thị Liên (SN: 1963) 748.10  748.10  L 

266 Nguyễn Đình Sáng - Đỗ Thị Tҥo 1,598.00   L 

267 Nguyễn Thị Chanh (Sn: 1964)    96.50   L 

268 Nguyễn Văn Sử (SN: 1959) 617.40   L 

269 Nguyễn Thị Liền (Sn: 1933) 1,165.40   L 

270  Nguyễn Thị Thuổi (SN: 1962) Chồng: Trần Văn Tiến   247.50  247.50  L 

271 Trần Thị Dũng (SN: 1932)  1,041.70  1,041.70  L 

272 Ngô Đức Lân - Nguyễn Thị Síu 940.60   L 
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273 Cao Thanh Xuân (SN: 1951) 293.00  293.00  L 

274 Nguyễn Thị Thăng - 1937 (Chồng là Tăng Hữu Ninh  1,653.30   L 

275 Quách Thị Đà - phҥm văn tiến 155.60   L 

276 Ngô Thị Chụ (SN: 1940) 296.60   L 

277 Đào Xuân hùng - Nguyễn Thị Thắm 260.90   L 

278 Trần Đức Sáu - Nguyễn Thị Hưởng 1,162.70   L 

279 Trần Đức Tý - Nguyễn Thị Thư 276.70  276.70  L 

280 Ngô Văn Gia - Vương Thị Niên 846.10   L 

281 Ngô Văn Thất - Nguyễn Thị Sáng 1,059.70   L 

282 Ngô Văn Vui - Hoàng Thị Thúy   98.80   L 

283 Ngô Đức Viên - Nguyễn Thị Hồng 177.60   L 

284 Tăng Hữu Hà  - Nguyễn Thị Chúc 871.40  871.40  L 

285 Tăng Hữu Mão (Trồng cây trên đất hành lang giao thông)          -           -   L 

286 Khuất Duy Toàn - Đỗ Thị Hương  512.00   L 

287 Trần Đức Chất - Hà Thị Vân  310.70   L 

288 Quách Đình Thuận - Phí Thị Lan  239.00  239.00  L 

289 Trần Đức Hùng - Ngô Thị Hoa  918.10   L 

290 Quách Đình Thuận - Phí Thị Lan  227.60   L 

291 Ngô Văn Gia - Vương Thị Niên  347.60   L 

292 Vương Thị Tính (Chồng: Ngô Văn Tính - đã chết)  246.20  246.20 L 

293 Ngô Thị Tuyết - 1971  493.40   L 

294 Quách Thị Hương - 1958  540.50   L 

295 Ngô Ngọc Thanh - Ngô Thị Thơm  100.10   L 

296 Ngô Văn Xuất - 1960    94.60   L 

297 Đào Xuân Trọng - Nguyễn Thị Hoan  709.20   L 

298 Nguyễn Thị Phú - 1956  738.50  738.50  L 

299 Đỗ Văn Lương - 1967    46.30    46.30  L 

300 Đỗ Văn Nghí - Nguyễn Thị Liên  304.00  304.00  L 

301 Ngô Văn Sơn - Trịnh Thị Xҥ  286.30   L 

302 Ngô Văn Tơ - Nguyễn Thị Gỗi  152.50   L 

303 Đào Xuân Thắng - Ngô Thị Ngoan  599.10   L 

304 Ngô Gia Lҥp - Nguyễn Thị Mão  2,410.10   L 

305 Đỗ Văn Chung - Đào Thị Giá  294.80  294.80  L 

306 Nguyễn Văn Dân - Nguyễn Thị Bến  490.10   L 

307 Nguyễn Thị Tiện - 1945  646.60   L 

308 Bùi Thị Khiển - 1957 -  1,103.60   L 

309 Cấn Thị Liên(Chồng là Nguyễn Văn Vui - đã chết)  1,291.00  1,291.00  L 

310 Đỗ Văn Cử - Đỗ Thị Tâm  411.20  411.20  L 

311 Quách Đình Nên - Ngô Thị Bột  516.00   L 

312 Quách Đình Nên - Ngô Thị Bột  834.00   L 

313 Đào Xuân Chi - ĐInh Thị Tân  1,321.50  1,321.50  L 

314 Dương Thị Tâm (con trai: Nguyễn Thế Anh)  530.20  530.20  L 

315 Trần Thị Hồng  293.30   L 

316 Nguyễn Đình Ninh   672.00  672.00  L 

317 Nguyễn Đức Thuận - Đỗ Thị Tình   407.40  407.40  L 

318 Ngô Văn Ngọt - Trần Thị Sen  441.60  441.60  L 
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319 Ngô Gia Năng - Trịnh Thị Côi  585.40  585.40  L 

320 Lê Thị Chҥm - 1936  456.00  456.00  L 

321 Vương Thị Từ  414.40   L 

322 Ngô Văn Lành - Ngô Thị Dung  1,894.40   L 

323 Ngô Văn Lẽ - Tҥ Thị Đề  513.00  513.00  L 

324 Ngô Văn Tơ - Nguyễn Thị Gỗi  765.70   L 

325 Ngô Thị Đắc - Đào Xuân Na  344.00   L 

326 Ngô Đức Viên - Nguyễn Thị Hồng  534.00  534.00  L 

327 Trần Đức Yên - Nguyễn Thị Loan  636.00   L 

328 Nguyễn Thị Vốn (Chồng: Vũ Trọng Quyết - Đã chết)  486.80   L 

329 Quách Đình Hồng - Ngô Thị Dung  993.10  993.10  L 

330 Trần Đức Liên - Lê Thị Toán  424.00  424.00  L 

331 Ngô Đức Lân - Nguyễn Thị Síu  490.00   L 

332 Tăng Thị Thọ - 1950  424.00  424.00  L 

333 Ngô Văn Thôn - Nguyễn Thị Xuân  552.80   L 

334 Ngô Văn Thông - Kiều Thị Đáp  859.10   L 

335 Quách Đình Cam - Vương Thị Thế  424.00  424.00  L 

336 Ngô Đức Tục - Hoàng Thi Quế  636.00  636.00  L 

337 Ngô Thị Chụ - 1940  212.00  212.00  L 

338 Ngô Thị Năm - Ngô Văn Định  1,204.20   L 

339 Ngô Văn Tơ - Nguyễn Thị Gỗi  890.90  890.90  L 

340 Quách Thị Hương - 1958  1,477.10   L 

341 Trần Đức Tý - Nguyễn Thị Thư 469.20  469.20  L 

342 Nguyễn Thị Lan - 1957  449.30  449.30  L 

343 Tăng Hữu Mọc - Nguyễn Thị Chín  424.00  424.00  L 

344 Nguyễn Thị Ca (Bố: Nguyễn Văn Tụng - Đã chết)  897.20   L 

345 Nguyễn Xuân Bùi - Nguyễn Thị Thật  424.00  424.00  L 

346 Khuất Duy Toàn - Đỗ Thị Hương   494.10   L 

347 Khuất Duy Toàn - Đỗ Thị Hương   424.00   L 

348 Vơng Thị Tính (Chông: Ngô Văn Tính - Đã chết)  624.00   L 

349 Lê Thị Lý (Chồng: Ngô Văn Nghi - Đã chết)  848.00   L 

350 Trần Đức Cҧnh - Nguyễn Thị Miên   430.80   L 

351 Ngô Gia Lập - Nguyễn Thị Mão 900.70  900.70  L 

352 Ngô Thị Hòa - Lê Xuân Hùng  424.00   L 

353 Trần Đức Vây - Ngô Thị Tân  159.00   L 

354 Quách Đình Lu - Phùng Thị Tưởng  1,272.00   L 

355 Ngô Văn Chúc - Ngô Thị Ty  848.00  848.00  L 

356 Khuất Duy Cát - Kiều Thị Thái  424.00   L 

357 Quách Thị Lành - 1960  224.00   L 

358 Đào Xuân Sâm - Nguyễn Thị Vẹt  1,143.20  1,143.20  L 

359 Tăng Hữu Thu - Trần Thị Mai    98.50    98.50  L 

360 Quách Thị Lành - 1960  314.60   L 

361 Vũ Đức Thanh - Phùng Thanh Vân  944.20   L 

362 Nguyễn Văn Nhung - Bùi Thị Nghĩa  288.10  288.10  L 

363 Hoàng Văn Tuấn - Hoàng Thị Thu Màn  315.00   L 

364 Nguyễn Thị Bằng - 1951  1,762.10   L 
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365 Nguyễn Đình Láng - Khương Thị Nghệ  646.80   L 

366 Đỗ Thị Thiếc - Nguyễn Văn Nhuẫn  589.40   L 

367 Trần Đức Dũng - nguyễn Thị Hờng  700.00   L 

368 Trịnh Thị Ngọc - Văn Tiến Hùng  1,194.00   L 

369 Ng T. Thu Loan - Bùi Tiến Hùng (UQ: Lê Thị Thu Nguyệt)  665.50   L 

370 Trần Đức Vây - Ngô Thị Tân  1,189.40   L 

371 Nguyễn Thị Hay (chồng Đỗ Văn Tuất - Đã chết)  662.40  662.40  L 

372 Đỗ Văn Hồng - Nguyễn Thị Cần  792.30  792.30  L 

373 Đỗ Thị Nghi (Chồng là Nguyễn Văn Dung - Đã chết)  1,333.50  1,333.50  L 

374 Nguyễn Văn Vinh - Nguyễn Thị Bột  617.90   L 

375 Vũ Thị Điệp - Đỗ Văn Hiền  501.20   L 

376 Nguyễn Văn Tĩnh - Đỗ Thị Sinh  877.30  877.30  L 

377 Nguyễn Văn Vinh - Nguyễn Thị Bột  275.20   L 

378 Đỗ Thị Nghi (Chồng là Nguyễn Văn Dung - Đã chết)  120.00   L 

379 Đào Xuân Sửu - Nguyễn Thị Lan  294.40  294.40  L 

380 Quách Đình Hùng - 1963  949.10   L 

381 Nguyễn Đình Sằm- Nguyễn Thị Đình  1,044.70   L 

382 Hoàng Văn Lệ - Đỗ Thị Minh  748.60   L 

383 Đỗ Thị Kiểm - 1950  411.00   L 

384 Nguyễn Thị Định - 1940  410.30   L 

385 Nguyễn Đức Mậu - 1948  1,253.70   L 

386 Nguyễn Văn Tĩnh - Đỗ Thị Hùy  211.00  211.00  L 

387 Vương Thị Thҧo - 1960  383.60   L 

388 Nguyễn Văn Chương - Trần Thị Bắc  119.60   L 

389 Tăng Thị Đông - 1961  360.00   L 

390 Nguyễn Thị Kim Yến - Nguyễn Xuân Sơn  927.30   L 

391 Nguyễn Thị Thau - 1962  595.10   L 

392 Trần Đức Cánh - Nguyễn Thị Miên  778.60   L 

393 Trần Đức Cánh - Nguyễn Thị Miên  130.00   L 

394 Lê Trường Sơn - Đặng Bích Vân   634.50   L 

395 Lê Thị Thế Hiền  287.00   L 

396 Trần Việt Hùng - Hoàng Anh   1,383.60   L 

397 Quách Đình Cam - Vương Thị Thế  144.00   L 

398 Vũ Đức Thắng - Nguyễn Minh Hà  635.10   L 

399 Vũ Đức Tuấn - Nguyễn Thị Tú  537.80   L 

400 Quách Đình Hồng -Ngô Thị Dung  160.00   L 

401 Ngô Gia Năng - Trịnh Thị Côi   214.00   L 

402 Quách Đình Nên - Ngô Thị Bột  161.30   L 

403 Kiều Văn Tráng - Nguyễn Thị Cúc  2,026.60  2,026.60  L 

404 Đào Xuân Ngọc - Vương Thị Toàn  570.00   L 

405 Ngô Văn Sáu - Nguyễn Thị Thinh   1,788.90   L 

406 Bùi Văn Son - Hoàng Thị Hương  451.60   L 

407 Đặng Thị Nhung - 1971  1,738.60  1,738.60  L 

408 Nguyễn Thị Ngọc Huệ - Kiều Văn Lan  1,887.30  1,887.30  L 

409 Nguyễn Văn Tuất - Trần Thị Thu  287.00   L 

410 Trần Đức Ngọt - Nguyễn Thị Luyến  240.80   L 
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411 Lê Thị Vinh - Nguyễn Văn Tiến  318.30   L 

412 Quách Đình Lu - Phùng Thị Tưởng    25.00    25.00  L 

413 Ngô Văn Gia – Vương Thị Niên  160.00   L 

414 Vương Thị Tính - 1935    85.00    85.00  L 

415 Lộc Thị Hương - 1974  468.30   L 

416 Đỗ Thị The - Lộc Minh Tiến  729.50   L 

417 Nguyễn Văn Vinh - Nguyễn Thị Bột  223.90   L 

418 Nguyễn Thị Cúc - 1959  1,186.60   L 

419 Nguyễn Thị KhuyênChồng: Trần Văn Sử - Đã chết)  343.60   L 

420 Nguyễn Thị Khuyên (Chồng: Trần Văn Sử - Đã chết)  1,017.60   L 

421 Hoàng Công Phong - Trần Thị San  937.40   L 

422 Đỗ Văn Củng - Vương Thị Vinh  308.90   L 

423 Nguyễn Thị Loan(Chồng: Hoàng Văn Phú - đã chết)  480.00  480.00  L 

424 Nguyễn Thị Dán - 1934  640.40   L 

425 Trần Đức Hùng - Nguyễn Thị Tân   180.00   L 

426 Quách Đình Hồng - Ngô Thị Dung  478.90  478.90  L 

427 Trần Đức Yên - Nguyễn Thị Loan  1,898.40   L 

428 Vũ Ngọc Trờng   1,062.10   L 

429 Nguyễn Thị Chín - 1957  395.40   L 

430 Nguyễn Văn Khích - Chu Thị Hà  555.10   L 

431 Nguyễn Thị Dừa - Phan Ngọc Thọ  364.30   L 

432 Nguyễn Quang Dương - Nguyễn Ngọc Dung  315.00   L 

433 Ngô Thị Đoàn - 1945  194.10   L 

434 Khuất Duy Cát - Kiều Thị Thái  1,971.10   L 

435 Nguyễn Tiến Quang - Ngô Thị Huyền  728.90  728.90  L 

436 Ngô Thị Lai - Nguyễn Quốc Ân  431.30   L 

437 Đào Xuân Khắng(NĐUQ: Đào Thị Hương Thҧo)  150.40  150.40  L 

438 Nguyễn Văn Cứ - Ngô Thị Nghĩa  715.20   L 

439 Lộc Mҥnh Hà - 1981  535.70   L 

440 Vũ Mҥnh Hùng - Lê Thị Lan Hương  944.20   L 

441 Bùi Văn Sơn - Trần Thị Thúy Nga  622.10   L 

442 Lê Văn Luân - Đỗ Thị Thanh  579.70   L 

443 Ngô Thị Tuyết - 1971  1,293.40  1,293.40  L 

444 Ngô Văn Ngҥch - Nguyễn Thị Thanh  424.00  424.00  L 

445 Tăng Hữu Sơn - Khuất Thị Phong  979.80   L 

446 Tăng Hữu Hà - Nguyễn Thị Chúc  1,025.70   L 

447 Trần Đức Cánh - Nguyễn Thị Miên  159.00   L 

448 Ngô Thị Lai - Nguyễn Quốc Ân  150.40   L 

449 Quách Thị Tách - 1950  424.00  424.00  L 

450 Nguyễn Đình Nội (Sn: 1947)  747.50  747.50  L 

451 Trần Thị Lan (SN: 1952)  118.40  118.40  L 

452 Nguyễn Văn An - (Mẹ: Ngô Thị Ty)  308.00  308.00  L 

453 Khuất Duy Cát - Kiều Thị Thái  455.50   L 

454 Ngô Thị Năm - 1942   1,274.90   L 

455 Trần Đức Liên - Lê Thị Toán  188.00   L 

456 Ngô Thị Hòa - Lê Xuân Hùng  294.40   L 



Báo cáo ơánh giá thực hiện Kế hoạch TĐC Lần 5 (Quý 4/2013)  

 

45 

 

TT Họ và tên chủ hộ Tổng diện 
tích đã phê 

duyệt 

Diện tích đã 
trҧ tiền 

Loҥi đất 

457 Nguyễn Văn Hào - Lê Thị Sen  668.40   L 

458 Quách Thị Đà - Phҥm Văn Tiến  112.20  112.20  L 

459 Ngô Thị Lai - Nguyễn Quốc Ân  147.20   L 

460 Nguyễn Thị Nhĩ - 1940  147.20   L 

461 Vương Thị Tính (Chồng là Ngô Văn Tính (đã chết)  749.30   L 

462 Tăng Hữu Hà - Nguyễn Thị Chúc  322.70   L 

463 Quách Đình Lu - Phùng Thị Tưởng  337.20  337.20  L 

464 Vương Thị Tính (Chồng là Ngô Văn Tính - đã chết)  495.00   L 

465 Đào Thị Na - Khuất Duy Thắng  647.00   L 

466 Ngô Thị Hồng - 1931  943.20  943.20  L 

467 Đào Xuân Sâm - Nguyễn Thị Vẹt  2,714.40   L 

468 Nguyễn Thị Tích (SN: 1932)  558.00   L 

469 Hoàng Thị Hҥ (Sn: 1963)  400.00   L 

470 Nguyễn Văn Ninh - Nguyễn Thị Lương  3,026.50  3,026.50  L 

471 Nguyễn Đình Kế - Nguyễn Thị Chuyên  1,454.40  1,454.40  L 

472 Nguyễn Đình Thứ - Đỗ Thị Hậu  1,696.70  1,696.70  L 

473 Đào Xuân Chi - Đinh Thị Tân  1,456.20  1,456.20  L 

474 Ngô Văn Lành - Ngô Thị Dung  952.70  952.70  L 

475 Đinh Công Tỵ - Lê Thị Cúc   424.00  424.00  L 

476 Trần Đức Cánh - Nguyễn Thị Miên  163.90  163.90  L 

477 Tăng Hữu Thu - Trần Thị Mai  658.30  658.30  L 

478 Nguyễn Thị Đào - Nguyễn Hữu Trung  540.00  540.00  L 

479 Đào Quốc Sửu - Hà Tuyết Mai  647.90  647.90  L 

480 Ngô Văn Lục - Nguyễn Thị Sang  294.70  294.70  L 

481 Ngô Văn Lành - Ngô Thị Dung   326.50  326.50  L 

482 UBND xã Bình Yên  6,361.40  6,361.40  L 

483 UBND xã Bình Yên  4,927.40  4,927.40  L 

484 Ngô Thị Hòa - Lê Xuân Hùng  424.00   L 

485 Trần Đức Vây - Ngô Thị Tân  159.00   L 

486 Quách Đình Lu - Phùng Thị Tởng  1,272.00   L 

487 Ngô Văn Chúc - Ngô Thị Ty  848.00  848.00  L 

488 Khuất Duy Cát - Kiều Thị Thái  424.00   L 

498 Quách Thị Lành - 1960  224.00   L 

490 Đào Xuân Sâm - Nguyễn Thị Vẹt  1,143.20  1,143.20  L 

491 Tăng Hữu Thu - Trần Thị Mai    98.50    98.50  L 

492 Quách Thị Lành - 1960  314.60   L 

493 Vũ Đức Thanh - Phùng Thanh Vân  944.20   L 

494 Nguyễn Văn Nhung - Bùi Thị Nghĩa  288.10  288.10  L 

495 Hoàng Văn Tuấn - Hoàng Thị Thu Màn  315.00   L 

496 Nguyễn Thị Bằng - 1951  1,762.10   L 

497 Nguyễn Đình Láng - Khương Thị Nghệ  646.80   L 

498 Đỗ Thị Thiếc - Nguyễn Văn Nhuẫn  589.40   L 

499 Trần Đức Dũng - nguyễn Thị Hờng  700.00   L 

500 Trịnh Thị Ngọc - Văn Tiến Hùng  1,194.00   L 

501 Ng Thị Thu Loan - Bùi Tiến Hùng (UQ: Lê Thị Thu Nguyệt)  665.50   L 

502 Trần Đức Vây - Ngô Thị Tân  1,189.40   L 
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503 Nguyễn Thị Hay (Chồng là Đỗ Văn Tuất - Đã chết)  662.40  662.40  L 

504 Đỗ Văn Hồng - Nguyễn Thị Cần  792.30  792.30  L 

505 Đỗ Thị Nghi (Chồng là Nguyễn Văn Dung - Đã chết)  1,333.50  1,333.50  L 

506 Nguyễn Văn Vinh - Nguyễn Thị Bột  617.90   L 

507 Vũ Thị Điệp - Đỗ Văn Hiền  501.20   L 

508 Nguyễn Văn Tĩnh - Đỗ Thị Sinh  877.30  877.30  L 

509 Nguyễn Văn Vinh - Nguyễn Thị Bột  275.20   L 

510 Đỗ Thị Nghi (Chồng là Nguyễn Văn Dung - Đã chết)  120.00   L 

511 Đào Xuân Sửu - Nguyễn Thị Lan  294.40  294.40  L 

512 Quách Đình Hùng - 1963  949.10   L 

513 Nguyễn Đình Sằm- Nguyễn Thị Đình  1,044.70   L 

514 Hoàng Văn Lệ - Đỗ Thị Minh  748.60   L 

515 Đỗ Thị Kiểm - 1950  411.00   L 

516 Nguyễn Thị Định - 1940  410.30   L 

517 Nguyễn Đức Mậu - 1948  1,253.70   L 

518 Nguyễn Văn Tĩnh - Đỗ Thị Hùy  211.00  211.00  L 

519 Vơng Thị Thҧo - 1960  383.60   L 

520 Nguyễn Văn Chương - Trần Thị Bắc  119.60   L 

521 Tăng Thị Đông - 1961  360.00   L 

522 Nguyễn Thị Kim Yến - Nguyễn Xuân Sơn  927.30   L 

523 Nguyễn Thị Thau - 1962  595.10   L 

524 Trần Đức Cánh - Nguyễn Thị Miên  778.60   L 

525 Trần Đức Cánh - Nguyễn Thị Miên  130.00   L 

526 Lê Trung Sơn - Đặng Bích Vân   634.50   L 

527 Lê Thị Thế Hiền  287.00   L 

528 Trần Việt Hùng - Hoàng Anh   1,383.60   L 

529 Quách Đình Cam - Vương Thị Thế  144.00   L 

530 Vũ Đức Thắng - Nguyễn Minh Hà  635.10   L 

531 Vũ Đức Tuấn - Nguyễn Thị Tú  537.80   L 

532 Quách Đình Hồng -Ngô Thị Dung  160.00   L 

533 Ngô Gia Năng - Trịnh Thị Côi   214.00   L 

534 Quách Đình Nên - Ngô Thị Bột  161.30   L 

535 Kiều Văn Tráng - Nguyễn Thị Cúc  2,026.60  2,026.60  L 

536 Đào Xuân Ngọc - Vương Thị Toàn  570.00   L 

537 Ngô Văn Sáu - Nguyễn Thị Thinh   1,788.90   L 

538 Bùi Văn Son - Hoàng Thị Hương  451.60   L 

539 Đặng Thị Nhung - 1971  1,738.60  1,738.60  L 

540 Nguyễn Thị Ngọc Huệ - Kiều Văn Lan  1,887.30  1,887.30  L 

541 Nguyễn Văn Tuất - Trần Thị Thu  287.00   L 

542 Trần Đức Ngọt - Nguyễn Thị Luyến  240.80   L 

543 Lê Thị Vinh - Nguyễn Văn Tiến  318.30   L 

544 Quách Đình Lu - Phùng Thị Tưởng    25.00    25.00  L 

545 Ngô Văn Gia – Vương Thị Niên  160.00   L 

546 Vương Thị Tính - 1935    85.00    85.00  L 

547 Lộc Thị Hương - 1974  468.30   L 

548 Đỗ Thị The - Lộc Minh Tiến  729.50   L 
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549 Nguyễn Văn Vinh - Nguyễn Thị Bột  223.90   L 

550 Nguyễn Thị Cúc - 1959  1,186.60   L 

551 Nguyễn Thị Khuyên (Chồng: Trần Văn Sử - Đã chết)  343.60   L 

552 Nguyễn Thị Khuyên (Chồng: Trần Văn Sử - Đã chết)  1,017.60   L 

553 Hoàng Công Phong - Trần Thị San  937.40   L 

554 Đỗ Văn Củng - Vương Thị Vinh  308.90   L 

555 Nguyễn Thị Loan (Chồng: Hoàng Văn Phú - đã chết)  480.00  480.00  L 

556 Nguyễn Thị Dán - 1934  640.40   L 

557 Trần Đức Hùng - Nguyễn Thị Tân   180.00   L 

558 Quách Đình Hồng - Ngô Thị Dung  478.90  478.90  L 

559 Trần Đức Yên - Nguyễn Thị Loan  1,898.40   L 

560 Vũ Ngọc Trường   1,062.10   L 

561 Nguyễn Thị Chín - 1957  395.40   L 

562 Nguyễn Văn Khích - Chu Thị Hà  555.10   L 

563 Nguyễn Thị Dừa - Phan Ngọc Thọ  364.30   L 

564 Nguyễn Quang Dương - Nguyễn Ngọc Dung  315.00   L 

565 Ngô Thị Đoàn - 1945  194.10   L 

566 Khuất Duy Cát - Kiều Thị Thái  1,971.10   L 

567 Nguyễn Tiến Quang - Ngô Thị Huyền  728.90  728.90  L 

568 Ngô Thị Lai - Nguyễn Quốc Ân  431.30   L 

569 Đào Xuân Khắng(NĐUQ: Đào Thị Hương Thҧo)  150.40  150.40  L 

570 Nguyễn Văn Cứ - Ngô Thị Nghĩa  715.20   L 

571 Lộc Mҥnh Hà - 1981  535.70   L 

572 Vũ Mҥnh Hùng - Lê Thị Lan Hương  944.20   L 

573 Bùi Văn Sơn - Trần Thị Thúy Nga  622.10   L 

574 Lê Văn Luân - Đỗ Thị Thanh  579.70   L 

575 Ngô Thị Tuyết - 1971  1,293.40  1,293.40  L 

576 Ngô Văn Ngҥch - Nguyễn Thị Thanh  424.00  424.00  L 

577 Tăng Hữu Sơn - Khuất Thị Phong  979.80   L 

578 Tăng Hữu Hà - Nguyễn Thị Chúc  1,025.70   L 

579 Trần Đức Cánh - Nguyễn Thị Miên  159.00   L 

580 Ngô Thị Lai - Nguyễn Quốc Ân  150.40   L 

581 Quách Thị Tách - 1950  424.00  424.00  L 

582 Nguyễn Đình Nội (Sn: 1947)  747.50  747.50  L 

583 Trần Thị Lan (SN: 1952)  118.40  118.40  L 

584 Nguyễn Văn An - (Mẹ: Ngô Thị Ty)  308.00  308.00  L 

585 Khuất Duy Cát - Kiều Thị Thái  455.50   L 

586 Ngô Thị Năm - 1942   1,274.90   L 

587 Trần Đức Liên - Lê Thị Toán  188.00   L 

588 Ngô Thị Hòa - Lê Xuân Hùng  294.40   L 

589 Nguyễn Văn Hào - Lê Thị Sen  668.40   L 

590 Quách Thị Đà - Phҥm Văn Tiến  112.20  112.20  L 

591 Ngô Thị Lai - Nguyễn Quốc Ân  147.20   L 

592 Nguyễn Thị Nhĩ - 1940  147.20   L 

593 Vương Thị Tính (Chồng là Ngô Văn Tính (đã chết)  749.30   L 

594 Tăng Hữu Hà - Nguyễn Thị Chúc  322.70   L 
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TT Họ và tên chủ hộ Tổng diện 
tích đã phê 

duyệt 

Diện tích đã 
trҧ tiền 

Loҥi đất 

595 Quách Đình Lu - Phùng Thị Tưởng  337.20  337.20  L 

596 Vương Thị Tính (Chồng là Ngô Văn Tính - đã chết)  495.00   L 

597 Đào Thị Na - Khuất Duy Thắng  647.00   L 

598 Ngô Thị Hồng - 1931  943.20  943.20  L 

599 Đào Xuân Sâm - Nguyễn Thị Vẹt  2,714.40   L 

600 Nguyễn Thị Tích (SN: 1932)  558.00   L 

601 Hoàng Thị Hҥ (Sn: 1963)  400.00   L 

602 Nguyễn Văn Ninh - Nguyễn Thị Lương  3,026.50  3,026.50  L 

603 Nguyễn Đình Kế - Nguyễn Thị Chuyên  1,454.40  1,454.40  L 

604 Nguyễn Đình Thứ - Đỗ Thị Hậu  1,696.70  1,696.70  L 

605 Đào Xuân Chi - Đinh Thị Tân  1,456.20  1,456.20  L 

606 Ngô Văn Lành - Ngô Thị Dung  952.70  952.70  L 

607 Đinh Công Tỵ - Lê Thị Cúc   424.00  424.00  L 

608 Trần Đức Cánh - Nguyễn Thị Miên  163.90  163.90  L 

609 Tăng Hữu Thu - Trần Thị Mai  658.30  658.30  L 

610 Nguyễn Thị Đào - Nguyễn Hữu Trung  540.00  540.00  L 

611 Đào Quốc Sửu - Hà Tuyết Mai  647.90  647.90  L 

612 Ngô Văn Lục - Nguyễn Thị Sang  294.70  294.70  L 

613 Ngô Văn Lành - Ngô Thị Dung   326.50  326.50  L 

614 UBND xã Bình Yên  6,361.40  6,361.40   

615 UBND xã Bình Yên  4,927.40  4,927.40   

 Tổng cộng  366,744.4 266,691  
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